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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
1-7-4 현장시공상세도면의 작성

1. 공사의 시공을 위하여 시공상세도면(입체도면 포함)을 작성하는 경우에는 이에 필요한 인
건비, 소모품비 등 소요비용을 별도 계상한다.

2. 공사진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록은 건설기술진흥법 시행규칙 제42조 규정에 
의하여 발주청에서 공사시방서에 명시하여야한다.

1-7-4 현장시공상세도면의 작성

1. 공사의 시공을 위하여 시공상세도면(입체도면 포함)을 작성하는 경우에는 이에 필요한 인
건비, 소모품비 등 소요비용을 별도 계상하며, 엔지니어링진흥법 제31조제2항에 따른「엔
지니어링사업대가의 기준」을 적용할 수 있다.

2. 공사진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록은 건설기술진흥법 시행규칙 제42조 규정에 
의하여 발주청에서 공사시방서에 명시하여야한다.
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현       행 개       정
제3장 토공사 편제

대분류 중분류 비고
3-1 굴착 3-1-1 적용기준

3-2 절취

3-2-1 인력절취 삭제
3-2-2 미진동굴착(TYPE-Ⅰ)
3-2-3 정밀진동제어발파(TYPE-Ⅱ)
3-2-4 소규모진동제어발파(TYPE-Ⅲ)
3-2-5 중규모진동제어발파(TYPE-Ⅳ)
3-2-6 일반발파(TYPE-Ⅴ)
3-2-7 대규모발파(TYPE-Ⅵ)
3-2-8 암석절취(소형브레이커)
3-2-9 수중절취

3-3 터파기 3-3-1 인력터파기
3—3-2 기계사용터파기(암반)

3-4 되메우기
3-4-1 인력흙다지기
3-4-2 기초다짐 및 뒤채움(소형장비)
3-4-3 기초다짐 및 뒤채움(대형장비)
3-4-4 기초지정

3-5 절토부대공 3-5-1 절토면고르기
3-5-2 암반청소

3-6 성토부대공
3-6-1 성토면고르기
3-6-2 식재면고르기
3-6-3 암성토

3-7 비탈면보호공

3-7-1 프리캐스트콘크리트블록 설치
3-7-2 합성수지(PE)법면보호블록 설치 삭제
3-7-3 천연섬유사면보호공 설치
3-7-4 절토사면녹화
3-7-5 비탈면보강공
3-7-6 비탈면점검로 설치

3-8 보강토옹벽
3-8-1 패널설치
3-8-2 버팀목 설치해체
3-8-3 블록설치
3-8-4 뒤채움 및 다짐

3-9 벌개제근
3-9-1 입목본수도
3-9-2 뿌리뽑기
3-9-3 벌목

3-10 개간 3-10-1 흙깎기 삭제
3-10-2 답면고르기

제3장 토공사 편제
대분류 중분류 비고

3-1 굴착

3-1-1 적용기준
3-1-2 인력굴착(토사)
3-1-3 인력굴착(암반)
3-1-4 암파쇄(유압식 할암공법)
3-1-5 암발파(미진동굴착 TYPE-Ⅰ)
3-1-6 암발파(정밀진동제어발파 TYPE-Ⅱ)
3-1-7 암발파(소규모진동제어발파 TYPE-Ⅲ)
3-1-8 암발파(중규모진동제어발파 TYPE-Ⅳ)
3-1-9 암발파(일반발파 TYPE-Ⅴ)
3-1-10 암발파(대규모발파 TYPE-Ⅵ)
3-1-11 암발파(소형브레이커)
3-1-12 수중발파

3-2 되메우기 및 뒤채움
3-2-1 인력 흙 다지기
3-2-2 기초다짐 및 뒤채움(소형장비)
3-2-3 기초다짐 및 뒤채움(대형장비)
3-2-4 기초지정

3-3 절토부대공 3-3-1 절토면고르기
3-3-2 암반청소

3-4 성토부대공
3-4-1 성토면고르기
3-4-2 식재면고르기
3-4-3 암성토

3-5 비탈면 보호공

3-5-1 프리캐스트 콘크리트블록 설치
3-5-2 지압판블록 설치
3-5-3 천연섬유사면보호공 설치
3-5-4 절토사면녹화
3-5-5 비탈면 보강공
3-5-6 비탈면 점검로 설치

3-6 보강토 옹벽
3-6-1 패널 설치
3-6-2 블록 설치
3-6-3 버팀목 설치·해체
3-6-4 뒤채움 및 다짐

3-7 벌개제근 3-7-1 벌목
3-7-2 뿌리뽑기

3-8 개간 3-8-1 답면고르기

3-9 유지보수 3-9-1 비탈면 보강공
3-9-2 지압판블록 설치
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-1 굴착
3-1-1 적용기준
1. 굴착작업은 작업조건, 굴착량 등에 따라 기계굴착과 인력굴착의 공사비를 비교 검토하여 적

정 선정하여야 한다.
2. 공사비 비교시 기계굴착이 비경제적인 협소지역이나 넓은 지역이라도 굴착기계를 투입할 

수 없는 특수한 여건의 지역은 인력으로 설계할 수 있다.
3. 기계굴착은 제8장 건설기계에 의하고, 발파의 경우 암석 절취와 암반 터파기에 의한다.
4. 인력굴착의 경우 굴착기계를 투입시공할 수 없는 협소한 지역으로 원지반으로부터 깊이 

20㎝ 이상의 굴착은 터파기로 보고, 그외의 경우는 절취로 본다. 발파의 경우, 절취와 터
파기 개념도 이에 준한다.

3-1 굴착
3-1-1 적용기준
1. 굴착작업은 작업조건, 굴착량 등에 따라 기계굴착과 인력굴착의 공사비를 비교 검토하여 

적정 시공방법을 선정하여야 한다.
2. 기계굴착은 제8장 건설기계에 의하고, 공사비 비교시 기계굴착이 비경제적인 협소지역이나 

넓은 지역이라도 굴착기계를 투입할 수 없는 특수한 여건의 지역은 인력으로 설계할 수 
있다.

 - 삭제

3-2 절취
3-2-1 인력절취

(㎥당)
종 류

 
직종    단위

보통
토사

경질토사, 고사점토 및
자갈섞인 점토

호박돌 섞인
토 사 비 고

보통인부 인 0.16 0.22 0.39 대량일 때는 토질조사에 
의하여 분류할 것

[주] ① 본 품은 자연상태를 기준으로 한 것이다.
② 절취한 흙을 던질 때는 수평으로 3m, 수직으로 2m를 기준으로 한다. 따라서 수평거리 

3m 이상은 2단 던지기 또는 운반으로 계상해야 한다.
③ 작업시간에 제한을 받는 유조하천 등에 있어서는 실정에 따라 계상할 수 있다.
④ 화강암 풍화토(진사)에 대하여는 현지실정에 따라 별도 계상할 수 있다.

- 삭 제 -

 - 삭제

3-10 개간
3-10-1 흙깎기

(㎥당)
개 간 구 분 경사도별( ﾟ)

5이내 5∼10 10∼15 15∼25 25∼35
원 지 형 개 간 흙 깎 기

유 용 흙 쌓 기
  0.16인

0.11
  0.16인

0.11
반 계 단 식
개 간

흙 깎 기
유 용 흙 쌓 기

  0.16인
0.11

  0.16인
0.11

  0.16인
0.11

[주] ① 흙깎기라 함은 파기를 말한다.
② 유용흙쌓기라 함은 휴반쌓기를 말한다.
③ 운반이 필요할 때는 별도로 계상한다.

- 삭 제 -
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

3-3 터파기
3-3-1 인력터파기

(㎥당)

구 분             직 종
깊이(m)

0∼1 1∼2 2∼3(인)
보 통 토 사 보 통 인 부 0.20 0.27 0.34
경 질 토 사 보 통 인 부 0.26 0.35 0.44
고 사 점 토  및
자 갈 섞 인 토 사 보 통 인 부 0.32 0.43 0.54
호 박 돌 섞 인 토 사 보 통 인 부 0.57 0.77 0.97
연 암  및  풍 화 암 할 석 공 1.60 1.80 2.00

보 통 인 부 0.80 0.90 1.00
보 통 암 할 석 공 2.40 2.60 2.80

보 통 인 부 1.20 1.30 1.40
경 암 할 석 공 4.40 6.10 7.80

보 통 인 부 1.80 2.50 3.20
비 고

- 되메우기에 있어서는 ㎥당 0.1인을 별도 계상한다.
- 현장 내에서 소운반하여 깔고 고르는 잔토처리는 ㎥당 0.2인을 

별도 계상한다.
[주] ① 본 품은 자연상태를 기준으로 한 것이다

② 본 품은 소운반이 수반되지 아니하는 구조물의 터파기 또는 이에 준하는 굴착에 한하며, 
소운반이 필요할 때는 별도로 계상한다.

③ 본 품에는 흙막기 및 물푸기 품이 포함되지 않았다.
④ 협소한 장소와 용수가 있는 곳은 본 품의 50%까지 가산할 수 있고, 수중의  터파기는 

2배로 한다.
⑤ 주위에 장애물(가시설물, 인접건물 및 기타시설물)이 있을 때와 협소한 독립기초파기 때

에는 품을 50%까지 가산할 수 있다.
⑥ 깊이 3m 이상의 터파기는 본 품의 터파기 깊이에 비례하여 계상할 수 있다.
⑦ 화강암 풍화토(眞砂)에 대하여는 현지 실정에 따라 별도 계상할 수 있다.
⑧ 호박돌 섞인 토사의 품에는 발파품을 인력품으로 환산한 것도 포함되어 있다.

    

⑨ 터파기 흙의 운반을 요할 때의 운
반시점은 지반면상의 터파기 비탈 
어깨선부터로 하고, 되메우기의 다
짐이 필요할 때에는 다짐품을 별도
로 계상한다.

⑩ 본 품에는 깊은 터파기에 있어서의 2단 던지기 및 3단 던지기 작업도 감안된 것이다.
⑪ 터파기의 비탈면은 토질에 따라서 적정하게 결정해야 한다.
⑫ 절취나 터파기에 있어서는 면고르기를 별도로 보지 않는다.
⑬ 공구손료는 별도로 계상하지 않는다.

3-1-2 인력굴착(토사)
(㎥당)

구분 단위
수 량

보통토사 경질토사 고사점토 및 
자갈 섞인 토사

호박돌 섞인 
토사

보 통 인 부 인 0.20 0.26 0.32 0.57

삭 제

비 고 - 현장 내에서 소운반하여 깔고 고르는 잔토처리는 ㎥당 0.2인을 별도 
계상한다.

[주] ① 본 품은 자연상태 토사를 기준한 것이며, 깊이 1m이하의 인력에 의한 구조물 터파기 
또는 흙깎기 등에 적용한다.

② 본 품은 면고르기가 포함된 것이며, 호박돌 섞인 토사 품에는 발파품을 인력품으로 환
산한 것도 포함되어 있다.

③ 흙막기 및 물푸기 품은 별도 계상한다.
④ 용수가 있는 곳은 본 품의 50%까지 가산할 수 있다.
⑤ 주위에 장애물(가시설물, 인접건물 및 기타시설물)이 있을 때와 협소한 독립기초파기 때

에는 품을 50%까지 가산할 수 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-3-2 기계사용터파기(암반)
(㎥당)

구분
암질

착 암 공 
(인)

보통인부
(인)

공기압축기
(시간)

소형브레이커
(시간) 비 고

풍 화 암 0.33 0.16 0.30 1.26 공기압축기
7.1㎥ / min연 암 0.41 0.21 0.48 1.68
소형브레이커

1.3㎥/min 
4대 기준

보 통 암 0.58 0.29 0.60 2.40
경 암 0.94 0.48 0.96 3.90

[주] ① 버럭적재 및 운반은 별도 계상한다.
② 굴착토량은 단위개소당 10㎥미만의 경우 또는 대형브레이커나 화약사용이 불가능한 경우에 

적용한다.
③ 잡재료는 인력품의 1%까지 계상할 수 있다.
④ 기계 및 기구 경비는 별도 계상한다.

3-1-3 인력굴착(암반)
(㎥당)

구분
암질

착 암 공 
(인)

보통인부
(인)

공기압축기
(시간)

소형브레이커
(시간) 비 고

현행과 동일

[주] ① 버럭적재 및 운반은 별도 계상한다.
② 굴착토량은 단위개소당 10㎥미만의 경우 또는 대형브레이커나 화약사용이 불가능한 경우에 

적용한다.
③ 기계 및 기구 경비는 별도 계상한다.
④ 잡재료는 인력품의 1%까지 계상할 수 있다.
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 - 보완

3-2 절취
3-2-2 미진동굴착(TYPE-Ⅰ)

(㎥당)
구 분 규 격 단 위 수 량

미진동파쇄기

자 재 미 진 동  파 쇄 기 ㎏ 0.313
인 력 화 약 취 급 공 인 0.04

보 통 인 부 인 0.12

장 비
유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.10
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.6∼0.8㎥ hr 0.04
대 형 브 레 이 커 치 즐 0.6∼0.8㎥ 개 0.0008

혼합화약류

자 재 혼 합 화 약 류 ㎏ 0.25
뇌  관 개 0.52

인 력 화 약 취 급 공 인 0.03
보 통 인 부 인 0.12

장 비
유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.058
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.6∼0.8㎥ hr 0.01
대 형 브 레 이 커 치 즐 0.6∼0.8㎥ 개 0.0003

기계적파쇄

자 재 유 압 할 암 봉 개 0.022
인 력 특 별 인 부 인 0.25

보 통 인 부 인 0.24

장 비
유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.12
전 력 공 급 장 치 hr 0.12
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.6∼0.8㎥ hr 0.12
대 형 브 레 이 커 치 즐 0.6∼0.8㎥ 개 0.0008

약 액 주 입

자 재 파 쇄 제 ㎏ 16.4
비  트 개 0.056

인 력 착 암 공 인 0.17
보 통 인 부 인 0.05

장 비
싱 커 드 릴 hr 1.33
공 기 압 축 기 10.3㎥/min hr 0.44
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.6∼0.8㎥ hr 0.13
대 형 브 레 이 커 치 즐 0.6∼0.8㎥ 개 0.0008

③ 미진동굴착공법과 정밀진동제어발파는 대형브레이커에 의한 2차 파쇄가 포함되어 있으며, 
소규모진동제어발파, 중규모진동제어발파, 일반발파, 대규모발파는 발파 후 굴삭기로 발파
암을 허물어트리는 작업이 포함되어 있다. 단, 발파암 집토(필요시), 상차, 반출 및 운반
은 별도 계상한다.

⑨ 유압식 크롤러드릴의 소모자재(비트, 로드, 생크로드, 슬리브)의 비용은 유압식 크롤러
드릴 기계경비의 24%로 계상한다.

⑪ 시공면의 면 고르기가 필요한 경우에는 면 고르기품을 별도로 계상한다.

3-1 굴착
3-1-4 암파쇄(유압식 할암공법)

(㎥당)
구 분 규 격 단 위 수 량

삭 제

삭 제

기 계 설 비 공 인 0.068
특 별 인 부 인 0.271
유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.121
발 전 기 25㎾ hr 0.486
유 압 식 할 암 기 ∅80mm hr 0.486
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 1.0㎥ hr 0.121

삭 제

[주] ① 본 품은 천공 홀에 할암봉을 삽입하여 암반에 균열을 내서 파쇄하는 기준이다.
② 본 품은 천공, 암파쇄 및 허물기, 2차파쇄 작업을 포함한다.
③ 시공면의 면 고르기가 필요한 경우에는 면 고르기품을 별도로 계상한다.
④ 유압식 크롤러드릴 및 대형브레이커의 소모자재(비트, 로드, 생크로드, 슬리브, 치즐) 

비용은 다음과 같이 기계경비의 요율로 계상한다.
구분 유압식 크롤러드릴 굴삭기+대형브레이커

기계경비의 % 24 2
⑤ 유압할암봉 소모자재 비용은 별도 계상한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

3-2-2 미진동굴착(TYPE-Ⅰ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

미진동파쇄기

자 재 미 진 동  파 쇄 기 ㎏ 0.313
인 력 화 약 취 급 공 인 0.04

보 통 인 부 인 0.12
장 비

유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.10
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.6∼0.8㎥ hr 0.04
대 형 브 레 이 커 치 즐 0.6∼0.8㎥ 개 0.0008

3-1-5 암발파(미진동굴착 TYPE-Ⅰ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
화 약 취 급 공 인 0.040
보 통 인 부 인 0.060
유압식 크롤러드릴 110㎾ hr 0.100
굴삭기+대형브레이커 1.0㎥ hr 0.040

 - 보완

3-2-3 정밀진동제어발파(TYPE-Ⅱ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
인 력 화 약 취 급 공 인 0.023

보 통 인 부 인 0.032
장 비

유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.080
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 1.0㎥ hr 0.025
대 형 브 레 이 커 치 즐 0.6∼0.8㎥ 개 0.0006

3-1-6 암발파(정밀진동제어발파 TYPE-Ⅱ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
화 약 취 급 공 인

현행과 동일보 통 인 부 인
유압식 크롤러드릴 110㎾ hr
굴삭기+대형브레이커 1.0㎥ hr

 - 적정검토

3-2-4 소규모진동제어발파(TYPE-Ⅲ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
인 력 화 약 취 급 공 인 0.012

보 통 인 부 인 0.017
장 비 유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.049

굴 삭 기 1.0㎥ hr 0.013

3-1-7 암발파(소규모진동제어발파 TYPE-Ⅲ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
화 약 취 급 공 인

현행과 동일보 통 인 부 인
유압식 크롤러드릴 110㎾ hr
굴 삭 기 1.0㎥ hr

 - 적정검토

3-2-5 중규모진동제어발파(TYPE-Ⅳ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
인 력 화 약 취 급 공 인 0.007

보 통 인 부 인 0.009
장 비 유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.021

굴 삭 기 1.0㎥ hr 0.009

3-1-8 암발파(중규모진동제어발파 TYPE-Ⅳ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
화 약 취 급 공 인

현행과 동일보 통 인 부 인
유압식 크롤러드릴 110㎾ hr
굴 삭 기 1.0㎥ hr

 - 적정검토

3-2-6 일반발파(TYPE-Ⅴ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
인 력 화 약 취 급 공 인 0.004

보 통 인 부 인 0.006
장 비 유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.014

굴 삭 기 1.0㎥ hr 0.008

3-1-9 암발파(일반발파 TYPE-Ⅴ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
화 약 취 급 공 인

현행과 동일보 통 인 부 인
유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr
굴 삭 기 1.0㎥ hr

 - 적정검토

3-2-7 대규모발파(TYPE-Ⅵ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
인 력 화 약 취 급 공 인 0.002

보 통 인 부 인 0.003
장 비 유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.012

굴 삭 기 1.0㎥ hr 0.004

3-1-10 암발파(대규모발파 TYPE-Ⅵ)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
화 약 취 급 공 인

현행과 동일보 통 인 부 인
유압식 크롤러드릴 110㎾ hr
굴 삭 기 1.0㎥ hr
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[주] ① 육상 암석절취의 각 공법별 구분은 국토교통부 “도로공사노천발파설계･시공지침”에 따른다.

② 본 품은 천공, 장약 및 전색재 채움, 발파선 설치, 발파작업이 포함되어 있으며, 적용범
위는 다음과 같다.

③ 미진동굴착공법과 정밀진동제어발파는 대형브레이커에 의한 2차 파쇄가 포함되어 있으며, 
소규모진동제어발파, 중규모진동제어발파, 일반발파, 대규모발파는 발파 후 굴삭기로 발파
암을 허물어트리는 작업이 포함되어 있다. 단, 발파암 집토(필요시), 상차, 반출 및 운반
은 별도 계상한다.

④ 암석절취(소형브레이커)는 소형브레이커에 의한 천공 후 폭약을 장약하여 발파하는 공
법으로, 절취폭이 4m미만인 경우 등 작업장소가 협소하거나 현장여건상 크롤러드릴 사
용이 곤란한 경우에 적용한다.

⑤ 화약은 일반상용 에멀젼폭약(ø25~50㎜)을 기준한 것이며, 뇌관은 M.S전기뇌관을 기준한 
것으로 현장여건상 비전기식뇌관을 사용할 경우에는 별도로 계상한다.

⑥ 발파석의 비산방지를 위한 발파보호공이 필요한 경우에는 다음에 따라 계상한다.
구 분 굴삭기(0.6∼0.8㎥) 보호매트

미 진 동 굴 착 공 법 ,  암 석 절 취
( 소 형 브 레 이 커 ) 0.053hr 굴삭기 기계경비의 5%
정 밀 진 동 제 어 발 파 0.035hr 굴삭기 기계경비의 5%
소 규 모  진 동 제 어 발 파 0.021hr 굴삭기 기계경비의 5%
중 규 모  진 동 제 어 발 파 0.013hr 굴삭기 기계경비의 5%

[주] ① 본 품의 각 공법별 구분은 국토교통부 “도로공사노천발파설계･시공지침”에 따른다.
② 본 품은 천공, 장약 및 전색재 채움, 발파선 설치, 발파, 발파암 허물기 작업이 포함되어 

있으며, 적용범위는 다음과 같다.

③ 미진동굴착공법과 정밀진동제어발파는 대형브레이커에 의한 2차 파쇄가 포함되어 있다.
④ 발파암 집토(필요시), 상차, 반출 및 운반은 별도 계상한다.

⑤ 뇌관은 M.S전기뇌관을 기준한 것으로 현장여건상 비전기식뇌관을 사용할 경우에는 별도
로 계상한다.

⑥ 발파석의 비산방지를 위한 발파보호공이 필요한 경우에는 다음에 따라 계상한다.
(회당)

구분 규격 단위 수량
보 통 인 부 인 0.125
굴 삭 기 1.0㎥ hr 1.000

 ※ 보호매트의 재료비는 별도 계상한다.
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⑧ 발파작업에 사용되는 재료(폭약, 뇌관)는 “도로공사노천발파설계․시공지침”에 따라 계상

하고, 발파선, 전색재료 등의 잡재료는 재료비의 5%로 계상한다.
⑨ 유압식 크롤러드릴의 소모자재(비트, 로드, 생크로드, 슬리브)의 비용은 유압식 크롤러

드릴 기계경비의 24%로 계상한다.

⑩ 발파암 유용(미진동굴착공법, 정밀진동제어발파공법 제외)시 기계소할 품은 다음과 같으
며, 이때 소할물량은 유용량의 15%로 적용한다.

구 분 규 격 작업능력(㎥/hr)
30㎝ 미만 30㎝ 이상

굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.6∼0.8㎥ 9 11
⑪ 시공면의 면 고르기가 필요한 경우에는 면 고르기품을 별도로 계상한다.
⑫ 다공질암을 적용하는 경우에는 별도로 계상한다.

⑦ 발파작업에 사용되는 재료(폭약, 뇌관)는 “도로공사노천발파설계․시공지침”에 따라 계상
하고, 발파선, 전색재료 등의 잡재료는 재료비의 5%로 계상한다.

⑧ 유압식 크롤러드릴 및 대형브레이커의 소모자재(비트, 로드, 생크로드, 슬리브, 치즐) 
비용은 다음과 같이 기계경비의 요율로 계상한다.

구분 유압식 크롤러드릴 굴삭기+대형브레이커
기계경비의 % 24 5

 ※ 굴삭기+대형브레이커는 2차파쇄(미진동굴착공법, 정밀진동제어발파공법)에 적용한다.
⑨ 발파암 유용(미진동굴착공법, 정밀진동제어발파공법 제외)시 기계소할 품은 다음과 같으

며, 이때 소할물량은 유용량의 15%로 적용한다.
구 분 규 격 작업능력(㎥/hr)

30㎝ 미만 30㎝ 이상
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.6∼0.8㎥ 9 11

⑩ 시공면의 면 고르기가 필요한 경우에는 면고르기품을 별도로 계상한다.
⑪ 다공질암을 적용하는 경우에는 별도로 계상한다.

 - 적정검토

3-2-8 암석절취(소형브레이커)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

자 재
폭 약 ㎏ 0.35
뇌 관 개 1.0
비 트 개 0.008

인 력
화 약 취 급 공 인 0.041
착 암 공 인 0.041
보 통 인 부 인 0.103

장 비 소 형 브 레 이 커 2.7㎥/min hr 0.203
공 기 압 축 기 10.3㎥/min hr 0.074

④ 암석절취(소형브레이커)는 소형브레이커에 의한 천공 후 폭약을 장약하여 발파하는 공법
으로, 절취폭이 4m 미만인 경우 등 작업장소가 협소하거나 현장여건상 크롤러드릴 사용
이 곤란한 경우에 적용한다.

⑦ 소형브레이커를 사용한 “터파기”의 경우에는 현장조건을 감안하여 “사･암석절취(소형브
레이커)”의 재료비(폭약, 뇌관, 비트)를 제외한 품의 50%를 가산할 수 있다.

3-1-11 암발파(소형브레이커)
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
폭 약 ㎏

현행과 동일

뇌 관 개
비 트 개
화 약 취 급 공 인
착 암 공 인
보 통 인 부 인
소 형 브 레 이 커 2.7㎥/min hr
공 기 압 축 기 10.3㎥/min hr

[주] ① 본 품은 소형브레이커에 의한 천공 후 폭약을 장약하여 발파하는 공법으로, 절취폭이 
4m 미만인 경우 등 작업장소가 협소하거나 현장여건상 크롤러드릴 사용이 곤란한 경
우에 적용한다.

② 소형브레이커를 사용한 “터파기”의 경우에는 현장조건을 감안하여 재료비(폭약, 뇌관, 
비트)를 제외한 품의 50%를 가산할 수 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-2-9 수중절취
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
우물통발파 우물통발파 이외

자 재
폭 약 ㎏ 0.96 0.92
뇌 관 개 3.0 1.2
비 트 개 0.009 0.006

인 력
화 약 취 급 공 인 0.11 0.07
착 암 공 인 0.094(0) 0.064(0)
보 통 인 부 인 0.19 0.11
잠 수 부 조 0.5(1.0) 0.3(0.6)

장 비 소 형 브 레 이 커 2.7㎥/min hr 0.474 0.313
공 기 압 축 기 10.3㎥/min hr 0.158 0.104

⑬ 수중 암석절취의 기준 및 적용방법은 다음과 같다.
㉮ 본 품은 천공발파를 기준한 것으로, (  )내는 잠수부 천공시의 품이다.
㉯ 본 품은 수심 2.5m이상~8m미만을 기준한 것으로, 수심 2.5m 미만에서는 재료비(폭약, 

뇌관)를 제외한 품의 20%를 감할 수 있으며, 수심이 8m이상~15m 미만에서는 재료비
(폭약, 뇌관)를 제외한 품의 50%를 가산할 수 있다.

㉰ 작업용 선박이나 가시설 등이 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

3-1-12 수중발파
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
우물통발파 우물통발파 이외

폭 약 ㎏

현행과 동일

뇌 관 개
비 트 개
화 약 취 급 공 인
착 암 공 인
보 통 인 부 인
잠 수 부 조
소 형 브 레 이 커 2.7㎥/min hr
공 기 압 축 기 10.3㎥/min hr

[주] ① 본 품은 천공발파를 기준한 것으로, (  )내는 잠수부 천공시의 품이다.
② 본 품은 수심 2.5m이상~8m미만을 기준한 것으로, 수심 2.5m미만에서는 재료비(폭약, 

뇌관)를 제외한 품의 20%를 감할 수 있으며, 수심이 8m이상~15m미만에서는 재료비
(폭약, 뇌관)를 제외한 품의 50%를 가산할 수 있다.

③ 작업용 선박이나 가시설 등이 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

 - 적정검토

3-4 되메우기
3-4-1 인력 흙 다지기

(㎥당)
구 분 성토두께(㎝) 단위 보통인부

토  사 15 인 0.14
30 인 0.11

점  토 15 인 0.25
30 인 0.19

(100㎡당)
구 분 성토두께(㎝) 단위 보통인부

토  사 15 인 2.14
30 인 3.33

점  토 15 인 3.80
30 인 5.70

[주] ① 본 품은 흐트러진 상태의 흙의 두께를 깔아서 다져진 상태의 토량을 기준으로 한 것이다.
② 모래밭은 적용되지 않는다.
③ 흙고르기를 포함한다.
④ 살수(撒水) 품은 물의 운반거리에 따라 별도 가산한다.
⑤ 기계(유압식 진동 콤펙터 등) 병용 시 본 품의 20%를 감할 수 있다.

3-2 되메우기 및 뒤채움
3-2-1 인력 흙 다지기

(㎥당)

구 분 단 위
수 량 (성토두께 ㎝)

토사 점토
15 30 15 30

보 통 인 부 인 현행과 동일
(100㎡당)

구 분 단 위
수 량 (성토두께 ㎝)

토사 점토
15 30 15 30

보 통 인 부 인 현행과 동일
[주] ① 본 품은 흐트러진 상태의 흙 두께를 깔아서 다져진 상태의 토량 기준이다.

② 모래밭은 적용되지 않는다.
③ 흙고르기를 포함한다.
④ 살수(撒水) 품은 물의 운반거리에 따라 별도 가산한다.
⑤ 기계(유압식 진동 콤펙터 등) 병용 시 본 품의 20%를 감할 수 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-4-2 기초다짐 및 뒤채움(소형장비)
(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
보 통 인 부 인 0.18
굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.70
살 수 차 5,500ℓ hr 0.10
진 동 롤 러 ( 핸 드 가 이 드 식) 0.7ton hr 0.96

[주] ① 본 품은 소형 다짐장비를 사용한 뒤채우기 품이다.
② 본 품은 소운반, 고르기 및 다짐 작업을 포함한다. 
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 지지력 시험은 별도 계상한다.

3-2-2 기초다짐 및 뒤채움(소형장비)
(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

현행과 동일

[주] ① 본 품은 소형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 지지력 시험은 별도 계상한다.

 - 적정검토

3-4-3 기초다짐 및 뒤채움(대형장비)
(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
보 통 인 부 인 0.07
굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.34
살 수 차 5,500ℓ hr 0.08
진 동 롤 러 10ton hr 0.30
진 동 롤 러 ( 핸 드 가 이 드 식 ) 0.7ton hr 0.28

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 뒤채우기 품이다.
② 본 품은 소운반, 고르기 및 다짐 작업을 포함한다. 
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 지지력 시험은 별도 계상한다.

3-2-3 기초다짐 및 뒤채움(대형장비)
(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

현행과 동일

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 지지력 시험은 별도 계상한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-4-4 기초지정
(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
모래지정 자갈지정 잡석지정

보 통 인 부 인 0.15 0.16 0.18
굴  삭  기 0.2㎥ hr 0.56 0.63 0.70
플 레 이 트  콤 팩 터 1.5ton hr 0.62 - -
진 동 롤 러 ( 핸 드 가 이 드 식 ) 0.7ton hr - 0.74 0.86

[주] ① 본 품은 소운반, 고르기 및 다짐 작업을 포함한다. 
② 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.

3-2-4 기초지정
(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량
모래지정 자갈지정 잡석지정

현행과 동일

[주] ① 본 품은 모래, 자갈, 잡석을 사용한 기초지정 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.

 - 보완

3-5 절토부대공
3-5-1 절토면 고르기

(10㎡당)

토질별
구 분

보통인부
(인)

공기압축기
(시간)

소형브레이커
(시간)

굴삭기
(시간)

모 래 ･ 사 질 토 ･ 점 토 ･ 점 질 토 0.05 - - 0.15
연 질 토 ･ 불 순 자 갈 0.09 - - 0.21
호박돌 섞인 고결토･ 경질토 0.1 - - 0.24
풍 화 암 0.19 - - 0.45
연 암 0.46 1.25 2.45 -
보 통 암 ･ 경 암 0.61 1.55 3.05 -

[주] ① 공기압축기는 3.5㎥/min, 소형브레이커는 1㎥/min, 굴삭기는 0.7㎥를 기준한 것이다.
② 풍화암 절토면 고르기에 있어 소형 브레이커를 사용할 시는 연암고르기 품을 준용할 

수 있다.
③ 소형 브레이커 조작 인력품은 착암공으로 한다.

3-3 절토부대공
3-3-1 절토면 고르기

(10㎡당)

구분 규격 단위
수량

모래･사질토･
점토･점질토

연질토･
불순자갈

호박돌 섞인 
고결토･경질토 풍화암 연암 보통암･

경암
보 통 인 부 인 0.05 0.09 0.10 0.19 0.27 0.36

굴 삭 기 0.6㎥ hr 0.15 0.21 0.24 0.45 0.82 1.07
굴 삭 기 +
대형브레이커 0.6㎥ hr - - - - 0.82 1.07

[주] 본 품은 굴삭기를 사용한 절토 비탈면의 고르기 기준이다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-5-2 암반청소
(10㎡당)

구 분 규격 단위 수량
댐 교량, 옹벽 등

특 별 인 부 인 1.06 0.91
보 통 인 부 인 2.69 2.48
굴  삭  기 0.2㎥ hr 3.78 1.81
양  수  기 1.49㎾ hr 3.30 1.58
동 력 분 무 기 4.85㎾ hr 3.30 1.58

[주] ① 본 품은 압력살수에 의한 기초 바닥면 청소를 기준한 것이다.
② 본 품은 면 고르기(기계 및 인력), 살수, 청소, 뒷정리를 포함한다. 

3-3-2 암반청소
(10㎡당)

구 분 규격 단위 수량
댐 교량, 옹벽 등

현행과 동일

[주] ① 본 품은 압력살수에 의한 기초 바닥면 청소 기준이다.
② 본 품은 면 고르기(기계 및 인력), 살수, 청소 작업을 포함한다.
③ 물공급을 위한 살수차는 별도 계상한다.

 - 적정검토

3-6 성토부대공
3-6-1 성토면 고르기

(10㎡당)
토 질 구 분 규 격 단 위 수 량

점토,  점질 토,  모래,  사질토 굴삭기 0.6㎥ hr 0.09
[주] 본 품은 하천제방, 램프 등 성토사면의 고르기에 적용되는 품이다.

3-4 성토부대공
3-4-1 성토면 고르기

(10㎡당)
구 분 규 격 단 위 수 량
굴삭기 0.6㎥ hr 현행과 동일

[주] ① 본 품은 하천제방, 램프 등 성토 비탈면의 고르기 기준이다.
② 본 품은 점토, 점질토, 모래, 사질토 기준이다.

 - 보완
3-6-3 암성토

(100㎥당)
구 분 규 격 단 위 수 량

다짐두께 30㎝ 다짐두께 60㎝
특 별 인 부 인 0.047 0.059
양 족 식 롤 러 ( 자 주 식 ) 32톤 시간 0.38 0.47
진 동 롤 러 10톤 시간 0.38 0.47

[주] ① 본 품은 양족식롤러(자주식)를 사용하여 암(巖)을 다짐한 후 진동롤러로 추가 다짐을 
실시하여 도로 노체 등을 완성하는 작업에 대한 것이다.

② 암 버럭의 부설비용은 별도로 계상한다.
③ 현장여건상 반입한 암의 소할이 필요할 경우 별도 계상할 수 있으며, 소할품은 ‘[공통

부문] 3-2 절취’에 따른다.

3-4 성토부대공
3-4-3 암성토

(100㎥당)
구 분 규 격 단 위 수량

특 별 인 부 인 0.059
양족식롤러(자주식) 32톤 hr 0.47
진 동 롤 러 10톤 hr 0.47

[주] ① 본 품은 도로 노체 형성을 위한 암버럭 다짐두께 60㎝ 기준이다.
② 암버럭의 부설비용은 별도로 계상한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 신설

3-5 비탈면 보호공
3-5-2 지압판블록 설치

(개소당)
구분 규격 단위 수량

중 급 기 술 자 인 0.09
보 링 공 인 0.09
특 별 인 부 인 0.18
보 통 인 부 인 0.18
크 레 인 - hr 0.73
고 소 작 업 차 5ton hr 0.73
강 연 선 인 장 기 60ton hr 0.55

[주] ① 본 품은 비탈면에 앵커를 사용한 프리캐스트 콘크리트 블록(2ton이하) 설치 기준이다.
② 본 품은 비탈경사 1:1.5이하, 수직고 30m까지 기준이다.
③ 본 품은 블록 인양 및 설치, 지압판 및 웨지 조립, 인장 작업을 포함한다.
④ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)을 고려하여 변경할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.

 - 삭제

3-7-2 합성수지(P. E) 법면보호블록 설치
(10㎡당)

비탈경사 구분 단 위 수 량 비 고
1:1.0∼1:1.5 특 별 인 부

보 통 인 부
인
인

0.68
1.0

1:1.5 초과 특 별 인 부
보 통 인 부

인
인

0.61
0.90

[주] ① 자재비, 면고르기, 배수 및 식생관련 품은 별도 계상한다.
② 풍화암, 연암 등의 천공 및 공기압축기 사용 시는 장비 및 품을 별도 계상한다.
③ 복토에 필요한 품은 포함되어 있다.
④ 본 품은 높이 7m를 기준한 것이다.

- 삭 제 -

 - 적정검토

3-7-3 천연섬유사면보호공 설치
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량 비 고
특 별 인 부 인 0.08
보 통 인 부 인 0.12

[주] ① 본 품은 성토사면 또는 토공사면 등에 시공되는 천연섬유사면보호공을 설치하는 것으로 
소운반이 포함되어 있다.

② 자재비 및 면고르기 품은 별도 계상한다.
③ 본 품은 비탈경사(세로:가로) 1: 1∼1: 1.5를 기준한 것이다.
④ 본 품은 높이 30m를 기준한 것이다.
⑤ 재료량은 설계에 따른다.

3-5-3 천연섬유사면보호공 설치 
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량
현행과 동일

[주] ① 본 품은 토공사면(비탈경사 1:1.0~1.5)에 천연섬유매트 설치 기준이다.
② 본 품은 비탈경사 1:1.0~1.5이하, 높이 30m 기준이다.
③ 본 품은 인력 흙고르기, 매트깔기 작업을 포함한다.
④ 비탈면 고르기는 별도 계상한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

3-7-5 비탈면 보강공

2. 작업능력
(시간당)

구  분 단 위 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암

작 업 량 공 압 식 m 6.4 6.9 11.1 8.0 6.4 4.5
유 압 식 m 11.2 - - - - -

[주] ① 본 품은 천공구경 105∼127㎜ 사용을 기준한 것이다.
② 본 품은 작업여건(천공장비 가동조건 등)에 따라 공압식과 유압식을 선택하여 적용하

며, 장비사용 기준은 다음과 같다.
구  분 장비구성 비  고
공 압 식 크롤러드릴(공기식)+공기압축기(21㎥/min)
유 압 식 유압식크롤러 드릴(110㎾)

③ 토사(공압식)는 케이싱 사용을 통한 2회 천공(1차 케이싱삽입, 2차 비트천공) 기준이
며, 토사(유압식)는 케이싱 사용을 통한 이수가압식천공 기준이다.

④ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 
홀 막힘이 발생되는 경우에 적용한다.

⑤ 크레인에 의한 작업이 필요한 경우 기계경비를 별도 계상한다.

3-5-5 비탈면 보강공

2. 인력 및 장비 편성
(인/일)

구 분 규격 단 위 수 량
보 링 공 - 인 1
특 별 인 부 - 〃 3
보 통 인 부 - 〃 1
크 롤 러 드 릴 ( 공 기 식 ) 17㎥/min 대 1
공 기 압 축 기 21㎥/min 대 1
크 레 인 대 1

[주] ① 본 품은 스키드형(크롤러바퀴 제거) 보링장비를 경사면에 위치하여 타격식으로 천공하는 
기준이다.

     ② 크레인 규격은 양중능력 및 작업조건을 고려하여 적용한다.
     ③ 보링장비가 지반위에 위치할 수 있어 장비 및 자재의 이동이 원활한 경우 크레인을 

제외할 수 있다.
     ④ 천공에 필요한 비트, 물 등 소모재료는 별도 계상한다.
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구분 현       행 개       정 비고
3. 천공 및 보강재 삽입

(10m당)
구 분 단 위 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암공압식 유압식

보  링  공 인 0.81 0.46 0.68 0.46 0.58 0.72 1.02
특 별 인 부 인 0.81 0.46 0.46 0.46 0.38 0.48 0.69
보 통 인 부 인 0.28 0.16 0.23 0.16 0.20 0.24 0.35

[주] ① 본 품은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경 105∼127㎜ 사
용을 기준한 것이다.

② 본 품은 공장에서 미리 제작되어 반입된 보강재의 사용을 기준으로 한 것이다.
③ 천공에 필요한 비트 등 소모재료는 별도 계상한다.
④ 철근을 보강재로 사용하기 위해 현장에서 가공이 필요한 경우, ‘[공통부문] 6-2 철근’을 

참조하여 적용하며, 보강재 조립(접착판, 스페이서 등 부착)품은 다음과 같다.
(ton 당)

구  분 단 위 수 량
철 근 공 인 0.66
보 통 인 부 인 0.33

⑤ 보강재의 운반 및 이동을 위해 크레인이 필요한 경우는 별도 계상한다. 

3. 작업소요시간

구 분 개 요 산출방법
T 작업소요시간 T=t1/f
t1 천공시간 t1 : ∑(L1×a1)

L1 : 지층별 굴착연장 . a1 : 지층별 굴착시간
f 작업계수 - 스키드형 활용 : 0.75

- 크롤러형 활용 : 0.8
[주] ① 천공시간은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경은 105∼127㎜ 

기준이다.
     ② 타 공종(토공사 등)과 간섭, 작업시간 통제 등 공사시간의 제약으로 작업시간의 현저한 

저하가 예상되는 경우 작업계수를 조정하여 적용할 수 있다. 
③ 철근을 보강재로 사용하기 위해 현장에서 가공이 필요한 경우, ‘[공통부문] 6-2 철근’을 

참조하여 적용하며, 보강재 조립(접착판, 스페이서 등 부착)품은 다음과 같다.
(ton당)

구  분 단 위 수 량
철 근 공 인 0.66
보 통 인 부 인 0.33

◦지층별 굴착시간(a1) 
(시간당)

구 분 단 위 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암
작업량 타 격 식 m 6.4 6.9 11.1 8.0 6.4 4.5

※ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 
홀 막힘이 발생되는 경우에 적용한다.

4. 그라우팅
(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

인 력
중 급 기 술 자 인 0.41
특 별 인 부 인 1.03
보 통 인 부 인 0.41

장 비 그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ hr 1.82
그 라 우 팅  펌 프 30∼60ℓ/min hr 1.82

[주] ① 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.
② 크레인에 의한 작업이 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 
③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

4. 그라우팅
(일당)

구 분 규 격 단 위 수량 시공량 (㎥)
보 링 공 인 1

3.2
기 계 설 비 공 인 1
특 별 인 부 인 2
그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ 대 1
그 라 우 팅  펌 프 30∼60ℓ/min 대 1
고 소 작 업 차 5ton 대 1

[주] ① 본 품은 고소작업차를 활용하여 경사면에 직접 시공하는 기준이다.
② 작업인력이 지반에 위치하여 작업하는 경우 고소작업차를 제외한다.
③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 11%를 계상한다.
⑤ 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.
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 - 적정검토

3-7-6 비탈면 점검로 설치
(점검로 m당)

직 종 단 위 수 량
철 공
보 통 인 부

인
인

0.51
0.13

비 고 - 본 품은 수직고 30m까지를 기준한 것 이므로, 이를 초과하는 경우 매 
l0m증가마다 인력품을 10%씩 가산한다.

[주] ① 본 품은 강관파이프와 발판재를 조립하여 비탈면에 계단식으로 점검로를 설치하는 품으
로, 본 품에는 현장에서의 강관파이프 절단 및 자재의 소운반이 포함되어 있다.

② 지주를 고정하기 위하여 콘크리트를 타설하는 경우에는 터파기 및 콘크리트 타설 비용을 
별도로 계상한다.

③ 본 품은 비탈면과 수평면이 이루는 각이 45゚ 를 초과하는 경우를 기준한 것이므로, 45゚  이
하인 경우에는 본 품을 30%까지 감하여 적용할 수 있다.

④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 본 품은 폭 90㎝를 기준한 것이다.
⑥ 재료량은 설계에 따른다.
⑦ 현장 여건상 크레인이 필요한 경우 별도 계상한다.

3-9-3 비탈면 점검로 설치
(점검로 m당)

직 종 단 위 수 량

현행과 동일

[주] ① 본 품은 비탈면에 강관파이프 및 발판재(폭 90㎝이하)를 사용한 계단식 점검로 설치 
기준이다.

② 본 품은 지주 및 보조기둥 설치, 점검로 난간 및 발판 조립을 포함한다.
③ 본 품은 비탈경사 1:1.0이하를 기준한 것으로, 1:1.0초과인 경우에는 본 품을 30%까지 

감하여 적용할 수 있다.
④ 기초 터파기 및 콘크리트 타설은 별도 계상한다.
⑤ 현장여건상 크레인이 필요한 경우 별도 계상한다.
⑥ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

 - 적정검토

3-8 보강토 옹벽
3-8-1 패널 설치

(㎡당)
구 분 규 격 단 위 수 량

인 력
특 별 인 부 인 0.10
보 통 인 부 인 0.06
철  근  공 인 0.03
형 틀 목 공 인 0.04

장 비 크 레 인 ( 타 이 어 ) 10ton hr 0.20
[주] ① 본 품은 +형 패널식(1.5m×1.5m) 보강토 옹벽을 기준한 것이다.

② 본 품에는 패널 및 보강재의 설치 및 마감면 정리 작업이 포함되어 있다.
③ 재료량(패널, 보강재, 빗장고리, 수평채움재, 수직채움재, 앵커철근)은 설계 수량에 따른다.
④ 트럭이 필요한 경우 별도 계상한다.
⑤ 현장여건상 크레인(타이어)의 적용이 어려운 경우 동일한 규격의 크레인(무한궤도)을 적용할 

수 있다.

3-6 보강토 옹벽
3-6-1 패널 설치

(㎡당)
구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인

현행과 동일
보 통 인 부 인
철  근  공 인
형 틀 목 공 인
크 레 인 10ton hr

[주] ① 본 품은 보강재(그리드)를 사용한 패널식 옹벽(1.5m×1.5m) 설치 기준이다.
② 본 품은 패널 설치, 보강재 설치, 빗장고리 설치, 수평 및 수직채움재, 앵커철근 설치, 

마감면 정리 작업을 포함한다.
③ 터파기 및 기초콘크리트 타설은 별도 계상한다.
④ 트럭이 필요한 경우 별도 계상한다.
⑤ 재료량(패널, 보강재, 빗장고리, 수평채움재, 수직채움재, 앵커철근)은 설계 수량에 따른다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-8-2 버팀목 설치･해체
(m당)

구  분 규 격 단 위 수 량
형  틀  목  공 인 0.06
보  통  인  부 인 0.03

[주] ① 본 품은 +형 패널식(1.5m×1.5m) 보강토 옹벽을 기준한 것이다.
② 본 품에는 버팀목 설치 및 해체 작업이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.
④ 재료량은 다음과 같다.

구  분 규 격 단 위 수 량
각  재 10㎝×10㎝ ㎥ 0.036

※ 잡재료비는 주재료(각재)비의 2%로 계상한다.

3-6-3 버팀목 설치･해체
(m당)

구  분 규 격 단 위 수 량
현행과 동일

[주] ① 본 품은 패널식옹벽 하부에 지지하기 위한 버팀목 설치 및 해체 기준이다.
② 본 품은 버팀목 제작 및 설치, 해체 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.
④ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

구  분 규 격 단 위 수 량
각  재 10㎝×10㎝ ㎥ 0.036

※ 잡재료비는 주재료(각재)비의 2%로 계상한다.

 - 적정검토

3-8-3 블록설치
(㎡당)

구  분 규 격 단 위 수 량

인 력 특 별 인 부 인 0.21
보 통 인 부 인 0.09

장 비 크 레 인 ( 타 이 어 ) 10ton hr 0.50
[주] ① 본 품에는 기초블록, 블록, 보강재, 유공관, 마무리블록, 마감면정리 작업이 포함되어 있다.

② 터파기 및 기초콘크리트 타설은 별도 계상한다.
③ 재료량(블록, 보강재, 쇄석, 유공관)은 설계수량에 따른다.

3-6-2 블록 설치
(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량
특 별 인 부 인

현행과 동일보 통 인 부 인
크 레 인 10ton hr

[주] ① 본 품은 보강재(그리드)를 사용한 블록식 옹벽 설치 기준이다.
② 본 품은 블록(기초블록, 마감블록 등) 설치, 유공관 및 보강재 설치를 포함한다.
③ 터파기 및 기초콘크리트 타설은 별도 계상한다.
④ 재료량(블록, 보강재, 쇄석, 유공관)은 설계수량에 따른다.

 - 적정검토

3-8-4 뒤채움 및 다짐
(10㎥당)

구  분 규 격 단 위 수 량
인력 보 통 인 부 인 0.07

장비
굴 삭 기 0.6㎥ hr 0.31
진 동 롤 러 10ton hr 0.19
진 동 롤 러 ( 핸 드 가 이 드 식 ) 0.7ton hr 0.18

[주] ① 본 품은 다짐장비를 사용한 보강토 옹벽의 뒤채움 및 다짐을 기준한 것이다.
② 본 품에는 고르기, 속채움, 뒤채움 및 다짐 작업이 포함되어 있다. 
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 지지력 시험은 별도 계상한다. 

3-6-4 뒤채움 및 다짐
(10㎥당)

구  분 규 격 단 위 수 량
보 통 인 부 인

현행과 동일굴 삭 기 0.6㎥ hr
진 동 롤 러 10ton hr
진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton hr

[주] ① 본 품은 보강토 옹벽의 뒤채움 및 다짐 작업 기준이다.
② 본 품은 블록 속채움 및 뒤채움, 다짐 작업을 포함한다.
③ 지지력 시험은 별도 계상한다.
④ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 삭제

3-9-1 입목본수도
(992㎡당)

수경(樹經) 연료림 용재림 수경(樹經) 연료림 용재림
4㎝ 314개 235개 28㎝ 57개 43개
6 272 204 30 52 39
8 231 174 32 48 36
10 187 140 34 44 33
12 154 115 36 40 30
14 131 98 38 37 28
16 110 82 40 35 26
18 97 73 42 32 24
20 84 63 44 29 22
22 75 57 46 28 21
24 68 51 48 26 20
26 63 47 50 24 18

- 삭 제 -
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
3-9-2 뿌리뽑기

(992㎡당)
수 경(㎝)

입목본수도 10이하 10∼20 20∼30 30∼40 40∼50

10%미만
침 엽
잡 목
활 엽

  0.39인
0.80
0.78

  0.55인
0.97
0.94

  0.74인
1.33
1.27

  0.93인
1.59
1.44

  1.04인
1.69
1.51

10∼20%
침 엽
잡 목
활 엽

0.59
1.19
1.16

0.80
1.45
1.41

1.10
1.99
1.90

1.39
2.38
2.16

1.57
2.54
2.26

20∼30%
침 엽
잡 목
활 엽

  0.96인
2.05
1.94

  1.34인
2.42
2.34

  1.84인
3.30
3.17

  2.32인
3.96
3.61

  2.61인
4.23
3.77

30∼40%
침 엽
잡 목
활 엽

1.36
2.78
2.71

1.87
3.44
3.28

2.57
4.65
4.43

3.25
5.55
5.05

3.65
5.92
5.27

40∼50%
침 엽
잡 목
활 엽

1.75
3.58
3.48

2.41
4.35
4.22

3.31
5.97
5.70

4.17
7.13
6.49

4.69
7.60
6.77

50∼60%
침 엽
잡 목
활 엽

2.14
4.37
4.26

2.94
5.32
5.15

4.04
7.28
6.95

5.07
8.72
7.96

5.73
9.30
8.28

60∼70%
침 엽
잡 목
활 엽

2.52
5.16
5.04

3.48
6.29
6.09

4.78
8.63
8.23

6.02
10.30
9.38

6.78
10.98
9.78

70∼80%
침 엽
잡 목
활 엽

2.91
5.96
5.81

4.04
7.26
7.03

5.51
9.96
9.50

6.95
11.89
10.82

7.82
12.67
11.29

80∼90%
침 엽
잡 목
활 엽

3.30
6.75
6.58

4.55
8.22
7.96

6.24
11.29
10.77

7.89
13.47
12.27

8.86
14.36
12.79

100%
침 엽
잡 목
활 엽

3.88
7.94
7.74

5.36
9.67
9.37

7.35
13.28
12.67

9.27
15.85
14.43

10.42
16.90
15.05

3-7 벌개제근
3-7-2 뿌리뽑기

(1,000㎡당)
구분 규격 단위 수량

보 통 인 부 인 1.06
굴삭기+부착용집게 0.2㎥ hr 3.76
비 고 - 본 품의 집재거리는 100m까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 경

우 매 100m 증가마다 품을 30%씩 가산한다.
[주] ① 본 품은 벌목 후 지표에 있는 나무 뿌리, 초목 등을 제거하는 기준이다.

② 본 품은 입목본수도 50∼60%, 수경 10∼20㎝이하 기준이다.
③ 본 품은 뿌리 및 초목 제거, 집재 및 정리 작업을 포함한다.

[참고 자료]
입목본수도는 다음을 참고한다.

(992㎡당)
수경(樹經) 연료림 용재림 수경(樹經) 연료림 용재림

4㎝ 314개 235개 28㎝ 57개 43개
6 272 204 30 52 39
8 231 174 32 48 36
10 187 140 34 44 33
12 154 115 36 40 30
14 131 98 38 37 28
16 110 82 40 35 26
18 97 73 42 32 24
20 84 63 44 29 22
22 75 57 46 28 21
24 68 51 48 26 20
26 63 47 50 24 18
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 - 적정검토

3-9-3 벌목
(1,000㎡당)

구분 규격 단위 나 무 높 이
5m미만 5m이상∼8m미만 8m이상

벌 목 부 인 2.14 2.80 3.65
보 통 인 부 인 0.51 0.66 0.87
굴삭기+부착용집게 0.2㎥ hr 2.71 3.54 4.61
비 고 - 본 품의 집재거리는 100m까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 경

우 매 100m 증가마다 품을 30%씩 가산한다.
[주] ① 본 품은 인력에 의한 벌목작업을 기준한 것이며, 나무높이는 평균높이로 한다. 

② 본 품은 나무베기, 잔가지 정리, 벤 나무를 집재(반출을 위하여 일정한 장소에 모으기), 반출 
가능한 크기로 자르기 및 반출을 위한 정리 작업이 포함된 것이다. 

③ 벌목 후 목재 재사용을 위한 작업(분쇄 등)은 별도 계상한다.
④ 위험지역(가옥주변, 기존도로 인접구간 등)의 수목은 장비를 추가 반영 할 수 있다.
⑤ 뿌리뽑기는 별도 계상한다.
⑥ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑦ 공구손료 및 경장비(엔진톱, 톱날, 휘발유 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다.

3-7-1 벌목
(1,000㎡당)

구분 규격 단위 나 무 높 이
5m미만 5m이상∼8m미만 8m이상

현행과 동일

[주] ① 본 품은 인력과 장비에 의한 벌목작업 기준이며, 나무높이는 평균높이로 한다.
② 본 품은 나무베기, 잔가지 정리, 집재 및 반출을 위한 정리작업을 포함한다.
③ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
④ 위험지역(가옥주변, 기존도로 인접구간 등)의 수목은 장비를 추가 반영 할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(엔진톱, 톱날, 휘발유 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다.
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구분 현       행 개       정 비고
 

 - 신설

 3-9 유지보수
 3-9-1 비탈면 보강공 
1. 공용중인 도로 및 철도, 주거지 등에 인접하여 작업에 영향을 받는 비탈면 보강공사에 

적용한다.
 
2. 장비 조립 ․ 해체 
 ‘[공통부문] 3-5-5 비탈면 보강공 / 1.장비 조립·해체’를 적용한다.

3. 인력 및 장비 편성
 ‘[공통부문] 3-5-5 비탈면 보강공 / 2.인력 및 장비편성’를 적용한다.

4. 작업소요시간
구 분 개 요 산출방법

T 작업소요시간 T=t1/f
t1 천공시간 t1 : ∑(L1×a1)

L1 : 지층별 굴착연장 . a1 : 지층별 굴착시간
f 작업계수 0.7

[주] ① 천공시간은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경 105∼127㎜ 
사용을 기준한 것이다.

② 타 공종(토공사 등)과 간섭, 작업시간 통제 등 공사시간의 제약으로 작업시간의 현저한 
저하가 예상되는 경우 작업계수를 조정하여 적용할 수 있다. 

③ 철근을 보강재로 사용하기 위해 현장에서 가공이 필요한 경우, ‘[공통부문] 6-2 철근’을 
참조하여 적용하며, 보강재 조립(접착판, 스페이서 등 부착)품은 다음과 같다.

(ton당)
구  분 단 위 수 량
철 근 공 인 0.66
보 통 인 부 인 0.33

◦지층별 굴착시간(a1) 
(시간당)

구 분 단 위 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암
작업량 타 격 식 m 6.4 6.9 11.1 8.0 6.4 4.5

※ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 
홀 막힘이 발생되는 경우에 적용한다.
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구분 현       행 개       정 비고
 5. 그라우팅

(일당)
구 분 규 격 단 위 수량 시공량 (㎥)

보 링 공 인 1

3.0

기 계 설 비 공 인 1
특 별 인 부 인 2
그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ 대 1
그 라 우 팅  펌 프 30∼60ℓ/min 대 1
고 소 작 업 차 5ton 대 1

[주] ① 본 품은 고소작업차를 활용하여 경사면에 직접 시공하는 기준이다.
② 작업인력이 지반에 위치하여 작업하는 경우 고소작업차를 제외한다.
③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 11%를 계상한다.
⑤ 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

 - 신설
3-9-2 지압판블록 설치

(일당)
구분 규격 단위 수량 시공량(개소)

중 급 기 술 자 인 1

9

보 링 공 인 1
특 별 인 부 인 2
보 통 인 부 인 2
크 레 인 - 대 1
고 소 작 업 차 5ton 대 1
강 연 선 인 장 기 60ton 대 1

[주] ① 본 품은 비탈면에 앵커를 사용한 프리캐스트 콘크리트 블록(2ton이하) 설치 기준이다.
     ② 공용중인 도로 및 철도, 주거지 등에 인접하여 작업에 영향을 받는 비탈면 보강공사에 

적용한다. 
③ 비탈경사 1:1.5이하, 수직고 30m까지 기준이다.
④ 블록 인양 및 설치, 지압판 및 웨지 조립, 인장 작업을 포함한다.
⑤ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)을 고려하여 변경할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.
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구분 현       행 개       정 비고
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5-1-5 어스앵커 공법

2. 작업능력
(시간당)

구 분 단 위 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암
작 업 량 공 압 식 m 6.4 6.9 11.1 8.0 6.4 4.5

유 압 식 m 11.2 - - - - -
[주] ① 본 품은 천공구경 105∼127㎜ 사용을 기준한 것이다.

② 본 품은 작업여건(천공장비 가동조건 등)에 따라 공압식과 유압식을 선택하여 적용하
며, 장비사용 기준은 다음과 같다.

구  분 장비구성 비 고
공 압 식 크롤러드릴(공기식)+공기압축기(21㎥/min)
유 압 식 유압식크롤러 드릴(110㎾)

③ 토사(공압식)는 케이싱 사용을 통한 2회 천공(1차 케이싱삽입, 2차 비트천공) 기준이
며, 토사(유압식)는 케이싱 사용을 통한 이수가압식천공 기준이다.

④ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 
홀 막힘이 발생되는 경우에 적용한다.

5-1-5 어스앵커 공법

2. 인력 및 장비 편성
(인/일)

구 분 규격 단 위 수 량
타격식 회전식

보 링 공 - 인 1 1
특 별 인 부 - 〃 2 3
보 통 인 부 - 〃 1 1
크 롤 러 드 릴 ( 공 기 식 ) 17㎥/min 대 1 -
공 기 압 축 기 21㎥/min 대 1 -
크 롤 러 드 릴
( 탑 승 유 압 식 ) 110kW 대 - 1

[주] ① 본 품은 크롤러형 보링장비를 지반에 위치하여 천공하는 기준이다. 
② 타격식은 케이싱 사용을 통한 2회 천공(1차 케이싱삽입, 2차 비트천공) 기준이며, 회전

식은 유압크롤러드릴과 케이싱을 활용하는 이수가압식천공 기준이다.
③ 천공에 필요한 비트, 물 등 소모재료는 별도 계상한다.

3. 천공 및 강선삽입 (10m당)
구 분 단 위 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암공압식 유압식

보  링  공 인 0.77 0.44 0.65 0.44 0.55 0.69 0.98
특 별 인 부 인 0.77 0.44 0.44 0.44 0.37 0.46 0.66
보 통 인 부 인 0.26 0.15 0.22 0.15 0.18 0.23 0.33

[주] ① 본 품은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경 105∼127㎜ 사
용을 기준한 것이다.

② 강연선은 공장에서 미리 제작되어 반입된 강연선의 사용을 기준한 것이다.
③ 천공에 필요한 비트 등 소모재료는 별도 계상한다.

 3. 작업소요시간
구 분 개 요 산출방법

T 작업소요시간 T=t1/f
t1 천공시간 t1 : ∑(L1×a1)

L1 : 지층별 굴착연장, a1 : 지층별 굴착시간
f 작업계수 0.8

[주] ① 천공시간은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경은 105∼127㎜ 
기준이다.

② 타 공종(토공사 등)과 간섭, 작업시간 통제 등 공사시간의 제약으로 작업시간의 현저한 
저하가 예상되는 경우 작업계수를 조정하여 적용할 수 있다. 

◦ 지층별 굴착시간(a1) 
(시간당)

구 분 단 위 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암
작업량 타격식 m 6.4 6.9 11.1 8.0 6.4 4.5

회전식 m 11.2 - - - - -
※ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 

홀 막힘이 발생되는 경우에 적용한다.
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4. 그라우팅

(㎥당)
구 분 규 격 단 위 수 량

인 력
중 급 기 술 자 인 0.43
특 별 인 부 인 1.08
보 통 인 부 인 0.42

장 비 그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ hr 1.91
그 라 우 팅  펌 프 30∼60ℓ/min hr 1.91

[주] ① 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.
② 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

4. 그라우팅
(일당)

구 분 규 격 단 위 수량 시공량 (㎥)
보 링 공 인 1

3.2
기 계 설 비 공 인 1
특 별 인 부 인 2
그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ 대 1
그 라 우 팅  펌 프 30∼60ℓ/min 대 1

[주] ① 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
     ② 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 11%를 계상한다.

③ 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

5. 인장
(10개소당)

구 분 규 격 단 위 수 량
중 급 기 술 자 인 0.69
중 급 숙 련 기 술 자 인 0.69
특 별 인 부 인 1.58
보 통 인 부 인 1.63
철 공 인 0.41
강 연 선 인 장 기 60ton hr 3.9

[주] ① 본 품은 인장작업이 필요한 앵커체(강연선 4가닥 기준)의 인장작업에 적용한다.
② 본 품은 좌대 및 지압판 설치, 웨지조립 및 인장작업이 포함되어 있으며, 좌대는 기성

제품 사용을 기준한다.
③ 소모재료는 별도 계상한다.
④ 강연선 인장기 규격은 소요 긴장력을 고려하여 변경할 수 있다.
⑤ 인장을 위하여 브라켓의 설치가 필요한 경우는 재료 및 품을 별도 계상한다.

5. 인장
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(개소)
중 급 기 술 자 인 1

15

보 링 공 인 1
특 별 인 부 인 2
보 통 인 부 인 1

강 연 선 인 장 기 60ton 대 1
[주] ① 본 품은 인장작업이 필요한 앵커체(강연선 4가닥 기준)의 인장작업에 적용한다.

② 본 품은 지압판 설치, 웨지조립 및 인장작업이 포함되어 있으며, 좌대는 기성제품 사용을 
기준한다.

③ 인장에 필요한 좌대 설치는 다음 품을 적용한다.
(10개소당)

구  분 단 위 수 량
철 공 인 0.41
보 통 인 부 인 0.82

④ 인장을 위하여 별도의 브라켓 설치가 필요한 경우는 재료 및 품을 별도 계상한다.
⑤ 강연선 인장기 규격은 소요 긴장력을 고려하여 변경할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 9%를 계상한다.
⑦ 소모재료는 별도 계상한다.
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5-3 말뚝
5-3-1 기성말뚝 기초
2. 장비조립･해체 (회당)

구 분 규 격 단 위 수 량

인 력
기 계 설 비 공 인 1
특 별 인 부 〃 2
용  접  공 〃 1

장 비 크  레  인 25ton 대 1
소 요 일 수 조 립 일 2

해 체 〃 1
[주] 본 품은 크레인으로 장비(파일천공전용장비 및 그라우팅 시스템)를 최초 조립 및 해체하는 

기준이며, 현장조건에 따라 조립･해체가 반복되는 경우 추가 계상한다. 

5-3 말뚝
5-3-1 기성말뚝 기초
2. 장비조립･해체 (회당)

구 분 단 위 수 량
외부 반출/반입 작업구간내 이동

기 계 설 비 공 인 1 1
철  공 〃 2 2
특 별 인 부 〃 1 1
크  레  인 대 1 1
소 요 일 수 조 립 일 3 2

해 체 〃 1.5 1
[주] ① 본 품은 기성말뚝 시공장비(파일천공전용장비 및 그라우팅 시스템 등)를 1회 조립 및 

해체하는 기준이며, 시공조건(외부 반출/반입, 작업구간 내 해체 후 이동조립 등)에 따
라 조립·해체를 반복 적용한다.

② 말뚝이음을 위한 서비스케이싱 천공 및 설치는 별도 계상한다.
③ 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건을 고려하여 적용한다.
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4. 장비편성

명 칭 규 격 단 위 수 량 작업시간 비 고
파 일 천 공 전 용 장 비 40∼135ton 대 1 T 리더포함　
오 거 스 크 류 59.68∼149.2㎾ 〃 1 T 　

케 이 싱 59.68∼149.2㎾ 〃 1 T 케이싱사용시
발  전  기 450㎾ 〃 1 T 오거 구동용
발  전  기 100㎾ 〃 1 T 믹서플랜트 

구동용
발  전  기 50㎾ 〃 1 T 용접용

공 기
압 축 기

오거비트 21㎥/min 〃 1 T
해머비트 25.5㎥/min 〃 1∼2 T 천공조건 반영

지  게  차 5ton 〃 1 0.2T 파일운반
굴  삭  기 0.18∼0.2㎥ 〃 1 0.4T 배토처리
크  레  인 50ton 〃 1 0.3T(단말뚝) 말뚝근입/운반T(이음말뚝)

[주] ① 부속장비(그라우팅 장비, 용접장비, 드롭해머 등)의 경비는 ‘3. 인력편성’ 노무비에 다음 
요율을 계상한다.

구 분 단말뚝 이음말뚝
요  율 ( % ) 16 13

② 소모자재(용접봉, 오거스크류, 오거헤드, 케이싱 등) 등의 손료는 ‘3. 인력편성’ 노무비
에 다음 요율을 계상한다.

구 분 단말뚝(%) 이음말뚝(%)
케 이 싱  사 용 시 28 30
케이싱 미 사용시 22 25

※ 해머비트(개량형 비트 포함)의 손료는 별도 계상한다.
③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경
(㎜)

천공길이
(m)

파일천공 전용장비
(ton)

오거
(㎾)

500미만 20미만 100이하 59.68∼89.52
20이상 89.52∼111.90

500∼600미만 20미만 100이하　 89.52∼111.90
20이상 100∼135이하　 111.90

600이상 -　 120∼135이하 111.9∼149.2
※ 현장작업조건 및 말뚝의 종류/중량 등을 고려하여 장비조합을 변경할 수 있다.
※ 전용장비의 규격은 최대운전하중을 기준으로 한 것이다.

4. 장비편성
구 분 규 격 단 위 수 량 비 고

파 일 천 공 전 용 장 비 40∼135ton 대 1 리더포함　
오 거 스 크 류 59.68∼149.2㎾ 〃 1 -　

케 이 싱 59.68∼149.2㎾ 〃 1 케이싱사용시
발  전  기 450㎾ 〃 1 오거 구동용
발  전  기 100㎾ 〃 1 믹서플랜트 구동용
발  전  기 50㎾ 〃 1 용접용
공 기
압 축 기

오거비트 21㎥/min 〃 1 -
해머비트 25.5㎥/min 〃 1∼2 천공조건 반영

지  게  차 5ton 〃 1 파일운반
굴  삭  기 0.2㎥ 〃 1 배토처리
크  레  인 50ton 〃 1 말뚝근입/운반

비 고
- 시공조건(말뚝이음 유무, 동일 작업장에 2대 이상의 파일천공전용장비 가동, 

타공종과 병행사용 등)에 따라 투입장비 및 수량(적용시간)을 변경하여 
적용한다.

[주] ① 부속장비(그라우팅 장비, 용접장비, 드롭해머 등)의 경비는 ‘3. 인력편성’ 노무비에 다음 
요율을 계상한다.

구 분 단말뚝 이음말뚝
요  율 ( % ) 16 13

② 소모자재(용접봉, 오거스크류, 오거헤드, 케이싱 등) 등의 손료는 ‘3. 인력편성’ 노무비
에 다음 요율을 계상한다.

구 분 단말뚝(%) 이음말뚝(%)
케 이 싱  사 용 시 28 30
케이싱 미 사용시 22 25

※ 해머비트(개량형 비트 포함)의 손료는 별도 계상한다.
③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경
(㎜)

천공길이
(m)

파일천공 전용장비
(ton)

오거
(㎾)

500미만 20미만 100이하 59.68∼89.52
20이상 89.52∼111.90

500∼600미만 20미만 100이하　 89.52∼111.90
20이상 100∼135이하　 111.90

600이상 -　 120∼135이하 111.9∼149.2
※ 현장작업조건 및 말뚝의 종류/중량 등을 고려하여 장비조합을 변경할 수 있다.
※ 전용장비의 규격은 최대운전하중을 기준으로 한 것이다.
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5. 작업소요시간(본당)

구 분 개 요 산출방법
T 작 업

소 요 시 간
T=(t1+t2+t3+t4)/f
*말뚝이음은 별도의 천공홀을 이용한 병행용접 기준이며, 
천공홀에서 직접 용접할 경우 t5(용접) 시간을 추가 계상한다.

t1 준 비 시 간
(이동 / 위치잡기) 5min

t2 천 공 시 간
t2 : ∑(L1×a1)
L1 : 지층별 굴착연장
a1 : 지층별 굴착시간(m당)

t3 말뚝근입/ 항타 케이싱 미사용 시 : 5min
케이싱 사용 시 : 8min

t4 그 라 우 팅

(min)
직경(㎜)말뚝길이 400∼600 700∼800

10m미만 2 4
10∼20미만 4 6
20∼30미만 6 8

t5 용 접
(2회용접 기준)

(min)
직경(㎜) 400 450 500 600 700 800
시간(min) 15 16 18 22 25 29

f 작 업 계 수  0.80
◦지층별 굴착시간(a1)

(min/m)

 

구 분 말뚝직경
(㎜)

토사 풍화암 연암 경암 혼합층점질토 사질토
오 거
비 트

500미만 0.74 0.96 4.08 - - -
500∼600 0.91 1.18 4.99 - - -
700∼800 1.24 1.61 6.80 - - -

개량형
비 트

500미만 0.74 0.96 3.80 - - 3.28
500∼600 0.91 1.18 4.61 - - 4.01
700∼800 1.24 1.61 6.32 - - 5.46

해 머
비 트

500미만 - - 3.66 8.56 11.93 -
500∼600 - - 4.48 10.48 14.61 -
700∼800 - - 6.12 14.32 19.96 -

※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석발생 등 지질 
특성으로 오거비트에 의한 굴착이 어렵거나 작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)
에서 적용 가능하다.

5. 작업소요시간(본당)
구 분 개 요 산출방법

T 작 업
소 요 시 간

현행과 동일

t1 준 비 시 간
(이동 / 위치잡기)

t2 천 공 시 간

t3 말뚝근입/ 항타

t4 그 라 우 팅

t5 용 접
(2회용접 기준)

f 작 업 계 수 - 도로/철도 교량기초  : 0.75
- 건축기초 : 0.85

◦지층별 굴착시간(a1)
(min/m)

 

구 분 말뚝직경
(㎜)

토사 풍화암 연암 경암 혼합층점질토 사질토
오 거
비 트

500미만 0.74 0.96 4.08 - - -
500∼600 0.91 1.18 4.99 - - -
700∼800 1.24 1.61 6.80 - - -

개량형
비 트

500미만 0.74 0.96 3.80 - - 3.28
500∼600 0.91 1.18 4.61 - - 4.01
700∼800 1.24 1.61 6.32 - - 5.46

해 머
비 트

500미만 - - 3.66 8.56 11.93 -
500∼600 - - 4.48 10.48 14.61 -
700∼800 - - 6.12 14.32 19.96 -

※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석발생 등 지질 
특성으로 오거비트에 의한 굴착이 어렵거나 작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)
에서 적용 가능하다.
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5-3-2 말뚝박기용 천공
2. 장비조립･해체 (회당)

구 분 규 격 단 위 수 량

인 력
특 별 인 부 인 1
보 통 인 부 〃 1
용  접  공 〃 1

장 비 크  레  인 25ton 대 1
소 요 일 수 조 립 일 1

해 체 〃 0.5
[주] 본 품은 크레인으로 천공 장비를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 조립･

해체가 반복되는 경우 추가 계상한다.

5-3-2 말뚝박기용 천공
2. 장비조립･해체 (회당)

구 분 단 위 수 량
특 별 인 부 인

현행과 동일
보 통 인 부 〃
용  접  공 〃
크  레  인 대
소 요 일 수 조 립 일

해 체 〃
[주] ① 본 품은 크레인으로 천공 장비를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 조

립･해체가 반복되는 경우 추가 계상한다.
② 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건을 고려하여 적용한다.

4. 장비편성
명 칭 규 격 단 위 수 량 작업시간 비 고

파 일 천 공 전 용 장 비 40∼100ton 대 1 T 리더포함　
오 거 스 크 류 59.68∼111.90㎾ 〃 1 T 　

케 이 싱 59.68∼111.90㎾ 〃 1 T 케이싱사용시
발  전  기 450㎾ 〃 1 T 오거 구동용
공 기
압 축 기

오 거 비 트 10.3~21㎥/min 〃 1 T 천공조건에 의해 
용량결정

해 머 비 트 25.5㎥/min 〃 1 T
굴  삭  기 0.18∼0.2㎥ 〃 1 0.4T 배토처리
크  레  인 25ton 〃 1 0.3T 파일근입/이동

[주] ① 부속장비(용접장비 등)의 경비 및 소모자재(용접봉, 오거스크류, 케이싱 등) 손료는 '3. 
인력편성' 노무비에 다음 요율을 계상한다.

구 분 케이싱 미사용시 케이싱 사용시
요 율(%) 8 9

② 해머비트(개량형 비트 포함) 손료는 별도 계상한다.
③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경(㎜) 천공길이(m) 전용장비(ton) 오거(㎾)

500미만
10m미만 40ton 59.68∼89.52㎾10∼20m미만 60ton
20m이상 100ton 89.52∼111.90㎾

※ 현장작업조건 및 천공길이를 고려하여 장비규격 및 조합을 변경할 수 있다.

4. 장비편성
명 칭 규 격 단 위 수 량 비 고

파 일 천 공 전 용 장 비 40∼100ton 대 1 리더포함　
오 거 스 크 류 59.68∼111.90㎾ 〃 1 　

케 이 싱 59.68∼111.90㎾ 〃 1 케이싱사용시
발  전  기 450㎾ 〃 1 오거 구동용
공 기
압 축 기

오 거 비 트 10.3~21㎥/min 〃 1 천공조건에 의해 용량결정
해 머 비 트 25.5㎥/min 〃 1

굴  삭  기 0.18∼0.2㎥ 〃 1 배토처리
크  레  인 25ton 〃 1 파일근입/이동
비 고 - 시공조건(말뚝이음 유무, 동일 작업장에 2대 이상의 파일천공전용장비 가동, 타

공종과 병행사용 등)에 따라 투입장비 및 수량을 변경하여 적용한다.
[주] ① 부속장비(용접장비 등)의 경비 및 소모자재(용접봉, 오거스크류, 케이싱 등) 손료는 '3. 

인력편성' 노무비에 다음 요율을 계상한다.
구 분 케이싱 미사용시 케이싱 사용시

요 율(%) 8 9
② 해머비트(개량형 비트 포함) 손료는 별도 계상한다.
③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경(㎜) 천공길이(m) 전용장비(ton) 오거(㎾)

500미만
10m미만 40ton 59.68∼89.52㎾10∼20m미만 60ton
20m이상 100ton 89.52∼111.90㎾

※ 현장작업조건 및 천공길이를 고려하여 장비규격 및 조합을 변경할 수 있다.



- 34 -

구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

5-3-3 말뚝두부정리(강관)
(본당)

구 분 규 격 단 위 수 량
ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

인력 용 접 공 인 0.038 0.047 0.058 0.067 0.077
보통 인부 〃 0.038 0.047 0.058 0.067 0.077

장비 굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.046 0.052 0.070 0.082 0.094
[주] ① 본 품은 강관말뚝 조성 완료 후 자동절단기(산소+LPG)를 사용하여 설계 높이에 맞게 

말뚝두부를 절단하는 기준이며, 말뚝머리 보강에 필요한 품은 별도 계상한다.
② 본 품은 작업준비, 강관말뚝 절단, 작업정리 및 마무리 작업이 포함된 것이다.
③ 공구손료 및 경장비(자동절단기 등)의 기계경비는 인력품의 4%를 계상한다.
④ 자재소모량은 다음 기준을 적용한다.

구 분 단 위 수 량
ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

산 소 ℓ 95 113 138 185 220
L P G ㎏ 0.1 0.13 0.15 0.18 0.21

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 
사용하는 것을 기준한다. 

5-3-3 말뚝두부정리(강관)
(본당)

구 분 규 격 단 위 수 량
ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

용 접 공 인
현행과 동일보 통 인 부 〃

굴 삭 기 0.2㎥ hr
[주] ① 본 품은 강관말뚝 조성 완료 후 자동절단기(산소+LPG)를 사용하여 설계 높이에 맞게 

말뚝두부를 절단하는 기준이며, 말뚝머리 보강에 필요한 품은 별도 계상한다.
② 본 품은 작업준비, 강관말뚝 절단, 작업정리 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(자동절단기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
④ 자재소모량은 다음 기준을 적용한다.

구 분 단 위 수 량
ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

산 소 ℓ 95 113 138 185 220
L P G ㎏ 0.1 0.13 0.15 0.18 0.21

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 
사용하는 것을 기준한다. 

 - 적정검토

5-3-4 말뚝두부정리(콘크리트)
(본당)

구 분 규 격 단 위 수 량
ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

인력 할 석 공 인 0.039 0.054 0.063 0.071 0.080
보 통인 부 〃 0.039 0.054 0.063 0.071 0.080

장비 굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.063 0.089 0.102 0.114 0.127
[주] ① 본 품은 콘크리트파일 조성 완료 후 그라인더를 사용하여 설계높이에 맞게 자르는 기준

이며, 말뚝머리 보강에 필요한 품은 별도 계상한다.
② 본 품은 작업준비, 콘크리트말뚝 절단, 작업정리 및 마무리 작업이 포함된 것이며, 절단된 

말뚝두부의 파쇄는 제외되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
④ 자재소모량은 다음 기준을 적용한다.

구 분 규 격 단 위 수 량
ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

그라인더날 18㎝ 개 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008
파 일 캡 PVC 〃 1 1 1 1 1
철 선 #8 ㎏ 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

5-3-4 말뚝두부정리(콘크리트)
(본당)

구 분 규 격 단 위 수 량
ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

할  석  공 인
현행과 동일보 통 인 부 〃

굴  삭  기 0.2㎥ hr
[주] ① 본 품은 콘크리트파일 조성 완료 후 그라인더를 사용하여 설계높이에 맞게 자르는 기준

이며, 말뚝머리 보강에 필요한 품은 별도 계상한다.
② 본 품은 작업준비, 콘크리트말뚝 절단, 작업정리 및 마무리 작업을 포함하며, 절단된 말뚝

두부의 파쇄는 제외되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
④ 잡재료 및 소모재료(그라인더날, 철선, 파일캡 등)는 인력품의 9%로 계상한다.
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8-2-5 로더
3. E의 값

현장조건
토질명

자연상태 흐트러진 상태
양 호 보 통 불 량 양 호 보 통 불 량

모  래 ,  사  질  토 0.70 0.55 0.40 0.75 0.60 0.45
자 갈 섞 인 흙 ,  점 성 토 0.60 0.45 0.30 0.60 0.50 0.35
파  쇄  암 0.35 0.25

[주] ① 양호 : 자연지반이 무르고, 적입형식이 덤프트럭 이동형으로서 작업방해가 없고 절토높
이가 최적(1∼3m) 등의 조건인 경우

② 보통 : 적입형식은 덤프트럭 이동형이지만 작업방해 등이 있는 경우, 또는 적입형
식은 덤프트럭 정치형이지만 작업방해가 없는 경우 등 제조건이 중간으
로 판단되는 경우

③ 불량 : 자연지반이 단단하여 굴삭이 곤란하고, 적입형식은 덤프트럭 정치형으로서 작업
방해가 많고, 절토높이가 최적이 아닌 경우 

④ 흐트러진 상태의 토사적재의 경우는 상기의 조건중 단단한 조건을 뺀 기타의 조건을 
감안하여 수치를 정하는 것으로 한다.

⑤ 터파기에 대하여는 0.05를 뺀 값으로 한다.
⑥ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당되는 토질에서의 값을 취한다.
⑦ 작업방해란 도로개량공사 등에서 시간당 최대교통량이 100대 이상이거나, 현장조건이 

이와 유사하다고 판단되는 경우를 말한다.
⑧ 타이어식 로더의 적용은 흐트러진 상태에서 파쇄암 이외의 토질 적재시 현장조건은 양

호한 것으로 한다.

8-2-5 로더
3. E의 값

현장조건
토질명

자연상태 흐트러진 상태
양 호 보 통 불 량 양 호 보 통 불 량

모  래 ,  사  질  토
현행과 동일

0.75 0.60 0.45
자 갈 섞 인 흙 ,  점 성 토 0.60 0.50 0.35
파  쇄  암 0.55 0.35 0.25

[주] ① 양호 : 자연지반이 무르고, 적입형식이 덤프트럭 이동형으로서 작업방해가 없고 절토높
이가 최적(1∼3m) 등의 조건인 경우, 터널 내 암버럭 적재 시

② 보통 : 적입형식은 덤프트럭 이동형이지만 작업방해 등이 있는 경우, 또는 적입형
식은 덤프트럭 정치형이지만 작업방해가 없는 경우 등 제조건이 중간으로 
판단되는 경우

③ 불량 : 자연지반이 단단하여 굴삭이 곤란하고, 적입형식은 덤프트럭 정치형으로서 작업
방해가 많고, 절토높이가 최적이 아닌 경우 

④ 흐트러진 상태의 토사적재의 경우는 상기의 조건중 단단한 조건을 뺀 기타의 조건을 
감안하여 수치를 정하는 것으로 한다.

⑤ 터파기에 대하여는 0.05를 뺀 값으로 한다.
⑥ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당되는 토질에서의 값을 취한다.
⑦ 작업방해란 도로개량공사 등에서 시간당 최대교통량이 100대 이상이거나, 현장조건이 

이와 유사하다고 판단되는 경우를 말한다.
⑧ 타이어식 로더의 적용은 흐트러진 상태에서 파쇄암 이외의 토질 적재시 현장조건은 양

호한 것으로 한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 신설

8-3 기계손료
8-3-3 [20]운반 및 하역기계
(2106) 고소작업차
분류
번호

규격
(ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

2106-0002 2 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598
0003 3 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598
0005 5 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

 - 신설

(2107) 터널용고소작업차
분류
번호

규격
(ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

2107-0002 0.5 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

 - 보완

8-3-4 [30]포장기계
(3601) 콘크리트 피니셔(포장용)
분류
번호

규격
(㎾)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

3601-0102 74.6 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299
0202 160.4 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299
0204 186.5 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299

0402 299.9 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299

8-3-4 [30]포장기계
(3601) 콘크리트 피니셔(포장용)
분류
번호

규격
(㎾)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

3601-0102 74.6 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299
0202 160.4 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299
0204 186.5 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299
0302 224.0 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299
0402 299.9 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299
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구분 현       행 개       정 비고

 - 신설

8-3-6 [50]골재생산기계 등
(5501) 유압식할암기
분류
번호

규격
(mm)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

5501-0080 ∅80 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299
[주] ① 규격은 할암봉 직경을 기준한 것이다.

② 유압펌프, 유압호스 등이 포함되어 있다.

 - 신설

8-3-6 [50]골재생산기계 등
(5702) 소형노면파쇄기

분류
번호

규격
(㎥)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

5702-0095 0.95 4,500 670 0.9 0.5 0.1 2,000 1,111 921 4,032

 - 보완

8-3-8 [70]기타기계
(7360) 차선제거기

분류
번호

규격
(㎾)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

7360-0055 4.10 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

8-3-8 [70]기타기계
(7360) 차선제거기

분류
번호

규격
(㎾)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

7360-0055 4.10 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799
0090 6.71 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

 - 삭제

8-3-9 [88]소모재료

※ 해당장비
(8801) 에어호스 등
(8802) 바이브레이터
(8803) 콘크리트 펌프용 파이프
(8804) 배송관
(8805) 배송관 띄우개(부함)
(8806) 고무슬리브

- 삭 제 -

 8-3-10 [90]해상장비 8-3-9 [90]해상기계
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구분 현       행 개       정 비고

 - 신설

8-4 운전경비 산정
8-4-3 [20]운반 및 하역기계

분류번호 기계명 규격 주연료
(ℓ/hr)

잡재료
(주연료의%)

조종원
(인/일)

2106-0002 고 소 작 업 차 2ton  2.9 20 1
0003 3  3.1 20 1
0005 5  5.1 20 1

2107-0005 터 널 용 고 소 작 업 차 0.5ton  5.1 20 1

 - 보완

8-4-4 [30]포장기계

분류번호 기계명 규격 주연료
(ℓ/hr)

잡재료
(주연료의%)

조종원
(인/일)

3601-0102 콘 크 리 트 피 니 셔 74.6㎾ 9.6 14 1
0202 ( 포 장 용 ) 160.4㎾ 20.6 14 1
0204 186.5㎾ 24.0 14 1

0402 299.9㎾ 38.7 14 1

8-4-4 [30]포장기계

분류번호 기계명 규격 주연료
(ℓ/hr)

잡재료
(주연료의%)

조종원
(인/일)

3601-0102 콘 크 리 트 피 니 셔 74.6㎾ 9.6 14 1
0202 ( 포 장 용 ) 160.4㎾ 20.6 14 1
0204 186.5㎾ 24.0 14 1
0302 224.0㎾ 28.9 14 1
0402 299.9㎾ 38.7 14 1

 - 보완

8-4-8 [70]기타기계

분류번호 기계명 규격 주연료
(ℓ/hr)

잡재료
(주연료의%)

조종원
(인/일)

7360-0055 차 선 제 거 기 4.10㎾ 휘발유3.38 20 1

8-4-8 [70]기타기계

분류번호 기계명 규격 주연료
(ℓ/hr)

잡재료
(주연료의%)

조종원
(인/일)

7360-0055 차 선 제 거 기 4.10㎾ 휘발유3.38 20 1
0090 6.71㎾ 휘발유5.53 20 1
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

8-5 기계가격
8-5-1 [00]토공기계

기종 분류번호 가격
￦ $

불  도  저 0101-0007 58,817
( 무  한  궤  도 ) 0010 121,276

0012 143,109
0019 157,626
0032 209,960

불  도  저 0102-0015 119,246
( 타  이  어 ) 0028 220,342

0033 279,320
유  압  식  리  퍼 0103-0016 11,040

0019 13,951
0023 15,463
0027 18,009
0032 21,872

습 지 불 도 저 0121-0004 35,431
0013 124,781

굴 삭 기 0201-0012 39,091 
( 무  한  궤  도 ) 0020 59,780 

0040 67,561 
0060 95,343 
0070 101,750 
0080 110,620 
0100 122,713 
0120 156,277 
0200 268,354 

굴 삭 기 0211-0018 58,880 
( 타  이  어 ) 0060 101,167 

0080 115,380 
0100 122,360 

습  지  굴  삭  기 0221-0040 84,308
( 무  한  궤  도 ) 0070 135,914
대 형 브 레 이 커 0230-0002 3,833

0004 7,023
0006 11,918
0007 14,537

8-5 기계가격
8-5-1 [00]토공기계

기종 분류번호 가격(￦)
불  도  저 0101-0007 60,600
( 무  한  궤  도 ) 0010 142,781

0012 152,197
0019 157,626
0032 217,169

불  도  저 0102-0015 131,173
( 타  이  어 ) 0028 242,381

0033 307,257
유  압  식  리  퍼 0103-0016 11,419

0019 14,430
0023 15,994
0027 18,627
0032 22,623

습 지 불 도 저 0121-0004 36,648
0013 137,261

굴 삭 기 0201-0012 39,460
( 무  한  궤  도 ) 0020 59,000

0040 71,333
0060 97,625
0070 102,313
0080 110,620
0100 123,862
0120 157,740
0200 270,867

굴 삭 기 0211-0018 62,000
( 타  이  어 ) 0060 104,583

0080 119,817
0100 124,825

습  지  굴  삭  기 0221-0040 87,372
( 무  한  궤  도 ) 0070 140,854
대 형 브 레 이 커 0230-0002 3,972

0004 7,278
0006 12,351
0007 15,065
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
대 형 브 레 이 커 0008 19,044

0010 24,125
유 압 식 진 동 콤 팩 터 0240-0007 9,842
( 굴 삭 기 부 착 용 )
압 쇄 기 0250-0080 20,197
( 펄  버  라  이  저 ) 0100 24,019
트   랜   처 0260-0355 208,732
로   더 0301-0057 37,566 
( 무  한  궤  도 ) 0076 49,117 

0095 60,186 
0115 71,314 
0134 81,388 
0153 90,984 
0172 99,794 
0287 158,022 

로 더 0302-0025 24,775 
( 타  이  어 ) 0057 29,018 

0095 37,939
0134 77,712 
0172 102,997 
0229 106,594 
0287 132,778 
0350 157,476
0500 281,637 

스  크  레  이  퍼 0406-0054 80,005 
( 자  주  식 ) 0115 148,833 

0161 197,005 
0206 249,272 

기종 분류번호 가격(￦)
대 형 브 레 이 커 0008 19,736

0010 25,002
유 압 식 진 동 콤 팩 터 0240-0007 10,200
( 굴 삭 기 부 착 용 )
압 쇄 기 0250-0080 20,931
( 펄  버  라  이  저 ) 0100 24,892
트   랜   처 0260-0355 230,054
로   더 0301-0057 40,802
( 무  한  궤  도 ) 0076 53,348

0095 65,371
0115 77,458
0134 88,400
0153 98,822
0172 108,391
0287 171,635

로 더 0302-0025 25,350
( 타  이  어 ) 0057 30,640

0095 37,939
0134 79,031
0172 104,604
0229 110,469
0287 136,593
0350 159,591
0500 282,050

스  크  레  이  퍼 0406-0054 86,898
( 자  주  식 ) 0115 161,654

0161 213,976
0206 270,746
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
스  크  레  이  퍼 0407-0054 26,586
( 피  견  인  식 ) 0092 34,602

0107 46,338
0161 64,388
0206 92,326

모 터 그 레 이 더 0502-0036 257,000
( 일 반 용 )
모 터 그 레 이 더 0503-0036 209,621
( 사 리 도 )
덤 프 트 럭 0602-0025 19,358 

0045 22,600 
0060 24,696 
0080 32,928 
0105 46,483
0150 80,295 
0200 112,139 
0240 129,566 
0320 185,871 

덤 프 트 럭 자 동 덮 개 0610-0150 1,439
시 설 0200 1,554

0240 1,670
8-5-2 [10]다짐기계

기종 분류번호 가격
￦ $

머  캐   덤  롤  러 1106-0010 44,283 
( 자  주  식 ) 0012 55,286 

0015 62,009 
탠 덤 롤 러 1206-0008 38,277 
( 자  주  식 ) 0010 39,775 

0014 45,870 
탠 덤 롤 러 1209-0001 9,223
( 진  동  자  주  식 ) 0002 16,642

0004 35,555
0006 52,210

기종 분류번호 가격(￦)
스  크  레  이  퍼 0407-0054 28,876
( 피  견  인  식 ) 0092 37,583

0107 50,330
0161 69,935
0206 99,348

모 터 그 레 이 더 0502-0036 265,825
( 일 반 용 )
모 터 그 레 이 더 0503-0036 216,819
( 사 리 도 )
덤 프 트 럭 0602-0025 19,584

0045 22,863
0060 24,983
0080 33,312
0105 46,483
0150 81,472
0200 113,445
0240 132,193
0320 188,035

덤 프 트 럭 자 동 덮 개 0610-0150 1,456
시 설 0200 1,573

0240 1,689
8-5-2 [10]다짐기계

기종 분류번호 가격(￦)
머  캐   덤  롤  러 1106-0010 47,095
( 자  주  식 ) 0012 58,797

0015 65,947
탠 덤 롤 러 1206-0008 41,411
( 자  주  식 ) 0010 43,032

0014 49,626
탠 덤 롤 러 1209-0001 9,397
( 진  동  자  주  식 ) 0002 16,956

0004 38,527
0006 56,575
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
탠 덤 롤 러 0007 67,136
( 진  동  자  주  식 ) 0008 70,691

0013 118,782
진 동 롤 러 1305-0007 5,838
( 핸 드 가 이 드 식 )
진 동 롤 러 1306-0025 15,686 
( 자  주  식 ) 0044 18,354 

0060 50,164 
0100 76,916 
0120 83,035 

타  이  어  롤  러 1406-0008 48,839 
( 자  주  식 ) 0015 76,418 

0025 108,584 
양  족  식  롤  러 1506-0011 88,152
( 자  주  식 ) 0012 99,609

0015 114,695
0019 165,163
0025 208,545
0030 250,242
0032 268,203
0037 313,105

래 머 1630-0080 1,188
플 레 이 트 콤 팩 터 1730-0015 1,318

8-5-3 [20]운반 및 하역기계
기종 분류번호 가격

￦ $
크 레 인 2101-0010 64,042 
( 무  한  궤  도 ) 0015 105,541 

0020 134,695 
0025 155,805 
0030 202,043 
0035 282,919 
0040 257,598 
0050 385,900 
0070 355,716 

기종 분류번호 가격(￦)
탠 덤 롤 러 0007 72,748
( 진  동  자  주  식 ) 0008 76,600

0013 128,712
진 동 롤 러 1305-0007 5,948
( 핸 드 가 이 드 식 )
진 동 롤 러 1306-0025 16,073
( 자  주  식 ) 0044 18,807

0060 53,350
0100 84,616
0120 91,800

타  이  어  롤  러 1406-0008 53,488
( 자  주  식 ) 0015 83,691

0025 118,919
양  족  식  롤  러 1506-0011 95,521
( 자  주  식 ) 0012 107,936

0015 124,283
0019 178,970
0025 225,978
0030 271,161
0032 290,624
0037 339,279

래 머 1630-0080 1,210
플 레 이 트 콤 팩 터 1730-0015 1,428

8-5-3 [20]운반 및 하역기계
기종 분류번호 가격(￦)

크 레 인 2101-0010 69,466
( 무  한  궤  도 ) 0015 114,479

0020 146,102
0025 168,999
0030 219,152
0035 288,555
0040 279,412
0050 393,586
0070 385,839
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완/신설
기종 분류번호 가격

￦ $
크 레 인 0080 555,632 
( 무  한  궤  도 ) 0100 559,978 

0150 819,268 
0220 1,036,455 
0280 1,924,348 
0300 2,364,016 

크 레 인 2104-0010 114,000
( 타 이 어 ) 0015 162,661

0020 209,358
0025 241,350
0030 288,592
0035 307,316
0040 344,764
0045 367,671
0050 476,148
0060 510,629
0070 587,704
0080 734,596
0100 898,826
0130 1,107,858
0160 1,482,826
0200 1,567,489
0220 1,917,446
0250 2,237,021

트  럭  탑  재  형 2105-0002 26,005 
크 레 인 0003 29,032 

0005 33,571 
0010 68,667 
0015 89,609 
0018 90,514 

신 설 

리  더 ( 고  정  형 ) 2115-0024 22,084
0031 28,525
0036 33,126

기종 분류번호 가격(￦)
크 레 인 0080 566,700
( 무  한  궤  도 ) 0100 620,922

0150 868,861
0220 1,124,226
0280 2,087,309
0300 2,564,210

크 레 인 2104-0010 114,000
( 타 이 어 ) 0015 163,988

0020 208,055
0025 261,506
0030 290,947
0035 303,593
0040 347,578
0045 367,671
0050 477,187
0060 510,604
0070 592,531
0080 740,591
0100 895,760
0130 1,187,821
0160 1,589,853
0200 1,669,241
0220 2,055,844
0250 2,398,485

트  럭  탑  재  형 2105-0002 29,502
크 레 인 0003 32,495

0005 35,899
0010 76,510
0015 100,297
0018 104,911

고 소 작 업 차 2106-0002 34,076
0003 51,187
0005 121,139

터 널 용 고 소 작 업 차 2107-0005 75,644
리  더 ( 고  정  형 ) 2115-0024 22,584

0031 29,172
0036 33,876



- 45 -

구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
리  더 ( 회  전  형 ) 2116-0031 71,750

0036 76,351
케 이 싱 2117-0022 1,050

0027 1,286
스 킵 버 킷 2118-0010 8,645
타  워  크  레  인 2208-5008 248,270

5010 295,565 
5012 374,604 
5016 470,750 
5020 589,220 

건 설 용 리 프 트 2210-0145 21,234
( 인  화  물  용 )
디  젤  기  관  차 2330-0005 10,751

0007 15,056
경 운 기 2402-0001 1,757
지 게 차 2502-0020 22,517 

0025 24,617 
0035 30,608 
0050 41,132 
0075 54,431 

트 랙 터 2602-0015 8,808
( 타 이 어 ) 0025 12,879

0035 15,966
0045 20,493

트  럭  트  랙  터 2702-0020 53,593
및 0030 72,214

평  판  트  레  일  러 0040 95,272
0060 133,380

8-5-4 [30]포장기계

기종 분류번호 가격
￦ $

아 스 팔 트 믹 싱 3108-0040 290,669 
플  랜  트 0060 382,977 

0080 491,107
0100 576,000
0120 680,000 

기종 분류번호 가격(￦)
리  더 ( 회  전  형 ) 2116-0031 73,377

0036 78,081
케 이 싱 2117-0022 1,074

0027 1,315
스 킵 버 킷 2118-0010 8,841
타  워  크  레  인 2208-5008 260,679

5010 319,200
5012 375,864
5016 457,200
5020 615,556

건 설 용 리 프 트 2210-0145 21,716
( 인  화  물  용 )
디  젤  기  관  차 2330-0005 11,693

0007 16,375
경 운 기 2402-0001 1,797
지 게 차 2502-0020 22,373

0025 24,237
0035 30,728
0050 41,801
0075 54,400

트 랙 터 2602-0015 9,580
( 타 이 어 ) 0025 14,007

0035 17,365
0045 22,288

트  럭  트  랙  터 2702-0020 58,288
및 0030 78,540

평  판  트  레  일  러 0040 103,619
0060 145,064

8-5-4 [30]포장기계

기종 분류번호 가격(￦)
아 스 팔 트 믹 싱 3108-0040 290,669
플  랜  트 0060 382,977

0080 491,107
0100 576,000
0120 680,000
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
아 스 팔 트 피 니 셔 3201-0001 172,933 

0003 183,973 
아 스 팔 트 3302-0030 40,515 
디 스 트 리 뷰 터 0038 48,959 

0047 60,430 
0057 70,454 

아 스 팔 트 3430-0300 1,764
스  프  레  이  어 0400 2,400
현 장 가 열 표 층 재 생 기 3450-0642 3,517,612
스 테 이 빌 라 이 저 3530-0015 84,108 
( 안 정 기 ) 0036 107,011 
콘 크 리 트 피 니 셔 3601-0102 125,270 
( 포  장  용 ) 0202 233,837 

0204 392,513 
규격추가

0402 601,363 
콘 크 리 트 피 니 셔 3611-0142 196,479
( 중 앙 분 리 대 용 )
콘 크 리 트 스 프 레 더 3701-0200 267,524
콘 크 리 트 조 면 3801-0795 60,000
마 무 리 기 0120 65,000
콘 크 리 트 롤 러 페 이 버 3805-0120 65,068
슬 러 리 실 기 계 3901-0300 207,322
8-5-5 [40]콘크리트기계

기종 분류번호 가격
￦ $

콘 크 리 트 4108-0060 173,082 
배  치  플  랜  트 0090 232,218 

0120 321,171 
0150 392,000 
0180 385,000
0210 447,500 

사 일 로 4115-0100 27,058
0150 33,518
0200 39,978
0300 46,437

기종 분류번호 가격(￦)
아 스 팔 트 피 니 셔 3201-0001 187,125

0003 200,693
아 스 팔 트 3302-0030 43,071
디 스 트 리 뷰 터 0038 54,931

0047 65,675
0057 75,762

아 스 팔 트 3430-0300 1,928
스  프  레  이  어 0400 2,623
현 장 가 열 표 층 재 생 기 3450-0642 3,844,908
스 테 이 빌 라 이 저 3530-0015 97,183
( 안 정 기 ) 0036 123,647
콘 크 리 트 피 니 셔 3601-0102 135,396
( 포  장  용 ) 0202 247,313

0204 429,600
0302 546,485
0402 648,060

콘 크 리 트 피 니 셔 3611-0142 214,760
( 중 앙 분 리 대 용 )
콘 크 리 트 스 프 레 더 3701-0200 305,132
콘 크 리 트 조 면 3801-0795 65,583
마 무 리 기 0120 71,048
콘 크 리 트 롤 러 페 이 버 3805-0120 71,122
슬 러 리 실 기 계 3901-0300 226,612
8-5-5 [40]콘크리트기계

기종 분류번호 가격(￦)
콘 크 리 트 4108-0060 173,082
배  치  플  랜  트 0090 232,218

0120 321,171
0150 392,000
0180 385,000
0210 447,500

사 일 로 4115-0100 27,058
0150 33,518
0200 39,978
0300 46,437
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
콘 크 리 트 믹 서 4205-0010 1,559

0017 2,656
0020 3,124
0030 3,759
0040 4,299
0045 4,839

콘 크 리 트 믹서트럭 4304-0060 72,470
0061 67,586

커 터 4430-0400 2,775
콘 크 리 트 펌 프 차 4504-0021 146,360 

0028 197,883 
0032 226,346 
0036 281,760 
0041 297,273 
0043 356,250 
0047 407,500 
0052 432,000 

콘 크 리 트 펌 프 4505-0015 42,167
0026 60,043

초  고  압  펌  프 4506-0200 55,227
0400 233,906

콘 크 리 트 진 동 기 4611-0075 126
0350 232

8-5-6 [50]골재생산기계 등

기종 분류번호 가격
￦ $

크 러 셔 5105-0050 199,697
( 이  동  식 ) 0100 277,231

0150 311,887
0200 339,616

벨 트 콘 베 이 어 5111-0040 5,239
0050 5,492
0060 6,507
0076 7,448
0091 8,794

기종 분류번호 가격(￦)
콘 크 리 트 믹 서 4205-0010 1,573

0017 2,680
0020 3,152
0030 3,792
0040 4,337
0045 4,881

콘 크 리 트 믹서트럭 4304-0060 76,918
0061 71,133

커 터 4430-0400 2,786
콘 크 리 트 펌 프 차 4504-0021 159,543

0028 210,583
0032 241,467
0036 298,700
0041 319,143
0043 383,200
0047 425,000
0052 461,538

콘 크 리 트 펌 프 4505-0015 45,022
0026 64,109

초  고  압  펌  프 4506-0200 58,966
0400 249,745

콘 크 리 트 진 동 기 4611-0075 126
0350 233

8-5-6 [50]골재생산기계 등

기종 분류번호 가격(￦)
크 러 셔 5105-0050 212,748
( 이  동  식 ) 0100 295,349

0150 332,269
0200 361,811

벨 트 콘 베 이 어 5111-0040 5,581
0050 5,851
0060 6,932
0076 7,935
0091 9,369
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
에 이 프 런 5112-0001 26,248
피 더 0002 28,576

0003 36,995
0004 38,377
0005 51,489

죠 크 러 셔 5113-0001 24,147
0002 25,914
0003 30,435
0004 32,623
0005 43,781
0006 66,204
0007 68,574
0008 106,330
0009 128,572
0010 132,204
0011 305,955

롤 크 러 셔 5114-0001 18,820
0002 26,426
0003 41,723
0004 55,946
0005 57,735
0006 76,737
0007 107,574
0008 132,934

콘 크 러 셔 5115-0030 49,397
0055 75,775
0075 115,902
0095 128,443

스 크 린 5116-0001 15,027
( 2  단  식 ) 0002 16,439

0003 17,442
0004 17,715
0005 18,079
0006 18,963
0007 31,236
0008 32,326

기종 분류번호 가격(￦)
에 이 프 런 5112-0001 27,963
피 더 0002 30,443

0003 39,413
0004 40,885
0005 54,854

죠 크 러 셔 5113-0001 25,725
0002 27,608
0003 32,424
0004 34,755
0005 46,642
0006 70,531
0007 73,055
0008 113,279
0009 136,974
0010 140,844
0011 325,950

롤 크 러 셔 5114-0001 20,050
0002 28,153
0003 44,450
0004 59,602
0005 61,508
0006 81,752
0007 114,604
0008 141,621

콘 크 러 셔 5115-0030 52,625
0055 80,727
0075 123,476
0095 136,837

스 크 린 5116-0001 16,009
( 2  단  식 ) 0002 17,513

0003 18,582
0004 18,873
0005 19,260
0006 20,202
0007 33,277
0008 34,439
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
스 크 린 5117-0001 18,521
( 3  단  식 ) 0002 18,833

0003 20,541
0004 21,572
0005 22,828
0006 34,563
0007 35,955
0008 40,909

아 그 리 케 이 트 빈 5118-0001 4,739
0002 5,471
0003 8,113
0004 10,779
0005 16,626
0006 22,081
0007 23,451

골 재 세 척 설 비 5119-0625 59,714
파 이 프 추 진 기 5202-0127 135,387
( 오 거 부 착 유 압 식 ) 0240 303,231

0300 483,835
파 이 프 추 진 기 5203-1800 33,108
( 공 압 식 ) 2200 39,940

2700 58,629
3500 84,043
4500 136,811

유  압  잭 5204-0200 44,500
0300 49,060
0400 51,719
0500 58,194
0600 66,961

공  기  압  축  기 5205-0035 12,148
( 이 동 식 ) 0071 17,968

0103 27,911
0170 29,917
0210 40,213
0255 61,786

기종 분류번호 가격(￦)
스 크 린 5117-0001 19,731
( 3  단  식 ) 0002 20,064

0003 21,883
0004 22,982
0005 24,320
0006 36,822
0007 38,305
0008 43,582

아 그 리 케 이 트 빈 5118-0001 5,049
0002 5,829
0003 8,643
0004 11,483
0005 17,713
0006 23,524
0007 24,984

골 재 세 척 설 비 5119-0625 59,818
파 이 프 추 진 기 5202-0127 144,235
( 오 거 부 착 유 압 식 ) 0240 323,048

0300 515,454
파 이 프 추 진 기 5203-1800 35,272
( 공 압 식 ) 2200 42,550

2700 62,461
3500 89,535
4500 145,752

유  압  잭 5204-0200 44,577
0300 49,145
0400 51,809
0500 58,295
0600 67,078

공  기  압  축  기 5205-0035 12,192
( 이 동 식 ) 0071 17,921

0103 27,950
0170 29,917
0210 40,068
0255 62,499
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완/신설
기종 분류번호 가격

￦ $
소 형 브 레 이 커 5210-0010 1,546
( 공 압 식 ) 0013 1,566

0019 2,040
0027 2,460

소 형 브 레 이 커 5220-0015 1,159
( 전 기 식 )
드 릴 웨 곤 5330-0074 14,859
크 로 울 러 드 릴 5401-0015 85,781
( 공 기 식 ) 0017 44,817
크 로 울 러 드 릴 5405-0110 140,270
( 탑  승  유  압  식 ) 0150 188,833

신 설
노  면  파  쇄  기 5701-0010 271,183

0020 369,248
신 설

점 보 드 릴 5805-0002 523,023
0003 996,031

코 아 드 릴 5901-0006 774
0010 1,093
0016 1,954

8-5-7 [60]기초공사용기계
기종 분류번호 가격

￦ $
그 라 우 팅 믹 서 6105-0190 2,520

0390 5,244
그 라 우 팅 펌 프 6202-0060 3,551

0125 5,171
0200 7,467

디 젤 파 일 6330-0015 28,467
해 머 0022 36,765

0032 55,143
0040 65,139

보 링 기 계 6408-0015 5,745
0020 6,456
0030 6,880
0040 11,445

기종 분류번호 가격(￦)
소 형 브 레 이 커 5210-0010 1,647 
( 공 압 식 ) 0013 1,668 

0019 2,174 
0027 2,621 

소 형 브 레 이 커 5220-0015 1,161 
( 전 기 식 )
드 릴 웨 곤 5330-0074 15,830 
크 로 울 러 드 릴 5401-0015 91,387 
( 공 기 식 ) 0017 44,895 
크 로 울 러 드 릴 5405-0110 140,514 
( 탑  승  유  압  식 ) 0150 189,162 
유 압 식 할 암 기 5501-0080 15,000
노  면  파  쇄  기 5701-0010 271,655 

0020 369,891 
소 형 노 면 파 쇄 기 5702-0095 25,000 
점 보 드 릴 5805-0002 523,934 

0003 997,765 
코 아 드 릴 5901-0006 775 

0010 1,095 
0016 1,957 

8-5-7 [60]기초공사용기계
기종 분류번호 가격(￦)

그 라 우 팅 믹 서 6105-0190 2,530
0390 5,265

그 라 우 팅 펌 프 6202-0060 3,565
0125 5,191
0200 7,496

디 젤 파 일 6330-0015 28,750
해 머 0022 37,130

0032 55,691
0040 69,963

보 링 기 계 6408-0015 6,171
0020 6,934
0030 7,389
0040 12,292
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
보 링 기 계 0050 14,076

0085 17,601
0100 19,801

오 거 6410-0080 48,500
0100 66,862
0120 79,503
0150 158,136
0200 181,400

오 실 레 이 터 6510-0100 274,491
0150 319,058
0200 364,638
0250 455,798

로 테 이 터 0300 610,769
유  압  파  워  팩 6515-0090 94,108
강 연 선 인 장 기 6516-0060 5,703

0120 6,918
0250 17,219
0300 18,232

리 버 스 서 큘 레 이 션 6517-0100 557,947
드 릴 0150 600,134

0200 660,907
0250 720,667
0300 832,357

전 회 전 식 천 공 기 6518-0100 934,051
0150 1,050,331
0200 1,427,373
0250 1,750,552
0300 2,154,525

진 동 파 일 해 머 6530-0030 62,578
( 전 동 식 ) 0040 78,086

0045 87,038
0060 111,756
0090 177,312
0120 229,905

진 동 파 일 해 머 6532-0220 379,914
( 유 압 식 )
워 터 젯 트 6540-0131 171,430
유 압 식 압 입 인 발 기 6550-0130 851,176

기종 분류번호 가격(￦)
보 링 기 계 0050 15,119

0085 18,905
0100 21,267

오 거 6410-0080 48,500
0100 67,385
0120 80,000
0150 158,286
0200 187,689

오 실 레 이 터 6510-0100 277,219
0150 322,229
0200 368,262
0250 460,327

로 테 이 터 0300 616,838
유  압  파  워  팩 6515-0090 95,043
강 연 선 인 장 기 6516-0060 5,759

0120 6,987
0250 17,390
0300 18,413

리 버 스 서 큘 레 이 션 6517-0100 563,491
드 릴 0150 606,097

0200 667,474
0250 727,828
0300 840,629

전 회 전 식 천 공 기 6518-0100 1,003,234
0150 1,128,127
0200 1,533,096
0250 1,880,212
0300 2,314,107

진 동 파 일 해 머 6530-0030 67,213
( 전 동 식 ) 0040 83,870

0045 93,485
0060 120,033
0090 190,446
0120 246,934

진 동 파 일 해 머 6532-0220 383,690
( 유 압 식 )
워 터 젯 트 6540-0131 182,633 
유 압 식 압 입 인 발 기 6550-0130 906,802 
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
유  압  파  일  해  머 6630-0003 102,029

0005 139,575
0007 154,267
0010 213,037
0013 257,112

P B D 천 공 기 ( 유 압 식 ) 6701-0147 405,153
-0184 486,184

고 압 분 사 전 용 장 비 6801-0010 223,224
파 일 천 공 전 용 장 비 6802-0040 97,856

0060 223,756
0100 270,348
0120 396,678
0135 815,269
0160 1,491,146

자 동 화 믹 서 플 랜 트 6901-0010 78,724
8-5-8 [70]기타기계

기종 분류번호 가격
￦ $

고  성  능  착  정  기 7101-0450 396,590
하 수 관 천 공 기 7103-0010 837
( 수 동 식 )
상 수 도 관 천 공 기 7104-0010 1,603
( 수 동 식 )
골  재  살  포  기 7106-0035 49,269
진 공 흡 입 준 설 차 7110-0013 169,929

0025 264,754
버 킷 식 준 설 기 7120-0746 37,967
자  동  세  륜  기 7202-0008 14,533
( 롤  타 입 ) 7202-0010 19,000
물 탱 크 ( 살 수 차 ) 7204-0018 30,738

0038 35,197
0055 41,342
0065 44,956
0160 79,291

이 동 식  임 목 파 쇄 기 7205-0125 129,675
0475 427,262
0540 448,658

기종 분류번호 가격(￦)
유  압  파  일  해  머 6630-0003 103,043

0005 140,962
0007 155,800
0010 215,154
0013 259,667

P B D 천 공 기 ( 유 압 식 ) 6701-0147 409,180
-0184 491,015

고 압 분 사 전 용 장 비 6801-0010 224,108
파 일 천 공 전 용 장 비 6802-0040 105,104

0060 240,329
0100 290,372
0120 426,059
0135 875,655
0160 1,601,593

자 동 화 믹 서 플 랜 트 6901-0010 78,724
8-5-8 [70]기타기계

기종 분류번호 가격(￦)
고  성  능  착  정  기 7101-0450 427,128
하 수 관 천 공 기 7103-0010 848
( 수 동 식 )
상 수 도 관 천 공 기 7104-0010 1,623
( 수 동 식 )
골  재  살  포  기 7106-0035 53,063
진 공 흡 입 준 설 차 7110-0013 172,086

0025 267,358
버 킷 식 준 설 기 7120-0746 38,449
자  동  세  륜  기 7202-0008 14,718
( 롤  타 입 ) 7202-0010 19,187
물 탱 크 ( 살 수 차 ) 7204-0018 31,040  

0038 35,644
0055 41,748
0065 45,399
0160 80,071

이 동 식  임 목 파 쇄 기 7205-0125 131,322
0475 458,863
0540 481,842
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
부  착  용  집  게 7206-0020 4,268

0070 6,808
동 력 분 무 기 7210-0485 797
라 인 마 커 7330-0010 58,986
차  선  제  거  기 7360-0055 11,293

규격추가
윈   치  ( 수   동 ) 7430-1100 1,225

1300 2,042
1500 2,723
2300 4,357
2500 5,719

윈   치  ( 자   동 ) 7431-1100 3,336
1300 5,719
2300 8,850
2500 20,424

발 전 기 7505-0025 12,482
0050 17,368
0100 21,101
0125 25,725
0150 26,544
0200 34,525
0250 45,812
0350 55,953
0450 81,494
0500 91,109
0700 136,807

용 접 기 7611-0200 337
( 교 류 ) 0300 442

0400 497
0500 583

용 접 기 7612-0200 1,300
( 직 류 ) 0300 1,500

0400 2,167
용 착 기 7613-0075 3,132

0150 4,766
0300 6,536
0400 8,850
0600 11,301
0900 29,825

기종 분류번호 가격(￦)
부  착  용  집  게 7206-0020 4,323

0070 6,875
동 력 분 무 기 7210-0485 807
라 인 마 커 7330-0010 59,735
차  선  제  거  기 7360-0055 11,436

0090 11,759
윈   치  ( 수   동 ) 7430-1100 1,241

1300 2,062
1500 2,750
2300 4,400
2500 5,775

윈   치  ( 자   동 ) 7431-1100 3,378
1300 5,775
2300 8,937
2500 20,625

발 전 기 7505-0025 12,640
0050 17,539
0100 21,309
0125 25,978
0150 26,806
0200 34,865
0250 46,263
0350 56,503
0450 82,295
0500 92,005
0700 138,152

용 접 기 7611-0200 342
( 교 류 ) 0300 447

0400 502
0500 588

용 접 기 7612-0200 1,317
( 직 류 ) 0300 1,515

0400 2,188
용 착 기 7613-0075 3,171

0150 4,812
0300 6,600
0400 8,937
0600 11,412
0900 30,119
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
알  곤  용  접  기 7614-0300 1,691
절  단  기 7620-0002 556

0003 1,758
프 라 즈 마 절 단 기 7621-0100 2,997
건  설  용  펌  프 7730-0050 224
( 자  흡  식 ) 0080 279

0100 321
0125 771
0150 1,011

수 중 모 터 펌 프 7740-0080 745
0100 883
0150 1,695

취 부 기 7750-0016 40,249
0025 62,936

실 사 출 기 7770-0004 14,866
엔  진 ( 가 솔 린 ) 7811-0025 173

0030 192
0040 253
0045 341
0070 447
0120 1,001

엔  진 ( 디  젤 ) 7812-0005 267
0007 314
0009 397
0015 1,039
0018 2,109
0020 2,823
0035 3,291
0070 4,226
0100 5,027
0150 6,363
0200 12,068

우 레 탄 폼 분 사 용 기 구 7830-0081 24,557
모    터 7930-0001 145

0002 170
0003 203
0005 258

기종 분류번호 가격(￦)
알  곤  용  접  기 7614-0300 1,712
절  단  기 7620-0002 563

0003 1,776
프 라 즈 마 절 단 기 7621-0100 3,035
건  설  용  펌  프 7730-0050 227
( 자  흡  식 ) 0080 282

0100 324
0125 779
0150 1,020

수 중 모 터 펌 프 7740-0080 754
0100 892
0150 1,712

취 부 기 7750-0016 40,760
0025 63,555

실 사 출 기 7770-0004 16,011
엔  진 ( 가 솔 린 ) 7811-0025 176

0030 194
0040 256
0045 344
0070 451
0120 1,011

엔  진 ( 디  젤 ) 7812-0005 270
0007 317
0009 401
0015 1,049
0018 2,129
0020 2,851
0035 3,324
0070 4,267
0100 5,076
0150 6,426
0200 12,186

우 레 탄 폼 분 사 용 기 구 7830-0081 24,869
모    터 7930-0001 147

0002 171
0003 205
0005 261
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
모    터 0007 329

0010 434
0015 531
0020 763
0025 1,001
0030 1,375
0040 1,671
0050 1,915
0075 3,311
0100 5,751

모 터 ( 쉴 드 T B M 용 ) 7935-0180 204,942
레  일  천  공  기 7950-0149 2,702
파 워 렌 치 7951-0066 6,484
침  목  천  공  기 7952-0246 861
타 이 템 퍼 7953-3400 16,209
양 로 기 7954-1119 28,529
모 르 타 르 펌 프 7991-0050 14,607

0100 19,144
0500 35,661

모 르 타 르 믹 서 7992-0001 4,919
양 수 기 7993-0020 32
P o w e r  T r o w e l 7994-0050 2,315
배  관  파  이  프 7995-0050 14
8-5-9 [88]소모재료

기종 분류번호 가격
￦ $

에 어 호 스 8801-0019 105
0025 84
0037 82
0050 118

바 이 브 레 이 터 8802-0001 94
콘 크 리 트 펌 프 용 8803-0001 25
( 파  이  프  직  관 ) 0002 37

0003 46
0045 67
0060 84
0090 103

기종 분류번호 가격(￦)
모    터 0007 332

0010 439
0015 536
0020 770
0025 1,011
0030 1,388
0040 1,687
0050 1,934
0075 3,344
0100 5,808

모 터 ( 쉴 드 T B M 용 ) 7935-0180 220,723
레  일  천  공  기 7950-0149 2,736
파 워 렌 치 7951-0066 6,566
침  목  천  공  기 7952-0246 872
타 이 템 퍼 7953-3400 16,415
양 로 기 7954-1119 28,891
모 르 타 르 펌 프 7991-0050 14,792

0100 19,333
0500 36,012

모 르 타 르 믹 서 7992-0001 4,981
양 수 기 7993-0020 33
P o w e r  T r o w e l 7994-0050 2,344
배  관  파  이  프 7995-0050 14
8-5-9 [88]소모재료

기종 분류번호 가격(￦)

삭 제

삭 제

삭 제
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
배   송   관 8804-0020 145

0025 170
0030 198
0035 231
0040 270
0051 368
0056 443
0061 553
0063 573
0066 630
0068 672
0071 760
0076 783
0084 860
0086 887

배 송 관  띄 우 개 8805-0043 665
 ( 부 함 ) 0050 775

0060 966
0070 1,204
0090 1,869
0100 2,316
0110 2,588
0120 2,897
0130 3,181
0140 3,444
0150 3,689
0160 3,918

고  무  슬  리  브 8806-0200 584
0250 642
0300 739
0350 1,021
0400 1,605
0510 2,140
0560 2,431
0610 2,626
0630 2,782
0660 2,918

기종 분류번호 가격(￦)

삭 제

삭 제 

삭 제 
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
고  무  슬  리  브 0685 3,083

0710 3,112
0760 3,540
0840 4,270
0860 4,863

8-5-10 [90]해상기계
기종 분류번호 가격

￦ $
펌  프  준  설  선 9010-0003 594,037

0006 1,130,520
0010 1,826,817
0012 2,192,182
0020 3,761,552
0022 4,220,440
0033 6,465,038
0040 7,913,649
0044 8,705,012
0060 11,922,000
0080 15,968,000
0120 24,174,625
0200 42,379,298

그 래 브 준 설 선 9020-0010 164,656
0015 256,134
0016 351,272
0022 589,442
0035 721,758
0050 998,633
0072 1,585,324
0160 2,988,257
0180 3,361,789
0200 3,762,277

예  선 9030-0016 147,125
0018 152,200
0025 200,904
0035 255,696
0045 316,577
0050 347,018

기종 분류번호 가격(￦)

삭 제

8-5-9 [90]해상기계
기종 분류번호 가격(￦)

펌  프  준  설  선 9010-0003 631,758 
0006 1,202,308 
0010 1,942,820 
0012 2,331,386 
0020 4,000,411 
0022 4,488,438 
0033 6,875,568 
0040 8,416,166 
0044 9,257,780 
0060 12,679,047 
0080 16,981,968 
0120 25,709,714 
0200 45,070,383 

그 래 브 준 설 선 9020-0010 175,112 
0015 272,399 
0016 373,578 
0022 626,872 
0035 767,590 
0050 1,062,046 
0072 1,685,992 
0160 3,178,011 
0180 3,575,263 
0200 4,001,182 

예  선 9030-0016 156,467 
0018 161,865 
0025 213,661 
0035 271,933 
0045 336,680 
0050 369,054 
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완
기종 분류번호 가격

￦ $
예  선 0080 499,218

0100 629,094
0240 1,418,908

양 묘 선 9040-0010 21,306
0030 33,483
0050 54,791
0060 65,446
0100 136,979
0120 164,482
0200 274,137
0250 342,672
0300 412,501
0380 524,278
0680 943,298

기 중 기 선 ( 비 자 항 ) 9050-0075 140,263
0150 225,642
0450 409,613
0750 619,867
0850 688,700

토 운 선 9060-0060 54,725
0100 79,407
0200 150,766
0300 202,811
0500 321,862
0600 384,617

이  우  선 ( 비 자 항 ) 9070-0015 26,291
0020 34,649

기종 분류번호 가격(￦)
예  선 0080 530,918

0100 669,041
0240 1,509,009

양 묘 선 9040-0010 22,659
0030 35,609
0050 58,270
0060 69,602
0100 145,677
0120 174,927
0200 291,545
0250 364,432
0300 438,695
0380 557,570
0680 1,003,197

기 중 기 선 ( 비 자 항 ) 9050-0075 149,170
0150 239,970
0450 435,623
0750 659,229
0850 732,432

토 운 선 9060-0060 58,200
0100 84,449
0200 160,340
0300 215,689
0500 342,300
0600 409,040

이  우  선 ( 비 자 항 ) 9070-0015 27,960
0020 36,849
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현       행 개       정
제1장 도로포장공사 편제

대분류 중분류 비고

1-9 교통 시설공

1-9-1 교통 안전표지판 설치
1-9-2 도로 안내표지판 설치
1-9-3 도로반사경 설치
1-9-4 분리대병(鋲) 설치
1-9-5 시선유도표지 설치
1-9-6 볼라드 설치
1-9-7 주차 블록 설치
1-9-8 차선규제봉 설치
1-9-9 차선도색
1-9-10 가드레일 설치
1-9-11 중앙분리대 설치(가드레일식)
1-9-12 중앙분리대 설치(콘크리트포설식)
1-9-13 미끄럼방지공 설치
1-9-14 표시못 설치

 1-11 유지 보수

1-11-1 절삭후아스팔트덧씌우기 (연속구간)
1-11-2 절삭후아스팔트덧씌우기(불연속구간)
1-11-3 절삭 후 콘크리트 덧씌우기
1-11-4 아스팔트 덧씌우기
1-11-5 맨홀보수
1-11-6 차선도색제거
1-11-7 소규모 포장복구
1-11-8 소규모 도로긴급복구
1-11-9 슬러리실
1-11-10 표면평탄작업
1-11-11 현장가열 표층재생공법
1-11-12 재래난간 철거공
1-11-13 교통 안전표지판 철거
1-11-14 교통 안전표지판 교체
1-11-15 도로반사경 철거
1-11-16 도로반사경 교체
1-11-17 분리대병 제거
1-11-18 시선유도표지 철거
1-11-19 보도용 블록 포장 철거

제1장 도로포장공사 편제
대분류 중분류 비고

1-9 교통 시설공

1-9-1 교통 안전표지판 설치
1-9-2 도로 표지판 설치
1-9-3 도로반사경 설치
1-9-4 도로표지병 설치
1-9-5 시선유도표지 설치
1-9-6 볼라드 설치
1-9-7 주차 블록 설치
1-9-8 차선규제봉 설치
1-9-9 차선도색
1-9-10 가드레일 설치
1-9-11 중앙분리대 설치(가드레일식)
1-9-12 중앙분리대 설치(콘크리트 포설식)
1-9-13 미끄럼방지공 설치
1-9-14 표시못 설치

 1-11 유지 보수

1-11-1 절삭후아스팔트덧씌우기
1-11-2 절삭 후 콘크리트 덧씌우기
1-11-3 아스팔트 덧씌우기
1-11-4 소파보수(표층)
1-11-5 소파보수(포장복구)
1-11-6 소파보수(도로복구)
1-11-7 맨홀보수
1-11-8 차선도색
1-11-9 차선도색제거
1-11-10 슬러리실
1-11-11 표면평탄작업
1-11-12 현장가열 표층재생공법
1-11-13 재래난간 철거공
1-11-14 교통 안전표지판 철거
1-11-15 교통 안전표지판 교체
1-11-16 도로반사경 철거
1-11-17 도로반사경 교체
1-11-18 도로표지병 제거
1-11-19 시선유도표지 철거
1-11-20 보도용 블록 포장 철거
1-11-21 가드레일 철거
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

1-6 콘크리트 포장
1-6-3 표층포설(기계)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량
시공량 (㎥)

일반구간 터널구간
1차로 2차로 1차로 2차로

포 장 공 인 4

300 700 270 600

특 별 인 부 인 2
보 통 인 부 1차로 인 2
보 통 인 부 2차로 인 3
콘 크 리 트  페 이 버 161㎾(1차로) 대 1
콘 크 리 트  페 이 버 186.5㎾(2차로) 대 1
굴 삭 기 1.0㎥ 대 1
살 수 차 16,000ℓ 대 0.5

[주] ① 본 품은 콘크리트 표층의 포설을 기준한 것이다. 
② 본 품은 분리막 설치, 포설 및 다웰바, 타이바 등 철근설치, 면마무리 및 양생을 포함한다.
③ 1차로 포장은 테이퍼, 램프, 교차로 등 2차로 타설이 불가한 구간에 적용한다.
④ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.
⑤ 잡재료비(양생제, 마대, 잡품 등)는 인력품의 2%로 계상한다.

1-6 콘크리트 포장
1-6-3 표층포설(기계)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량
시공량 (㎥)

일반구간 터널구간
1차로 2차로 1차로 2차로

포 장 공 인

현행과 동일

특 별 인 부 인
보 통 인 부 1차로 인
보 통 인 부 2차로 인
콘 크 리 트  페 이 버 161㎾(1차로) 대
콘 크 리 트  페 이 버 186.5㎾(2차로) 대
굴 삭 기 1.0㎥ 대
살 수 차 16,000ℓ 대

[주] ① 본 품은 콘크리트 표층의 포설 기준이다
② 본 품은 분리막 설치, 포설 및 다웰바, 타이바 등 철근설치, 면마무리 및 양생을 포함한다. 
③ 1차로 포장은 테이퍼, 램프, 교차로 등 2차로 타설이 불가한 구간에 적용한다. 
④ 장비는 현장여건(포장두께 40㎝이상의 공항공사 등) 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 

및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.
⑤ 양생제, 마대, 잡품 등 재료비는 별도 계상한다.
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1-9 교통시설공
1-9-1 교통 안전표지판 설치

(일당)
구 분 단 위 수 량 시공량 (개소)

특 별 인 부 인 2
5

보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 교통안전표지(단주식) 설치를 기준한 것이다. 
② 교통안전표지 지주의 규격은 ±60.5∼76.3×3.2×3,000∼3,600㎜이며, 안전표지판의 규

격은 반사장치부 900×900㎜(삼각형), ø600㎜(원형) 기준이다.
③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 설치할 경우 별도 계상할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

1-9 교통시설공
1-9-1 교통 안전표지판 설치

(일당)
구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (개소)

지주 표지판
특 별 인 부 인 2

12 -보 통 인 부 인 1
트럭탑재형크레인 5ton 대 1
특 별 인 부 인 2 - 22보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 단주식 지주와 교통안전표지 설치 기준이다.
② 지주의 규격은 ø60.5~89.1×3.2×3,000∼3,600㎜이며, 안전표지판의 규격은 1.0㎡이하  

기준이다.
③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 설치할 경우 별도 계상할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

 - 보완

1-9-2 도로 안내표지판 설치
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (개소)
특 별 인 부 인 3 복주식

(360㎝×220㎝) 8보 통 인 부 인 1
크 레 인 5ton 대 1
특 별 인 부 인 3 편지식

(500㎝×250㎝) 8보 통 인 부 인 1
크 레 인 25ton 대 1
특 별 인 부 인 3 문형식

(2차로각관문형식) 1보 통 인 부 인 1
크 레 인 50ton 대 1

[주] ① 본 품은 복주식, 편지식, 문형식의 교통안내표지 설치작업을 기준한 것이다. 
② 본 품은지주 및 표지판 설치작업이 포함되어 있다. 
③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 설치할 경우 별도 계상할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

1-9-2 도로 표지판 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량
시공량(개소)

복주식 + 표지판 
(8㎡이하 1개)

편지식 + 표지판 
(12㎡이하 1개)

문형식+표지판 
(8㎡이하 2개)

특 별 인 부 인
현행과 동일보 통 인 부 인

크 레 인 대
[주] ① 본 품은 복주식, 편지식, 문형식의 도로표지 설치 기준이다. 

② 본 품은 형태별 지주 및 규격별 표지판 설치 작업을 포함한다.
③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
④ 표지판을 추가 설치하는 경우에는 다음의 품을 적용한다. 

구분 규격 단위 표지판 설치 규격(개소당)
4㎡이하 8㎡이하 12㎡이하 16㎡이하

특별인부 인 0.09 0.11 0.14 0.16
보통인부 인 0.03 0.04 0.05 0.05
크레인 hr 0.24 0.29 0.36 0.43

⑤ 지주설치 크레인의 규격은 다음을 기준한 것이며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.
구분 복주식 편지식 문형식
장비 트럭탑재형크레인(5ton) 크레인(25ton) 크레인(50ton)

⑥ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 
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1-9-3 도로반사경 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 규 격 시공량(본)
특 별 인 부 인 1 도로반사경+지주 1면 4
보 통 인 부 인 1 2면 3

[주] ① 본 품은 도로반사경과 지주의 설치작업을 기준한 것이다.
② 도로반사경의 규격은 아크릴스테인리스제 ø800∼1,000㎜이며, 지주의 규격은 

ø76.3×4.2×3,750㎜ 기준한 것이다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 

1-9-3 도로반사경 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(본)
1면 2면

특 별 인 부 인 현행과 동일보 통 인 부 인
[주] ① 본 품은 도로반사경과 지주의 설치 기준이다.

② 도로반사경의 규격은 아크릴스테인리스제 ø800∼1,000㎜이며, 지주의 규격은 
ø76.3×4.2×3,750㎜ 기준이다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 

 - 적정검토

1-9-4 분리대병(鋲) 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량 (개)
특 별 인 부 인 1 70보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 천공, 분리대병 앵커고정, 접착제 접합을 포함한다.
② 분리대병 설치공의 경우 1개당 접착제 0.15㎏, 기타재료비 인력품의 4%를 계상한다. 
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

1-9-4 도로표지병 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(개소)
특 별 인 부 인 현행과 동일보 통 인 부 인

[주] ① 본 품은 포장면에 천공하여 부착하는 표지병 설치 기준이다.
② 본 품은 천공, 접착제 도포, 표지병 설치를 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.
④ 잡재료비(접착제 등)는 주재료비의 5%로 계상한다. 

 - 적정검토

1-9-5 시선유도표지 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 규 격 시공량 (개)
특 별 인 부 인 1 흙속 매설용 60

가드레일용 150
보 통 인 부 인 1 옹벽용 60

[주] ① 본 품은 데리네이터의 설치를 기준한 것이다. 
② 흙속 매설용은 지주를 박아서 매설하는 경우 또는 터파기 후 되메우기 하여 매설하는 

경우에 적용하는 것이며, 콘크리트 기초를 두어 설치하는 경우에는 별도로 계상한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

1-9-5 시선유도표지 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(개소)
흙속매설용 가드레일용 옹벽용

특 별 인 부 인
현행과 동일

보 통 인 부 인
[주] ① 본 품은 시선유도표지 설치 기준이다.

② 흙속 매설용은 지주를 박아서 매설하는 경우 또는 터파기 후 되메우기 하여 매설하는 
경우에 적용하는 것이며, 콘크리트 기초를 두어 설치하는 경우에는 별도로 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
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1-9-6 볼라드 설치
(일당)

구분 단위 수 량 규 격 시공량(개소)
특 별 인 부 인 2 ø100㎜∼150㎜ 13보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 코어뚫기, 볼라드 설치 및 마무리작업이 포함되어 있다.
② 공구손료 및 경장비(코어드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

1-9-6 볼라드 설치
(일당)

구분 단위 수 량 시공량(개소)
특 별 인 부 인 현행과 동일보 통 인 부 인

[주] ① 본 품은 ø100㎜∼150㎜의 볼라드 설치 기준이다.
② 본 품은 천공(코어뚫기), 볼라드 설치, 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(코어드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

 - 적정검토

1-9-7 주차 블록 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 규 격 시공량(개소)
특 별 인 부 인 2 길이 750㎜∼1000㎜ 90보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 천공 및 앵커고정, 주차 블록 설치 및 마무리작업을 기준한 것이다.
② 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

1-9-7 주차 블록 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(개소)
특 별 인 부 인 현행과 동일보 통 인 부 인

[주] ① 본 품은 길이 750∼1000㎜의 주차블록 설치 기준이다.
② 본 품은 천공, 앵커고정, 주차 블록 설치, 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

 - 적정검토

1-9-8 차선규제봉 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 규 격 시공량(개소)
특 별 인 부 인 2 높이 450㎜∼750㎜ 100보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 천공 및 앵커고정, 차선규제봉 설치 및 마무리작업을 기준한 것이다.
② 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

1-9-8 차선규제봉 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(개소)
특 별 인 부 인 현행과 동일보 통 인 부 인

[주] ① 본 품은 높이 450∼750㎜의 시선유도봉 설치 기준이다.
② 본 품은 천공, 앵커고정, 차선규제봉 설치, 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.
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1-9-9 차선도색
1. 차로 밑그림

(일당)

구 분 규격 단위 수 량 시공량 (㎡)
규 격 미공용구간 공용구간

특 별 인 부 인 2
밑그림 900 600보 통 인 부 인 2

비  고

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 밑그림 유형에 따라 다음 요율(%)을 
적용한다.

구분 실선 대비 적용시공량 
파선 횡단보도, 주차장 문자,기호

적용시공량 50% 38% 18%
- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구분 공사종류
미공용 
구간

도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 
전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간

공용 
구간

운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 
통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

[주] ① 본 품은 차선도색을 위한 사전 밑그림 작업을 기준한 것이다.
② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.
③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

1-9-9 차선도색
1. 차선 밑그림

(일당)

구 분 규 격 단위 수 량
시공량 (㎡)

실선 파선 횡단보도,
주차장

문자,
기호

특 별 인 부 인 2
900 450 342 162보 통 인 부 인 2

트 럭 2.5ton 대 1

삭 제

[주] ① 본 품은 도로 신설공사의 차선도색을 위한 사전 밑그림 작업 기준이다.
② 본 품은 먹줄치기, 밑그림 도색 작업을 포함한다.
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.
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2. 수용성형 페인트 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (㎡)
규 격 미공용구간 공용구간

특 별 인 부 인 2
페인트

(상온형) 900 600보 통 인 부 인 2
트 럭 4.5ton 대 1

비  고

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 
적용한다.

구 분 실선 대비 적용시공량 
파선 횡단보도, 주차장 문자, 기호

적용시공량 50% 38% 18%
- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 

10%까지 감하여 적용한다.
- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구 분 공사종류
미공용
구간

도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 
전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간

공용구
간

운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 
신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타(문자 
및 기호 등)의 도색 작업을 기준한 것이다. 

② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
④ 자재 등의 운반을 위해 별도의 장비가 필요한 경우 추가 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(라인마커 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 
⑥ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑦ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼 (경찰청)” 

기준에 따른다.
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량
페 인 트 ℓ 4.2

 ※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

2. 수용성형 페인트 수동식
(일당)

구 분 규격 단위 수 량
시공량 (㎡)

실선 파선 횡단보도, 
주차장

문자,
기호

특 별 인 부 인 2
900 450 342 162보 통 인 부 인 2

트 럭 4.5ton 대 1

비  고 - 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 
10%까지 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 도로 신설공사의 핸드가이드식 라인마커를 사용한 수용성형페인트 차선도색 기
준이다.

② 본 품은 차선도색, 유리알 살포 작업을 포함한다. 
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
⑤ 공구손료 및 경장비(라인마커 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 
⑥ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑦ 페인트 재료량 및 유리알 살포량은 별도 계상한다. 
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구분 현       행 개       정 비고
3. 수용성형 페인트 기계식(자주식 라인마커 사용)

(일당)
구 분 규격 단위 수 량 시공량 (㎡)

규 격 미공용구간 공용구간
특 별 인 부 인 1

페인트
(상온형) 5,300 4,000보 통 인 부 인 1

라 인 마 커 트 럭 10㎞/hr 대 1
트 럭 2.5ton 대 1

비 고

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 
요율(%)을 적용한다.

구 분 실선 대비 적용시공량 
파선

적용시공량 50%
- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 

10%까지 감하여 적용한다.
- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구 분 공사종류
미공용구간

도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 
차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 
구간

공용구간 운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 
부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

[주] ① 본 품은 라인마커 트럭을 사용한 실선, 파선의 도색 작업을 기준한 것이다. 
② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
④ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑤ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼 (경찰청)” 

기준에 따른다.
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량 
페 인 트 ℓ 4.2  

 ※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

3. 수용성형 페인트 기계식
(일당)

구 분 규격 단위 수 량 시공량 (㎡)
실선 파선

특 별 인 부 인 1
5,300 2,650보 통 인 부 인 1

라인마커트럭 10㎞/hr 대 1
트 럭 2.5ton 대 1

비  고 - 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 
10%까지 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 도로 신설공사의 자주식 라인마커 트럭을 사용한 수용성형 페인트 차선도색 기
준이다.

② 본 품은 차선도색, 유리알 살포 작업을 포함한다.
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
⑤ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑥ 페인트 재료량 및 유리알 살포량은 별도 계상한다. 
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구분 현       행 개       정 비고
4. 융착식 도료 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (㎡)
규 격 미공용구간 공용구간

특 별 인 부 인 2
페인트

(융착식) 700 500보 통 인 부 인 2
트 럭 4.5ton 대 1

비  고

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 
적용한다.

구 분 실선 대비 적용시공량 
파선 횡단보도, 주차장 문자, 기호

적용시공량 50% 38% 18%
- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 

10%까지 감하여 적용한다.
- 상온 경화용 플라스틱 도료를 사용하는 경우에는 시공량을 20% 가산하여 

적용한다. 
- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구 분 공사종류
미공용구간 도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 

전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간
공용구간 운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 

부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우
[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타(문자 

및 기호 등)의 도색 작업을 기준한 것이다. 
② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
④ 자재 등의 운반을 위해 별도의 장비가 필요한 경우 추가 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다. 
⑥ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑦ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼(경찰청)” 

기준에 따른다.
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량
실선 파선 횡단보도, 주차장 문자,기호

융 착 식 도 료 ㎏ 45.3 45.3 45.3 45.3
프 라 이 머 ㎏ 2.0 2.0 2.0 2.0
프 로 판 가 스 ㎏ 2.0 2.0 2.0 2.0

 ※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

4. 융착식 도료 수동식
(일당)

구 분 규격 단위 수 량
시공량 (㎡)

실선 파선 횡단보도, 
주차장

문자,
기호

특 별 인 부 인 2
700 350 266 126보 통 인 부 인 2

트 럭 4.5ton 대 1
트 럭 2.5ton 대 1

비  고
- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 

10%까지 감하여 적용한다.
- 상온 경화용 플라스틱 도료를 사용하는 경우에는 시공량을 20% 가산하여 

적용한다. 

[주] ① 본 품은 도로 신설공사의 핸드가이드식 라인마커를 사용한 융착식 도료 차선도색 기준
이다.

② 본 품은 도료배합, 차선도색, 유리알 살포 작업을 포함한다.
③ 트럭은 다음의 작업에 적용한다.

구 분 4.5ton 2.5ton
작 업 용해기 운반 자재, 공구 및 경장비 운반  

④ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
⑤ 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다. 
⑥ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑦ 페인트 재료량 및 유리알 살포량은 별도 계상하고, 기타 자재의 수량은 다음을 참고한다. 

(10㎡당)
구 분 단 위 수 량 

프 라 이 머 kg 2.0
프 로 판 가 스 kg 2.0  

 ※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

1-9-10 가드레일 설치
1. 준비 및 지주 설치

(일당)
구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(개)

특 별 인 부 인 2
210보 통 인 부 인 1

굴삭기(대형브레이커 부착) 0.6㎥ 대 1
트  럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 노측 토공구간에 가드레일 지주(간격 2m~4m)를 항타 설치하는 기준이다. 
② 본 품은 항타기준선 설치, 지주 항타 및 보강재 설치를 포함한다. 

1-9-10 가드레일 설치
1. 지주 설치

(일당)
구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (m)

지주간격 2m 지주간격 4m
특 별 인 부 인 2

420 840보 통 인 부 인 1
굴삭기+대형브레이커 0.6㎥ 대 1
트 럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 노측의 토공구간에 가드레일 지주 설치 기준이다.
② 본 품은 기준선 설치, 지주 항타 및 보강재 설치를 포함한다.
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 

2. 간격재 조립 및 판 설치
(일당)

구 분 단 위 수 량
시공량(개)

지주간격 2m 지주간격 4m
2W 3W 2W 3W

특 별 인 부 인 4 130 110 170 140보 통 인 부 인 2
비  고 - 철거는 본 품의 50%로 한다. 

[주] ① 본 품은 가드레일 지주에 간격재 및 판(길이 4m)의 설치를 기준한 것이다. 
② 본 품은 간격재 및 판설치의 설치 및 볼트고정 작업을 포함한다. 
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다. 
④ 램프구간 등 곡선구간의 가드레일 설치 시 시공량의 40% 범위 내에서 감하여 적용할 

수 있다.

2. 판 설치
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량
시공량 (m)

지주간격 2m 지주간격 4m
2W 3W 2W 3W

특 별 인 부 인 4
520 440 680 560보 통 인 부 인 2

트 럭 2.5ton 대 1
[주] ① 본 품은 본당길이 4m의 가드레일 판 설치 기준이다.

② 본 품은 간격재 조립, 판 설치 및 볼트고정, 단부마감 작업을 포함한다.
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 램프구간 등 곡선구간의 가드레일 설치 시 시공량의 40%범위 내에서 감하여 적용할 

수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다. 



- 71 -

구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

1-9-11 중앙분리대 설치(가드레일식)
1. 준비 및 지주설치

(일당)
구 분 규격 단위 수량 시공량(개)

특 별 인 부 인 3

130
보 통 인 부 인 1
굴삭기+ 대형브레이커 0.6㎥ 대 1
크 롤 러 드 릴 공기식 대 1
공 기 압 축 기 17.0㎥/min 대 1
트  럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 포장층을 천공 후 지주(간격 2m~4m)를 항타 설치하는 기준이다. 
② 본 품은 천공, 청소, 항타기준선 설치, 지주 및 보강재 설치, 모르타르 및 모래채우기 

를 포함한다.
③ 장비의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

1-9-11 중앙분리대 설치(가드레일식)
1. 지주 설치

(일당)
구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (m)

지주간격 2m 지주간격 4m
특 별 인 부 인 3

260 520
보 통 인 부 인 1
굴삭기+대형브레이커 0.6㎥ 대 1
크롤러드릴(공기식) 17.0㎥/min 대 1
공 기 압 축 기 17.0㎥/min 대 1
트 럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 포장층을 천공하는 중앙분리대 지주 설치 기준이다.
② 본 품은 천공, 청소, 항타기준선 설치, 지주 및 보강재 설치, 모르타르 및 모래채우기를 

포함한다.
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다.
④ 장비의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

2. 간격재 조립 및 판 설치
(일당)

구 분 단위 수량
시공량(개)

지주간격2m 지주간격4m
2W 3W 2W 3W

특 별 인 부 인 4 130 110 170 140보 통 인 부 인 2
[주] ① 본 품은 가드레일 지주에 간격재 및 판(길이 4m)의 설치를 기준한 것이다. 

② 본 품은 간격재 및 판 설치, 볼트고정 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

2. 판 설치
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량
시공량 (m)

지주간격 2m 지주간격 4m
2W 3W 2W 3W

특 별 인 부 인 4
260 220 340 280보 통 인 부 인 2

트 럭 2.5ton 대 1
[주] ① 본 품은 본당길이 4m 가드레일의 양면에 판 설치 기준이다.

② 본 품은 간격재 조립 및 판 설치, 볼트고정, 단부마감 작업을 포함한다.
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.
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1-9-12 중앙분리대 설치(콘크리트포설식)
(일당)

구 분 규격 단위 수량 시공량 (m)
높이 0.81m 높이 1.27m

포 장 공 인 2

350 300
철 근 공 인 1
보 통 인 부 인 2
콘 크 리 트  피 니 셔 105.9㎾ 대 1
굴 삭 기 1.0㎥ 대 1

[주] ① 본 품은 콘크리트 피니셔를 활용한 중앙분리대 포설을 기준한 것이다. 
② 본 품은 포설식 중앙분리대 설치의 철망 조립 및 설치, 포설 및 양생을 포함한다.
③ 장비의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다. 

1-9-12 중앙분리대 설치(콘크리트 포설식)
(일당)

구 분 규격 단위 수량 시공량 (m)
높이 0.81m 높이 1.27m

현행과 동일

[주] ① 본 품은 콘크리트 피니셔를 사용한 중앙분리대 포설 기준이다.
② 본 품은 철망 조립 및 설치, 콘크리트 포설 및 양생 작업을 포함한다.
③ 장비의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

 - 보완

1-9-14 표시못 설치
 (일당)

배치인원(인) 사용기계 (1대) 시공량 (개)
명칭 규격 현장여건 시공량

보 통 인 부 2
트 럭
발 전 기
드 릴

2.5ton
5㎾

269㎾
일반구간 19
도로구간 56

[주] ① 본 품은 노면을 천공하고 관로표시못을 삽입 및 고정하는 것이다.
② 노면상태(아스팔트, 콘크리트, 보도블럭)에 따른 품은 동일하다.
③ 본 장비의 공구손료를 포함한 잡재료(채움모르타르)는 인력품의 3%로 계상한다.

일반구간 골목길 또는 주택가에 소화전 또는 수도관로 표시를 위해 표시못 
위치가 산재되어 있는 구간

도로구간 일반도로 및 인도내에 표시못 위치가 밀집되어 있는 구간

1-9-14 표시못 설치
 (일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(개소)
일반구간 도로구간

특 별 인 부 인 1
20 60보 통 인 부 인 1

트 럭 2.5ton 대 1
[주] ① 본 품은 아스팔트, 콘크리트, 보도블록 노면에 관로표시못 설치 기준이다.

② 본 품은 천공, 접착제 도포, 표시못 설치 작업을 포함한다. 
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

일반구간 골목길 또는 주택가에 소화전 또는 수도관로 표시를 위해 표시못 위치가 
산재되어 있는 구간

도로구간 일반도로 및 인도내에 표시못 위치가 밀집되어 있는 구간
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품에 다음 요율을 계상한다.  

구 분 일반구간 도로구간
요  율 ( % ) 2 4

⑥ 잡재료(채움모르타르 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.
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1-11-1 절삭 후 아스팔트 덧씌우기(연속구간)

(일당)
배치인원(인) 사용기계 시공량 (㎡)

명칭 수량(대) 규격 형식 시공량

보통인부(절삭)
보통인부(청소)
포 장 공

1
1
4

노 면 파 쇄 기
로 더 ( 타 이 어 )
아 스 팔 트  피 니 셔
머 캐 덤 롤 러
타 이 어 롤 러
탠 덤 롤 러
살 수 차

2
2
1
1
1
1
1

2m
0.57㎥
3.0m

10∼12 t
8∼15 t
5∼8t

16,000ℓ

밀링깊이 
50㎜ 5,000

밀링깊이 
70㎜ 4,400

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장면 절삭 후 청소, 아스팔트 포설, 다짐에 대한 품이다.
② 본 품은 고속도로, 자동차전용도로, 활주로, 작업구간 내 평면교차로가 없는 일반도로 

등과 같은 현장에서 시공폭의 변화가 없고 시공구간이 연결되어 있는 현장기준이다.
③ 텍코팅은 ‘[토목부문] 1-5-1 텍코팅 및 프라임코팅 살포’를 적용한다.
④ 지장물, 맨홀주변 등 부분적인 기존 포장면의 파쇄가 필요할 경우 현장여건에 따라 로더

(0.25㎥)를 추가하고, 굴삭기(0.6㎥)+대형브레이커(0.6㎥용) 조합으로 대체하여 적용할 
수 있다.

⑤ 절삭시 1㎥당 팁(날)을 0.69개 계상한다.
⑥ 작업시 공사 시방에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.

1-11-1 절삭 후 아스팔트 덧씌우기
(일당)

구 분 규 격 단 위
A-Type B-Type C-Type

수 량 시공량
(㎡) 수 량 시공량

(㎡) 수 량 시공량
(㎡)

포 장 공 인 4

5,000

4

3,400

4

1,800

보 통 인 부 인 2 2 2
노 면 파 쇄 기 2m 대 2 2 1
로더(타이어)+소형노면파쇄기 0.95㎥ 대 1 1 1
로 더 ( 타 이 어 ) 0.57㎥ 대 2 2 1
아 스 팔 트 피 니 셔 3.0m 대 1 1 1
머 캐 덤 롤 러 10∼12t 대 1 1 1
타 이 어 롤 러 8∼15t 대 1 1 1
탠 덤 롤 러 5∼8t 대 1 1 1
아 스 팔 트  디 스 트 리 뷰 터 3,800L 대 1 1 1
살 수 차 16,000ℓ 대 1 1 1

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장면을 대형장비로 절삭(밀링깊이 70mm 이하) 후 아스팔트로 재
포장하는 기준이다.

② 본 품은 아스팔트 포장 절삭, 유제살포, 포장 및 다짐을 포함한다. 
③ 현장 여건별 적용기준은 다음표를 기준한다. 

구 분 적 용 기 준
A 

Type
- 고속도로, 자동차전용도로, 평면교차로가 없는 일반도로 등과 같이 

시공구간이 연결되어 있는 경우
B 

Type
- 평면교차로 등으로 인해 시공구간이 단절되어 일시적인 장비의 이동이 

발생하되, 이동을 위한 장비의 운반이 발생되지 않는 경우
C 

Type
- 평면교차로 등으로 인해 시공구간이 단절되어 작업위치 이동을 위한 

장비의 운반이 발생되는 경우 
④ 절삭시 1㎥당 팁(날)을 0.69개 계상한다.
⑤ 작업시 공사 시방에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.

- 삭제
1-11-2 절삭 후 아스팔트 덧씌우기(불연속구간)

(일당)
배치인원(인) 사용기계 시공량 (㎡)

명칭 수량(대) 규격 형식 시공량

보통인부(절삭)
보통인부(청소)
포 장 공

1
1
4

노 면 파 쇄 기
로 더 ( 타 이 어 )
아 스 팔 트  피 니 셔
머 케 덤  롤 러
타 이 어  롤 러
텐 덤  롤 러
살 수 차

1
1
1
1
1
1
1

2m
0.57㎥
3.0m

10∼12t
8∼15t
5∼8t

16,000ℓ

밀링깊이 
70㎜
이하

2,000

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장면 절삭 후 청소, 아스팔트 포설, 다짐에 대한 품이다.
② ‘[토목부문] 1-11-1 절삭 후 아스팔트 덧씌우기(연속구간)’이 아닌 경우에 적용한다.
③ 텍코팅은 ‘[토목부문] 1-5-1 텍코팅 및 프라임코팅 살포’를 적용한다.
④ 지장물, 맨홀주변 등 부분적인 기존 포장면의 파쇄가 필요할 경우 현장여건에 따라 로

더(0.25㎥)를 추가하고, ‘굴삭기(0.6㎥)+대형브레이커(0.6㎥용)’ 조합으로 대체하여 적
용할 수 있다.

⑤ 절삭시 1㎥당 팁(날)을 0.69개 계상한다.
⑥ 작업시 공사 시방에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.
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1-11-3 절삭 후 콘크리트 덧씌우기
(일당)

배치인원(인)
사용기계(1대) 시공량 (㎡)

명칭 규격 형식 시공량

보 통 인 부 ( 절 삭 )
보 통 인 부 ( 청 소 )
포  장  공
보 통 인 부 ( 포 설 )
특 별 인 부

1
1
4
4
1

콘 크 리 트  페 이 버
조 면 마 무 리 기
노 면 파 쇄 기
로 더 ( 타 이 어 )

75㎾
7.95m
2m

0.57㎥

밀링깊이 
100㎜ 2,500

밀링깊이 
150㎜ 1,600

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장 절삭 후 콘크리트 덧씌우기의 포장면 절삭 및 청소, 포설, 양생, 
조면마무리에 대한 품이다.

② 절삭시 1㎥당 팁(날)을 0.69개 계상한다.
③ 양생제, 마대, 잡품 등 부대 재료비는 별도 계상한다. 
④ 포장절단 및 줄눈설치는 ‘[토목부문] 1-7 포장절단 및 줄눈’을 참조하며 1차 줄눈컷팅

과 줄눈설치를 적용한다.

1-11-2 절삭 후 콘크리트 덧씌우기
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량
시공량(㎡)

밀링깊이 
100㎜

밀링깊이 
150㎜

포 장 공 인

현행과 동일

특 별 인 부 인
보 통 인 부 ( 절 삭 ) 인
보 통 인 부 ( 청 소 ) 인
보 통 인 부 ( 포 설 ) 인
콘 크 리 트  페 이 버 75㎾ 대
조 면 마 무 리 기 7.95m 대
노 면 파 쇄 기 2m 대
로 더 ( 타 이 어 ) 0.57㎥ 대

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장 절삭 후 콘크리트 덧씌우기의 포장면 절삭 및 청소, 포설, 양생, 
조면마무리에 대한 품이다.

② 절삭시 1㎥당 팁(날)을 0.69개 계상한다.
③ 양생제, 마대, 잡품 등 부대 재료비는 별도 계상한다. 
④ 포장절단 및 줄눈설치는 ‘[토목부문] 1-7 포장절단 및 줄눈’을 참조하며 1차 줄눈컷팅

과 줄눈설치를 적용한다.
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1-11-4 아스팔트 덧씌우기
(일당)

배치인원(인) 사용기계 (1대) 시공량 (㎡)명칭 규격

포 장 공
보 통 인 부

4
1

아 스 팔 트  피 니 셔
머 캐 덤  롤 러
타 이 어  롤 러
탠 덤  롤 러
살 수 차

3.0m
10∼12 t
8∼15 t
5∼8t

16,000ℓ

1.4m≤시공폭<3m 2,000

3m≤시공폭 5,000

비  고

- 개질아스팔트 포장의 경우 10%, 투배수성 포장의 경우 20% 시공량 
기준을 할증하고, 사용기계에서 타이어롤러 대신 머캐덤 롤러(10 ∼ 12t) 
1대를 추가로 계상한다. 

- 단지내 소로, 주택가 도로, 마을길 등 소규모포장(3m≤시공폭)의 경우는 
일일 시공량(2,000㎡)을 적용하며, 타이어로더(0.25㎥), 
플레이트콤팩터(1.5ton)를 추가 계상한다.

[주] ① 본 품은 아스팔트 덧씌우기의 포설, 다짐에 대한 품이다.
② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.
③ “1.4m≤시공폭<3m” 은 콘크리트 본선 포장의 길어깨 시공을 기준으로 한다.
④ “3m≤시공폭” 은 일반국도, 특별시도･광역시도, 지방도, 시도, 군도, 구도 등의 본선 아

스팔트 포설을 기준으로 한다.
⑤ 본선의 경우 포설두께 7㎝ 이하, 길어깨 구간의 경우 7.5㎝ 이하를 기준으로 한다.

1-11-3 아스팔트 덧씌우기
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (㎡)
포 장 공 인 4

2,000

보 통 인 부 인 1
아 스 팔 트 피 니 셔 3.0m 대 1
머 캐 덤 롤 러 10∼12 t 대 1
타 이 어 롤 러 8∼15 t 대 1
탠 덤 롤 러 5∼8t 대 1
타 이 어 로 더 0.25㎥ 대 1
플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton 대 1
살 수 차 16,000ℓ 대 1
아스팔트스프레이어 400ℓ 대 1

비  고
- 개질아스팔트 포장의 경우 10%, 투배수성 포장의 경우 20% 

시공량 기준을 할증하고, 사용기계에서 타이어롤러 대신 머캐덤 
롤러(10∼12t) 1대를 추가로 계상한다. 

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장에 아스팔트로 덧씌우기 포장하는 기준이다.
② 본 품은 단지내 소로, 주택가 도로, 마을길 등의 소규모포장(3m≤시공폭)의 경우에 적

용한다. 
③ 작업시 공사 시방에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.
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1-11-5 맨홀보수
(일당)

배치인원(인) 사용기계(1대) 시공량 (개소)
명칭 규격 형식 시공량

특 별 인 부
보 통 인 부

2
3

노 면 절 단 기
소 형 브 레 이 커
공 기 압 축 기
믹 서
플레이트 콤팩터

원형
1.0㎥/min
3.5㎥/min

0.2㎥
1.5톤

하수도 ø648
ø766
ø918

전기,통신 538×576×2조
5

상수도 ø648 3
비  고

- 인상높이에 따라 다음의 할증률을 인력품에 가산한다.
인상높이(㎝) 0 2 5 10 10이상
할증률(%) 0 5 10 20 별도계상

[주] ① 맨홀보수의 재료비는 다음과 같이 계상한다.
(개소당)

구 분 조절높이(㎜) 프라이머(㎡) 모르타르(㎥) 폴리머콘크리트(㎥) 포장재(㎥) 높이조절재
규격 수량

원

형

하수도ø648
02050100

0.78 0.010
0.0210.0260.0340.047

0.020
-소 20소 50소 50

-112
상수도ø648

02050100
1.40 0.015

0.1600.1690.1820.205
0.042

-중 20중 50중 50

-112
ø766

02050100
1.11 0.012

0.0390.0440.0510.062
0.023

-중 20중 50중 50

-112
ø918

02050100
1.30 0.014

0.0480.0520.0590.071
0.027

-대 20대 50대 50

-112
사
각

전기, 통신538×576×2조
02050100

1.10 0.017
0.0490.0670.0920.136

0.031
-사각 20사각 50사각 50

-112
② 프라이머, 모르타르, 폴리머콘크리트, 포장재의 배합에 소요되는 재료량은 다음 표에 따

라 산출한다.
품명 규격 단위 프라이머

(㎡당)
모르타르
(㎥당)

폴리머
콘크리트(㎥당)

포장재
(㎥)

수 지 콘 크 리 트 용 ㎏ 1.26 200.55 137.55
〃 포 장 용 ㎏ 94.5
시 너 ℓ 0.21
모 래 건 조 ,  거 친 모 래 ㎏ 1,894.2 882
자 갈 건 조 2 5 ㎜ 강 자 갈 ㎏ 1,102.5
충 전 재 플 라 이 애 쉬 ㎏ 110.25 81.9 118.65
아 스 콘 상 온 형 3 ㎜ ㎏ 2,149.35

③ 내부미장을 할 경우, 품을 별도 계상한다.
④ 본 품은 준비작업, 소운반, 현장간 이동에 대한 품이 포함된 것이다.
⑤ 잔토처리비용은 볕도 계상한다.
⑥ 잡재료 및 공구손료는 재료비의 3%로 계상한다.
⑦ 본 품은 국토교통부에서 지정고시한 “SS맨홀 보수공법”을 기준한 것으로 이와 유사한 

공법에도 본 품을 준용할 수 있다.
⑧ 폐자재에 대한 운반비는 별도 계상한다.

1-11-7 맨홀보수
(일당)

구 분 규 격 단위
하수도 및
기타 맨홀 상수도 맨홀

수량 시공량
(개소) 수량 시공량

(개소)
포 장 공 인 2

6

2

4

특 별 인 부 인 3 3
보 통 인 부 인 3 3
커터(콘크리트  및 아스팔트용) 320~400㎜ 대 1 1
소 형 브 레 이 커 ( 전 기 식 ) 1.5㎾ 대 2 2
모 르 타 르  믹 서 0.3㎥ 대 1 1
플 레 이 트  콤 팩 터 1.5ton 대 1 1
트 럭 2.5ton 대 3 3

비  고
- 인상높이는 기존 맨홀 뚜껑의 상단에서 보수 후 맨홀 

뚜껑의 상단까지를 의미하며, 인상높이에 따라 다음의 
할증률을 인력품에 가산한다.

인상높이(㎝) 5이하 10이하 15이하 20이하 10이상
할증률(%) - 5% 10% 15% 별도계상

[주] ① 본 품은 아스팔트를 절삭 및 파쇄하여 맨홀 상단부까지 굴착 후 맨홀을 인상하여 보수
하는 기준이다. 

② 본 품은 아스팔트 절단, 굴착, 맨홀인상, 모르타르 주입 및 굴착부위 포장을 포함한다. 
③ 트럭은 다음의 작업에 적용한다.

구 분 2.5ton 2.5ton 2.5ton
작 업 모르타르 자재 운반 아스팔트 자재 운반 공구 및 경장비 운반

④ 커터(콘크리트 및 아스팔트용) 이외의 아스팔트 절단을 위한 장비를 투입할 경우는 별
도 계상한다. 

⑤ 내부미장을 할 경우 품을 별도 계상한다.
⑥ 폐자재 및 잔토 처리비용은 볕도 계상한다.
⑦ 공구손료 및 경장비(공기압축기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
⑧ 재료량은 설계수량을 적용한다.



- 77 -

구분 현       행 개       정 비고

- 보완

1-11-6 차선도색제거
(일당)

배치인원(인) 사용기계 (1대) 시공량 (㎡)명칭 규격

도 색 제 거 작 업 반 장
보 통 인 부

1
3 차선제거기 4.1㎾ 23

[주] ① 본 품은 차선도색 제거기를 이용한 차선도색제거에 대한 품이다.
② 표지병 제거비용은 별도 계상한다.
③ 차선도색 제거로 인해 발생되는 폐아스콘 처리는 별도 계상한다.
④ 버너 사용시 재료비는 별도 계상할 수 있다.

1-11-9 차선도색제거
(일당)

구 분 규 격 단위 수량 시공량(㎡)
특 별 인 부 인 1

35보 통 인 부 인 2
차 선 제 거 기 6.7㎾ 대 1
트 럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 차선도색 제거기를 이용하여 차선을 절삭하여 도색을 제거하는 기준이다. 
② 트럭은 차선제거 페기물, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
③ 표지병 제거비용은 별도 계상한다.
④ 차선도색 제거로 인해 발생되는 폐아스콘 처리는 별도 계상한다.

- 신설

1-9-9 차선도색
1. 차로 밑그림

(일당)

구 분 규격 단위 수 량 시공량 (㎡)
규 격 미공용구간 공용구간

특 별 인 부 인 2 밑그림 900 600보 통 인 부 인 2

비  고

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 밑그림 유형에 따라 다음 요율(%)을 
적용한다.

구분 실선 대비 적용시공량 
파선 횡단보도, 주차장 문자,기호

적용시공량 50% 38% 18%
- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구분 공사종류
미공용 
구간

도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 
전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간

공용 
구간

운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 
통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

[주] ① 본 품은 차선도색을 위한 사전 밑그림 작업을 기준한 것이다.
② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.
③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

1-11-8 차선도색
1. 차선 밑그림

(일당)

구 분 규 격 단위 수 량
시공량 (㎡)

실선 파선 횡단보도,
주차장

문자,
기호

특 별 인 부 인 2
600 300 228 108보 통 인 부 인 2

트 럭 2.5ton 대 1

삭 제

[주] ① 본 품은 차선도색을 위한 사전 밑그림 작업 기준이다.
② 운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 통제, 신호간섭 등으로 

시공에 지장을 받는 경우에 적용한다.
③ 본 품은 먹줄치기, 밑그림 도색 작업을 포함한다.
④ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
⑤ 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.
⑥ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.
⑦ 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약이 없이 시공이 

가능한 구간은 ‘1-9-9 차선도색’을 참고하여 적용한다.  
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2. 수용성형 페인트 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (㎡)
규 격 미공용구간 공용구간

특 별 인 부 인 2
페인트

(상온형) 900 600보 통 인 부 인 2
트 럭 4.5ton 대 1

비  고

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 
적용한다.

구 분 실선 대비 적용시공량 
파선 횡단보도, 주차장 문자, 기호

적용시공량 50% 38% 18%
- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 

10%까지 감하여 적용한다.
- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구 분 공사종류
미공용
구간

도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 
전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간

공용구
간

운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 
신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타(문자 
및 기호 등)의 도색 작업을 기준한 것이다. 

② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
④ 자재 등의 운반을 위해 별도의 장비가 필요한 경우 추가 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(라인마커 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 
⑥ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑦ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼 (경찰청)” 

기준에 따른다.
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량
페 인 트 ℓ 4.2

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

2. 수용성형 페인트 수동식
(일당)

구 분 규격 단위 수 량
시공량 (㎡)

실선 파선 횡단보도, 
주차장

문자,
기호

특 별 인 부 인 2
600 300 228 108보 통 인 부 인 2

트 럭 4.5ton 대 1

비  고 - 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 
10%까지 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 작업 기준이다.
② 운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 통제, 신호간섭 등으로 

시공에 지장을 받는 경우에 적용한다.
③ 본 품은 차선도색, 유리알 살포 작업을 포함한다.
④ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
⑤ 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
⑥ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
⑦ 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약이 없이 시공이 

가능한 구간은 ‘1-9-9 차선도색’을 참고하여 적용한다.
⑧ 공구손료 및 경장비(라인마커 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 
⑨ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑩ 페인트 재료량 및 유리알 살포량은 별도 계상한다. 
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구분 현       행 개       정 비고
3. 수용성형 페인트 기계식(자주식 라인마커 사용)

(일당)
구 분 규격 단위 수 량 시공량 (㎡)

규 격 미공용구간 공용구간
특 별 인 부 인 1

페인트
(상온형) 5,300 4,000보 통 인 부 인 1

라 인 마 커 트 럭 10㎞/hr 대 1
트 럭 2.5ton 대 1

비 고

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 
요율(%)을 적용한다.

구 분 실선 대비 적용시공량 
파선

적용시공량 50%
- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 

10%까지 감하여 적용한다.
- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구 분 공사종류
미공용구간

도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 
차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 
구간

공용구간 운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 
부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

[주] ① 본 품은 라인마커 트럭을 사용한 실선, 파선의 도색 작업을 기준한 것이다. 
② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
④ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑤ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼 (경찰청)” 

기준에 따른다.
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량 
페 인 트 ℓ 4.2  

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

3. 수용성형 페인트 기계식
(일당)

구 분 규격 단위 수 량 시공량 (㎡)
실선 파선

특 별 인 부 인 1
4,000 2,000보 통 인 부 인 1

라인마커트럭 10㎞/hr 대 1
트 럭 2.5ton 대 1

비  고 - 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 
10%까지 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 라인마커 트럭을 사용한 작업 기준이다.
② 운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 통제, 신호간섭 등으로 

시공에 지장을 받는 경우에 적용한다.
③ 본 품은 차선도색, 유리알 살포 작업을 포함한다.
④ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
⑤ 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
⑥ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
⑦ 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약이 없이 시공이 

가능한 구간은 ‘1-9-9 차선도색’을 참고하여 적용한다.  
⑧ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑨ 페인트 재료량 및 유리알 살포량은 별도 계상한다. 
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구분 현       행 개       정 비고
1-9-9 차선도색
4. 융착식 도료 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (㎡)
규 격 미공용구간 공용구간

특 별 인 부 인 2 페인트
(융착식) 700 500보 통 인 부 인 2

트 럭 4.5ton 대 1

비  고

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 
적용한다.

구 분 실선 대비 적용시공량 
파선 횡단보도, 주차장 문자, 기호

적용시공량 50% 38% 18%
- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 

10%까지 감하여 적용한다.
- 상온 경화용 플라스틱 도료를 사용하는 경우에는 시공량을 20% 가산하여 

적용한다. 
- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구 분 공사종류
미공용구간 도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 

전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간
공용구간 운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 

부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우
[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타(문자 

및 기호 등)의 도색 작업을 기준한 것이다. 
② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
④ 자재 등의 운반을 위해 별도의 장비가 필요한 경우 추가 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다. 
⑥ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑦ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼(경찰청)” 

기준에 따른다.
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량
실선 파선 횡단보도, 주차장 문자,기호

융 착 식 도 료 ㎏ 45.3 45.3 45.3 45.3
프 라 이 머 ㎏ 2.0 2.0 2.0 2.0
프 로 판 가 스 ㎏ 2.0 2.0 2.0 2.0

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

1-11-8 차선도색
4. 융착식 도료 수동식

(일당)

구 분 규격 단위 수 량
시공량 (㎡)

실선 파선 횡단보도, 
주차장

문자,
기호

특 별 인 부 인 2
500 250 190 90보 통 인 부 인 2

트 럭 4.5ton 1
트 럭 2.5ton 대 1

비  고
- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 

10%까지 감하여 적용한다.
- 상온 경화용 플라스틱 도료를 사용하는 경우에는 시공량을 20% 가산하여 

적용한다. 

[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 작업 기준이다.
② 운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 통제, 신호간섭 등으로 

시공에 지장을 받는 경우에 적용한다.
③ 본 품은 도료배합, 차선도색, 유리알 살포 작업을 포함한다.
④ 트럭은 다음의 작업에 적용한다.

구 분 4.5ton 2.5ton
작 업 용해기 운반 자재, 공구 및 경장비 운반

⑤ 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. 
⑥ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다. 
⑦ 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약이 없이 시공이 

가능한 구간은 ‘1-9-9 차선도색’을 참고하여 적용한다.  
⑧ 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다. 
⑨ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
⑩ 페인트 재료량 및 유리알 살포량은 별도 계상하고, 기타 자재의 수량은 다음을 참고한다. 

(10㎡당)
구 분 단 위 수 량 

프 라 이 머 kg 2.0
프 로 판 가 스 kg 2.0  

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

- 신설

1-11-4 소파보수(표층)
(일당)

구 분 규 격 단 위
A-Type B-Type C-Type

수 량 시공량
(㎡) 수 량 시공량

(㎡) 수 량 시공량
(㎡)

포 장 공 인 3

400

3

140

3

50
보 통 인 부 인 1 1 1
로더(타이어)+소형노면파쇄기 0.95㎥ 대 1 1 1
로 더 ( 타 이 어 ) 0.57㎥ 대 1 1 1
진 동 롤 러 ( 진 동 + 타 이 어 ) 2.5ton 대 1 1 1
아 스 팔 트 스 프 레 이 어 400ℓ 대 1 1 1
트 럭 2.5ton 대 2 2 2

[주] ① 본 품은 대형장비의 투입이 어려운 상황에서 아스팔트 포장면을 소형장비로 절삭(밀링
깊이 70mm 이하) 후 아스팔트로 재포장하는 기준이다.

② 본 품은 아스팔트 포장 절삭, 유제살포, 포장 및 다짐을 포함한다. 
③ 트럭은 다음의 작업에 적용한다.

구분 2.5ton 2.5ton
작업 아스팔트 및 소모자재 운반 공구 및 경장비 운반

④ 현장 여건별 적용기준은 다음표를 기준한다. 
구 분 포장 시공시간 적용기준

A 
Type 7시간 이상 

- 보수 개소가 작업구간에 밀집(연결)되어, 운반장비를 활용한 
시공 장비의 이동 및 작업대기로 인한 포장 시공시간 손실이 
미미한 경우 

B 
Type 5시간 이상 - 보수 개소가 작업구간에 부분적으로 산재하여, 운반장비를 

활용한 시공 장비의 이동 및 작업대기가 발생되는 경우 
C 

Type 3시간 이상 
- 보수 개소가 작업구간에 산발적으로 발생하여, 운반장비를 

활용한 시공 장비의 이동 및 작업대기가 빈번히 발생되는 
경우 

※ ‘포장 시공시간’은 작업 준비, 절삭, 포장 및 다짐, 마무리를 포함하며, 작업 중 운반장비에 
의한 현장이동(이동준비 및 운반시간), 작업대기(교통상황, 자재수급 지연 등)의 시간을 
제외한다.

⑤ 현장별 시공여건에 대한 시공량의 할증은 다음표를 참고하여 적용한다. 
구 분 개소별 평균 시공면적

A-Type 30㎡이하 60㎡이하 120㎡이하 180㎡이하 180㎡초과
시공량 할증계수 0.79 0.89 1.00 1.12 1.26

구 분 개소별 평균 시공면적
B-Type 15㎡ 이하 30㎡ 이하 60㎡ 이하 90㎡ 이하 90㎡ 초과

시공량 할증계수 0.79 0.89 1.00 1.12 1.26
구 분 개소별 평균 시공면적

C-Type 5㎡ 이하 10㎡ 이하 20㎡ 이하 30㎡ 이하 30㎡ 초과
시공량 할증계수 0.79 0.89 1.00 1.12 1.26

⑥ 작업시 공사 시방에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.
⑦ 절삭없이 아스팔트를 덧씌우는 경우에는 포장공 1인, 파쇄기 1대를 제외하고, 시공량은 

25%를 증하여 적용한다. 
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구분 현       행 개       정 비고

- 보완

1-11-7 소규모 포장복구
(일당)

배치인원(인)
사용기계 (1대) 시공량 (㎡)
명칭 규격 1일 포장면적

10㎡ 초과
1일 포장면적
10㎡ 이하

포 장 공
보 통 인 부

1
3

플 레 이 트  콤 팩 터
진동롤러(핸드가이드식)
굴 삭 기 ( 타 이 어 )
트 럭

1.5ton
0.7ton
0.18㎥
2.5ton

50
좌측 시공량의 

30%까지 감하여 
적용한다

[주] ① 본 품은 상하수도 등 공사 후 임시 되메우기한 상태에서 발생되는 소폭 띠모양의 일정구
간 포장복구와 기존도로 유지보수를 위한 포장복구에 적용한다.

② 본 품은 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐이 포함된 품이다.
③ 본 품은 보수율 할증이 포함된 것이다.
④ 유제살포를 위한 용해기의 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.
⑥ 본 품은 표층의 재료(아스팔트, 콘크리트)에 상관없이 적용할 수 있다.

1-11-5 소파보수(포장복구)
(일당)

구 분 규 격 단위
A-Type B-Type C-Type

수량 시공량
(㎡) 수량 시공량

(㎡) 수량 시공량
(㎡)

포 장 공 인 3

110

3

45

3

20

보 통 인 부 인 1 1 1
굴 삭 기 0.18㎥ 대 1 1 1
로 더 ( 타 이 어 ) 0.57㎥ 대 1 1 -
진동롤러(진동+타이어) 2.5ton 대 1 1 -
진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton 대 - - 1
플 레 이 트  콤 팩 터 1.5ton 대 - - 1
아스팔트스프레이어 400ℓ 대 1 1 1
트 럭 2.5ton 대 2 2 2

[주] ① 본 품은 상하수도 등 공사 후 임시 되메우기한 상태에서 발생되는 일정구간 포장복구와 
기존도로 유지보수를 위한 포장복구 기준이다. 

② 본 품은 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐을 포함한다.
③ 트럭은 다음의 작업에 적용한다.

구 분 2.5ton 2.5ton
작 업 아스팔트 및 소모자재 운반 공구 및 경장비 운반

④ 현장 여건별 적용기준은 다음표를 기준한다. 
구 분 포장 시공시간 적용기준

A 
Type 7시간 이상 

- 보수 개소가 작업구간에 밀집(연결)되어, 운반장비를 활용한 
시공 장비의 이동 및 작업대기로 인한 포장 시공시간 손실이 
미미한 경우 

B 
Type 5시간 이상 - 보수 개소가 작업구간에 부분적으로 산재하여, 운반장비를 

활용한 시공 장비의 이동 및 작업대기가 발생되는 경우 
C 

Type 3시간 이상 
- 보수 개소가 작업구간에 산발적으로 발생하여, 운반장비를 

활용한 시공 장비의 이동 및 작업대기가 빈번히 발생되는 
경우 

※ ‘포장 시공시간’은 작업 준비, 절삭, 포장 및 다짐, 마무리를 포함하며, 작업 중 운반장비에 
의한 현장이동(이동준비 및 운반시간), 작업대기(교통상황, 자재수급 지연 등)의 시간을 
제외한다.

⑤ 현장별 시공여건에 대한 시공량의 할증은 다음표를 참고하여 적용한다. 
구 분 개소별 평균 시공면적

A-Type 8㎡ 이하 16㎡ 이하 24㎡ 이하 48㎡ 이하 48㎡ 초과
시공량 할증계수 0.85 0.92 1.00 1.09 1.18

구 분 개소별 평균 시공면적
B-Type 5㎡ 이하 10㎡ 이하 20㎡ 이하 30㎡ 이하 30㎡ 초과

시공량 할증계수 0.85 0.92 1.00 1.09 1.18
구 분 개소별 평균 시공면적

C-Type 3㎡ 이하 6㎡ 이하 12㎡ 이하 18㎡ 이하 18㎡ 초과
시공량 할증계수 0.85 0.92 1.00 1.09 1.18

⑥ 작업시 공사 시방에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.
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1-11-8 소규모 도로긴급복구
(일당)

배치인원(인) 사용기계 (1대) 시공량 (㎡)명칭 규격

포 장 공
특 별 인 부
보 통 인 부

2
1
3

플 레 이 트  콤 팩 터
진 동 롤 러 ( 자 주 식 )
굴삭기(대형브레이커 부착)
트 럭
커터(콘크리트 및 아스팔트용)

1.5ton
2.5ton

0.18㎥(0.2㎥용)
2.5ton

320∼400
30

[주] ① 본 품은 기존 도로 파손에 의한 소규모 응급 복구시 파쇄, 굴착, 골재치환 및 다짐, 유
제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐에 대한 품이다. 

② 본 품은 보수율 할증이 포함된 것이다.
③ 유제살포를 위한 용해기의 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.
④ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

1-11-6 소파보수(도로복구)
(일당)

구 분 규 격 단위
A-Type B-Type C-Type

수량 시공량
(㎡) 수량 시공량

(㎡) 수량 시공량
(㎡)

포 장 공 인 4

85

4

35

4

15

보 통 인 부 인 2 2 2
굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.18㎥ 대 1 1 1
로 더 ( 타 이 어 ) 0.57㎥ 대 1 1 1
커터(콘크리트 및 아스팔트용) 320∼400 대 1 1 1
진 동 롤 러 ( 진 동 + 타 이 어 ) 2.5ton 대 1 1 -
진동 롤 러( 핸 드 가이 드 식) 0.7ton 대 - - 1
플 레 이 트  콤 팩 터 1.5ton 대 - - 1
아 스 팔 트 스 프 레 이 어 400ℓ 대 1 1 1
트 럭 2.5ton 대 2 2 2

[주] ① 본 품은 기존 도로 파손에 의한 소규모 도로를 골재층 까지 복구하는 기준이다. 
② 본 품은 기존 도로 컷팅, 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐

을 포함한다. 
③ 트럭은 다음의 작업에 적용한다.

구 분 2.5ton 2.5ton
작 업 아스팔트 및 소모자재 운반 공구 및 경장비 운반

④ 현장 여건별 적용기준은 다음표를 기준한다. 
구 분 포장 시공시간 적용기준

A 
Type 7시간 이상 

- 보수 개소가 작업구간에 밀집(연결)되어, 운반장비를 활용한 
시공 장비의 이동 및 작업대기로 인한 포장 시공시간 손실이 
미미한 경우 

B 
Type 5시간 이상 - 보수 개소가 작업구간에 부분적으로 산재하여, 운반장비를 

활용한 시공 장비의 이동 및 작업대기가 발생되는 경우 
C 

Type 3시간 이상 
- 보수 개소가 작업구간에 산발적으로 발생하여, 운반장비를 

활용한 시공 장비의 이동 및 작업대기가 빈번히 발생되는 
경우 

※ ‘포장 시공시간’은 작업 준비, 절삭, 포장 및 다짐, 마무리를 포함하며, 작업 중 운반장비에 
의한 현장이동(이동준비 및 운반시간), 작업대기(교통상황, 자재수급 지연 등)의 시간을 
제외한다.

⑤ 현장별 시공여건에 대한 시공량의 할증은 다음표를 참고하여 적용한다. 
구 분 일당 작업 개소별 평균 시공면적

A-Type 6㎡ 이하 12㎡ 이하 24㎡ 이하 36㎡ 이하 36㎡ 초과
시공량 할증계수 0.89 0.94 1.00 1.06 1.13

구 분 일당 작업 개소별 평균 시공면적
B-Type 4㎡ 이하 8㎡ 이하 16㎡ 이하 24㎡ 이하 24㎡ 초과

시공량 할증계수 0.89 0.94 1.00 1.06 1.13
구 분 일당 작업 개소별 평균 시공면적

C-Type 2㎡ 이하 4㎡ 이하 8㎡ 이하 12㎡ 이하 12㎡ 초과
시공량 할증계수 0.89 0.94 1.00 1.06 1.13

⑥ 작업시 공사 시방에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.
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1-11-13 교통 안전표지판 철거
(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량 (개소)
특 별 인 부 인 2

17
보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 교통안전표지(단주식) 철거를 기준한 것이다. 
② 교통안전표지 지주의 규격은 ±60.5∼76.3×3.2×3,000∼3,600㎜이며, 안전표지판의 규

격은 반사장치부 900×900㎜(삼각형), ø600㎜(원형) 기준이다.
③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 철거할 경우 별도 계상할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

1-11-14 교통 안전표지판 철거
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (개소)
특 별 인 부 인 2

현행과 동일보 통 인 부 인 1
트 럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 교통안전표지(단주식) 철거 기준이다. 
② 교통안전표지 지주의 규격은 ±60.5∼76.3×3.2×3,000∼3,600㎜이며, 안전표지판의 규

격은 반사장치부 900×900㎜(삼각형), ø600㎜(원형) 기준이다.
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
⑤ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 철거할 경우 별도 계상할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

- 보완

1-11-14 교통 안전표지판 교체
(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량 (개소)
특 별 인 부 인 1

6
보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 교통안전표지(단주식) 교체를 기준한 것이다. 
② 교통안전표지 지주의 규격은 ±60.5∼76.3×3.2×3,000∼3,600㎜이며, 안전표지판의 규

격은 반사장치부 900×900㎜(삼각형), ø600㎜(원형) 기준이다.
③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 교체할 경우 별도 계상할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

1-11-15 교통 안전표지판 교체
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (개소)
특 별 인 부 인 1

현행과 동일보 통 인 부 인 1
트 럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 교통안전표지(단주식) 교체 기준이다. 
② 교통안전표지 지주의 규격은 ±60.5∼76.3×3.2×3,000∼3,600㎜이며, 안전표지판의 규

격은 반사장치부 900×900㎜(삼각형), ø600㎜(원형) 기준이다.
③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
⑤ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 교체할 경우 별도 계상할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

- 보완

1-11-15 도로반사경 철거
(일당)

구 분 단 위 수 량 규 격 시공량(본)
특 별 인 부 인 1

도로반사경+지주
1면 12

보 통 인 부 인 1 2면 9
[주] ① 본 품은 도로반사경과 지주의 철거작업을 기준한 것이다.

② 도로반사경의 규격은 아크릴스테인리스제 ø800∼1,000㎜이며, 지주의 규격은 
ø76.3×4.2×3,750㎜ 기준한 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 

1-11-16 도로반사경 철거
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(본)
1면 2면

특 별 인 부 인 1
현행과 동일보 통 인 부 인 1

트 럭 2.5ton 대 1
[주] ① 본 품은 도로반사경과 지주의 철거 기준이다. 

② 도로반사경의 규격은 아크릴스테인리스제 ø800∼1,000㎜이며, 지주의 규격은 ø76.3× 
4.2×3,750㎜ 기준한 것이다.

③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 
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1-11-16 도로반사경 교체
(일당)

구 분 단 위 수 량 규 격 시공량(매)
특 별 인 부 인 1

도로반사경 7
보 통 인 부 인 1

[주] 본 품은 아크릴스테인리스제(ø800∼1,000㎜) 도로반사경의 교체작업을 기준한 것이다.

1-11-17 도로반사경 교체
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(매)
특 별 인 부 인 1

현행과 동일보 통 인 부 인 1
트 럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 아크릴스테인리스제(ø800∼1,000㎜) 도로반사경의 교체 기준이다.
② 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 

- 보완

1-11-17 분리대병(鋲) 제거
(일당)

배치인원(인) 규 격 시공량 (개)
보 통 인 부 2 분리대병 40

1-11-18 도로표지병 제거
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (개소)
보 통 인 부 인 2 현행과 동일트 럭 2.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 앵커형 표지병 제거 기준이다.
② 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

- 보완

1-11-18 시선유도표지 철거
(일당)

구 분 단 위 수 량 규 격 시공량 (개)
특 별 인 부 인 1 흙속 매설용 130

가드레일용 260보 통 인 부 인 1 옹벽용 130
[주] ① 본 품은 데리네이터의 철거를 기준한 것이다. 

② 흙속 매설용은 지주를 박아서 매설하는 경우 또는 터파기 후 되메우기 하여 매설하는 
경우에 적용하는 것이며, 콘크리트 기초를 두어 설치하는 경우에는 별도로 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

1-11-19 시선유도표지 철거
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (개소)
흙속 매설용 가드레일용 옹벽용

특 별 인 부 인 1
현행과 동일보 통 인 부 인 1

트 럭 2.5ton 대 1
[주] ① 본 품은 시선유도표지 철거 기준이다. 

② 흙속 매설용은 지주를 박아서 매설하는 경우 또는 터파기 후 되메우기 하여 매설하는 
경우에 적용하는 것이며, 콘크리트 기초를 두어 설치하는 경우에는 별도로 계상한다.

③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다. 
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

- 신설 - 신 설 -
1-11-21 가드레일 철거

가드레일을 철거하는 경우 ‘[토목부문] 1-9-10 가드레일 설치’ 품의 50%로 계상한다.
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현       행 개       정
제3장 터널공사 편제

대분류 중분류 비고

3-1 공통사항 3-1-1 터널노임 산정식
3-1-2 터널 여굴량

3-2 터널굴착

3-2-1 터널굴착 1발파당 사이클 시간
3-2-2 기계굴착의 능력
3-2-3 천공기계의 천공속도
3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합
3-2-5 터널굴착 1발파당 작업인원
3-2-6 터널 전단면 뚫기 삭제

3-3 현장타설 콘크리트 라이닝 3-3-1 터널 철재거푸집 제작 삭제
3-3-2 터널 철재거푸집 설치․해체․이동

3-4 부대공
3-4-1 터널방수

신설
3-4-2 터널바닥 암반청소

제3장 터널공사 편제
대분류 중분류 비고

3-1 공통사항 3-1-1 터널노임 산정식
3-1-2 터널 여굴량

3-2 터널굴착

3-2-1 터널굴착 1발파당 사이클 시간
3-2-2 기계굴착의 능력
3-2-3 천공기계의 천공속도
3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합

3-2-5 터널굴착 1발파당 작업인원

3-3 현장타설 콘크리트 라이닝 3-3-1 터널 철재거푸집 설치․해체․이동

3-4 부대공
3-4-1 터널방수
3-4-2 작업대차 조립 및 해체
3-4-3 터널바닥 암반청소
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-1 공통사항
3-1-1 터널노임 산정식

노 임 구 분 산 정 식 비고
노 임 합 계
기 본 노 임
할 증 노 임

PW
P
PO

P+PO
P

P×β
- 터널작업 노임은 1일 8시간 기준

- β : 할증률

[주] ① 본 노임 산정표준은 연장 1,000m 까지의 일반터널의 경우이며, 장대터널은 별도 장대
터널 할증을 가산할 수 있다.

② 3교대 이상인 때와 특수한 조건일 때 별도 계상할 수 있다.
③ 근로자에 대한 유해, 위험 예방조치에 필요한 비용은 별도 계상한다.
④ 장대 터널 할증률(α1)

갱구에서부터 뚫기점까지의 거리 할증률(%)
갱구에서 500m 까지 -
500m∼1,000m 까지 10

1,000m∼1,500m 까지 20
1,500m∼2,000m 까지 30
2,000m∼2,500m 까지 40
2,500m∼3,000m 까지 50
3,000m∼3,500m 까지 60
3,500m∼4,000m 까지 70
4,000m∼4,500m 까지 80
4,500m∼5,000m 까지 90

5,000m 이상 100
⑤ 터널굴착품의 잡품, 기타 손료는 천공품･재료비 (폭약･도화선, 뇌관, 로드 및 비트 갈

기)의 5%를 계상한다.
⑥ 용수 개소는 천공품에서 30%를 별도 계상할 수 있다.
⑦ 버력처리비(적재, 운반, 버리기), 조명비, 동바리비, 착암설비(컴프레서, 소형브레이커, 

송기관, 공기탱크), 배수처리비, 기계장치비, 가설비, 환기설비 등 갱내외 설비비는 굴
착공법과 조건에 따라 별도 계상한다.

⑧ 환기설비는 갱구에서 200m 이상일 때 필요에 따라 별도 계상하며, 갱구에서 200m 미
만은 자연환기로 한다. 단, 200m 미만이라도 필요에 따라 환기시설을 별도 계상할 수 
있다.

⑨ 터널연장이 1000m 이상 시에는 급･배기 시설을 별도 계상할 수 있다.

3-1 공통사항
3-1-1 터널노임 산정식

노 임 구 분 산 정 식 비고

현행과 동일

[주] ① 본 노임 산정표준은 연장 1,000m 까지의 일반터널의 경우이며, 장대터널은 별도 장대
터널 할증을 가산할 수 있다.

② 3교대 이상인 때와 특수한 조건일 때 별도 계상할 수 있다.
③ 근로자에 대한 유해, 위험 예방조치에 필요한 비용은 별도 계상한다.
④ 장대 터널 할증률(α1)

갱구에서부터 뚫기점까지의 거리 할증률(%)
갱구에서 500m 까지 -
500m∼1,000m 까지 10

1,000m∼1,500m 까지 20
1,500m∼2,000m 까지 30
2,000m∼2,500m 까지 40
2,500m∼3,000m 까지 50
3,000m∼3,500m 까지 60
3,500m∼4,000m 까지 70
4,000m∼4,500m 까지 80
4,500m∼5,000m 까지 90

5,000m 이상 100
⑤ 터널굴착시 발생하는 잡재료비(록볼트 표시기, 전설걸이, 마대 등) 및 경장비의 기계경

비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑥ 버력처리비(적재, 운반, 버리기), 조명비, 동바리비, 착암설비(컴프레서, 소형브레이커, 
송기관, 공기탱크), 배수처리비, 기계장치비, 가설비, 환기설비 등 갱내외 설비비는 굴
착공법과 조건에 따라 별도 계상한다.

⑦ 환기설비는 갱구에서 200m 이상일 때 필요에 따라 별도 계상하며, 갱구에서 200m 미
만은 자연환기로 한다. 단, 200m 미만이라도 필요에 따라 환기시설을 별도 계상할 수 
있다.

⑧ 터널연장이 1000m 이상 시에는 급･배기 시설을 별도 계상할 수 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

3-2 터널굴착
3-2-1 터널굴착 1발파당 싸이클 시간(Cycle Time)

작업종별 발파 굴착 비고
(하반)A군 B군 C군

착
암

천 공 준 비 10 ∼15 15 ∼20 (15 ∼20) 100%
측 량  및  마 킹 5 ∼10 10 ∼15 15 ∼20 65%
천 공 T1 T1 T1 공사물량
장 약  및  발 파 30 ∼40 40 ∼50 50 ∼60 65%
환 기 15 ∼20 20 ∼25 25 ∼30 100%

버
력
처
리

버 력 처 리 준 비 10 10 10 100%
버 력 처 리 T2 T2 T2 공사물량
운 반 차  입 환 3 ∼5 3 ∼5 - 100%
부석제거 및 뒷정리 20 ∼30 30 ∼40 40 ∼50 65%

숏
크
리
트

타 설 준 비 10 10 (10) 100%
바닥청소 및 면정리 T3 T3 T3 공사물량
지 보 설 치 25 ∼30 30 ∼35 40 ∼45 65%
와 이 어 메 시 설 치 T4 T4 T4 공사물량
뿜 어  붙 이 기 T5 T5 T5 공사물량
잔 재  제 거 20 20 20 65%
장 비  점 검 10 10 10 100%

록
볼
트

설 치 준 비 10 10 (10) 100%
천공시간( 분/ 공) T6 T6 T6 공사물량
공내청소( 분/ 공) 1 1 1 공사물량
충  진 ( 분 / 공 ) 2 2 2 공사물량
정  착 ( 분 / 공 ) 2 2 2 공사물량
이 동  및  기 타 15 15 15 100%

[주] ① 운반차 입환시간은 차량교행이 가능한 경우 계상하지 않는다.
② 숏크리트 타설 준비시간은 1,2,3차를 여러 스팬에 동시 타설하므로 준비시간은 1회에 

한하여 계상한다. 
③ 강섬유보강 숏크리트 적용시 T4는 계상하지 않는다.
④ ( )은 차량교행이 가능하여 동시작업이 가능하므로 싸이클 타임에서는 제외하고 장비

손료 산정시에 적용한다.
⑤ A, B, C군의 상하반 분할굴착시 하반의 경우 비고를 따른다.
⑥ 터널굴착시 보조공법의 싸이클 타임은 필요시 별도로 계상할 수 있다.
⑦ 암질종류 및 단면적에 따라 싸이클 타임을 차등적용하거나 최소 및 최대치를 구분하여 

적용할 수 있다.
⑧ 바닥청소 및 면 정리 (T3) : 64㎡/hr
⑨ 와이어메시 설치 (T4)
㉮ Pin 구멍천공 : 소형브레이커 사용천공
㉯ Pin 고정 : 1분/개

3-2 터널굴착
3-2-1 터널굴착 1발파당 싸이클 시간(Cycle Time)

작업종별 발파 굴착 비고
(하반)A군 B군 C군

착
암

천 공 준 비
(내공측량/암판정) 30 30 30 65%
측 량  및  마 킹 5 ∼10 10 ∼15 15 ∼20 65%
천 공 T1 T1 T1 공사물량
장 약  및  발 파 30 ∼40 40 ∼50 50 ∼60 65%
환 기 15 ∼20 20 ∼25 25 ∼30 100%

버
력
처
리

버 력 처 리 준 비
현행과 동일버 력 처 리

운 반 차  입 환
부석제거 및 뒷정리

숏
크
리
트

타 설 준 비

현행과 동일
바닥청소 및 면정리
지 보 설 치
와 이 어 메 시 설 치
뿜 어  붙 이 기
잔 재  제 거
장 비  점 검

록
볼
트

설 치 준 비

현행과 동일
천공시간(분/ 공) 
공내청소(분/ 공)
충  진 ( 분 / 공 )
정  착 ( 분 / 공 )
이 동  및  기 타

[주] ① 운반차 입환시간은 차량교행이 가능한 경우 계상하지 않는다.
② 숏크리트 타설 준비시간은 1,2,3차를 여러 스팬에 동시 타설하므로 준비시간은 1회에 

한하여 계상한다. 
③ 강섬유보강 숏크리트 적용시 T4는 계상하지 않는다.
④ ( )은 차량교행이 가능하여 동시작업이 가능하므로 싸이클 타임에서는 제외하고 장비

손료 산정시에 적용한다.
⑤ A, B, C군의 상하반 분할굴착시 하반의 경우 비고를 따른다.
⑥ 터널굴착시 보조공법의 싸이클 타임은 필요시 별도로 계상할 수 있다.
⑦ 용수발생으로 굴착작업에 지장을 받는 경우 굴착 사이클을 30%까지 증가하여 계상할 

수 있다.
⑧ 암질종류 및 단면적에 따라 싸이클 타임을 차등적용하거나 최소 및 최대치를 구분하여 

적용할 수 있다.
⑨ 바닥청소 및 면 정리 (T3) : 64㎡/hr
⑩ 와이어메시 설치 (T4)
㉮ Pin 구멍천공 : 소형브레이커 사용천공
㉯ Pin 고정 : 1분/개
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⑩ 뿜어붙이기 (T5)
Q = q×E(1-손실률) (㎥/hr)
여기서, q : 뿜어붙임 기계의 능력 (㎥/hr)

E : 효율 (0.55)
손실률 = 뿜어붙임콘크리트에사용되는재료의전중량㎏

반발되어떨어진재료의전중량㎏ ×100%
T3 = Q

V

여기서, V : 숏크리트 타설 대상수량
⑪ 버력처리시 적재장비의 K, E 값은 다음과 같다.

구분 계수 비고
K 0.9 버력처리시 수직구를 이용하는 경우에는 운반장비의 원활한 조합이 어

려우므로 작업효율(E)값은 본 품의 75%를 적용한다.E 0.55
⑫ 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)의 싸이클 타임에서 착암 및 버력처리의 싸이클 타

임은 A군을 적용하며, 숏크리트 및 록볼트 작업이 필요치 않은 경우에는 해당 작업의 
싸이클 타임은 적용하지 않는다. 다만, 동바리 설치 시간은 다음과 같이 적용한다.

(분)
작업종별 소형터널

동바리 동바리 준비 10∼20
동바리세우기 40∼80

⑩ 뿜어붙이기 (T5)
Q = q×E(1-손실률) (㎥/hr)
여기서, q : 뿜어붙임 기계의 능력 (㎥/hr)

E : 효율 (0.55)
손실률 = 뿜어붙임콘크리트에사용되는재료의전중량㎏

반발되어떨어진재료의전중량㎏ ×100%
T3 = Q

V

여기서, V : 숏크리트 타설 대상수량
⑪ 버력처리시 적재장비의 K, E 값은 ‘[공통부문] 8-2-5 로더’를 참고하며, 로더와 운반

장비의 원활한 조합이 어려운 경우(수직구를 이용한 반출 등) 직업효율(E)을 조정할 
수 있다.

⑫ 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)의 싸이클 타임에서 착암 및 버력처리의 싸이클 타
임은 A군을 적용하며, 숏크리트 및 록볼트 작업이 필요치 않은 경우에는 해당 작업의 
싸이클 타임은 적용하지 않는다. 다만, 동바리 설치 시간은 다음과 같이 적용한다.

(분)
작업종별 소형터널

동바리 동바리 준비 10∼20
동바리세우기 40∼80

 - 적정검토

3-2-2 기계굴착의 능력
구 분 작업능력(㎥/hr) 비고

소형브레이커(1.3㎥/min) 풍 화 암 0.38 A군 터널에 적용

대형브레이커
+굴삭기 0.7㎥

풍 화 암 5.6∼6.8
B, C군 

터널에 적용
연 암 4.5∼5.5
보 통 암 3.1∼3.7
경 암 2.3∼2.9

[주] ① A, B, C군의 구분은 ‘[토목부문] 3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합 
[주]④’ 기준임.

② 현장조건에 따라 사용장비를 변경하여 적용할 수 있다.

3-2-2 기계굴착의 능력
구 분 작업능력(㎥/hr) 비고

현행과 동일

[주] ① A, B, C군의 구분은 ‘[토목부문] 3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합 
[주] ④’ 기준이다.

② 현장조건에 따라 사용장비를 변경하여 적용할 수 있다.
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3-2-3 천공기계의 천공속도
구 분 소형브레이커 점보드릴 비고

암  종
풍  화  암
연     암
보  통  암
경     암

27 ㎝/min
20 ㎝/min
16 ㎝/min
12 ㎝/min

A군 
터널에 적용

굴진장
1.2m 이하(풍화암)
1.2∼2.0m(연  암)
2.0∼3.0m(보통암)
3.0m 이상(경  암)

75∼85 ㎝/min
85∼90 ㎝/min
90∼95 ㎝/min
95∼100 ㎝/min

B, C군 
터널에 적용

[주] ① A, B, C군의 구분은 ‘[토목부문] 3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합 
[주]④’ 기준임.

② 소형브레이커 사용시는 천공구멍 이동, 공 자리잡기, 공내청소, 비트 바꾸기가 포함된 
것이며, 점보드릴 사용시는 천공구멍이동, 공 자리잡기, 공내청소 등이 포함된 것이다.

③ 소형브레이커는 공기소비량 2.7㎥/min을 기준한 것이고 점보드릴의 드리프트는 15㎾ 
타격압력을 기준한 것이다.

④ 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)의 굴착에는 다음 기준을 적용한다.
암질별 연암 보통암 경암

1발파 진행거리(m) 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5구 분
굴착단면 

1㎡당천공수
도갱면적

(㎡)
5.3 2.1 2.4 3.3 3.5 3.8 4.1 4.5
9.7 2.0 2.2 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3

1 구 멍 당  천 공 길 이 ( m ) 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
뚫기 1구멍 1m당 폭약량(㎏/m) 0.25 0.30 0.30 0.32 0.35 0.38 0.40
심  빼  기  구  멍  수 4 5 6 6 7 8 9

※ 폭약은 V cut, Wedge cut, Pyramid cut 발파공법으로 다이나마이트 1호(KSM 4804) 사
용을 기준으로 한 것이다.

※ 도화선 및 뇌관은 별도 계상한다.
※ 특수한 공법일 때에는 별도 계상한다.
※ 심빼기 1구멍 1m당 폭약량은 본 표의 1.5∼2.0배를 표준으로 한다.
※ 풍화암은 연암의 1발파 진행 0.8m를 준용할 수 있다.
※ 도갱천공 후 넓히기는 싸이클 시간을 계상하지 않을 경우 도갱천공 품의 65%로 한다.

3-2-3 천공기계의 천공속도
구 분 소형브레이커 점보드릴 비고

암  종 현행과 동일

굴진장
1.2m 이하 - 75~85 ㎝/min

B, C군 
터널에 적용

1.2∼2.0m 이하 85~95 ㎝/min
2.0∼3.0m 이하 95~105 ㎝/min

3.0m 초과 105~120 ㎝/min

비 고
- 점보드릴 천공능력은 풍화암~경암 구간에서 암 종류와 관계없이 굴진장에 따라 

적용하나, 극경암 또는 토사 구간에서 점보드릴에 의한 천공효율에 영향을 받는 
경우 천공시간을 조정하여 적용할 수 있다.

[주] ① A, B, C군의 구분은 ‘[토목부문] 3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합 
[주] ④’ 기준이다.

② 소형브레이커는 공기소비량 2.7㎥/min 기준이다.
③ 소형브레이커는 천공구멍 이동, 공 자리잡기, 공내청소, 비트 바꾸기를 포함하며, 점보

드릴은 천공구멍이동, 공 자리잡기, 공내청소 등을 포함한다.
④ 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)의 굴착에는 다음 기준을 적용한다.

암질별 연암 보통암 경암
1발파 진행거리(m) 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5구 분

굴착단면 
1㎡당천공수

도갱면적
(㎡)

5.3 2.1 2.4 3.3 3.5 3.8 4.1 4.5
9.7 2.0 2.2 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3

1 구 멍 당  천 공 길 이 ( m ) 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
뚫기 1구멍 1m당 폭약량(㎏/m) 0.25 0.30 0.30 0.32 0.35 0.38 0.40
심  빼  기  구  멍  수 4 5 6 6 7 8 9

※ 폭약은 V cut, Wedge cut, Pyramid cut 발파공법으로 다이나마이트 1호(KSM 4804) 사
용을 기준으로 한 것이다.

※ 도화선 및 뇌관은 별도 계상한다.
※ 특수한 공법일 때에는 별도 계상한다.
※ 심빼기 1구멍 1m당 폭약량은 본 표의 1.5∼2.0배를 표준으로 한다.
※ 풍화암은 연암의 1발파 진행 0.8m를 준용할 수 있다.
※ 도갱천공 후 넓히기는 싸이클 시간을 계상하지 않을 경우 도갱천공 싸이클 시간의 65%

로 한다.
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3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합
구분 A군 B군 C군 비고

발 파 천 공  및 
록볼트 천공장비

소형브레이커
(2.7㎥/min 2∼4대)

점보드릴
(2붐)

점보드릴
(3붐) 장비조합은 

천공단면 크기 및 
조건에 따라 

적정하게 조합하여 
적용

버 력 상 차 장 비 로더
1.72㎥

로더
3.5㎥

로더
3.5㎥

버 력 운 반 장 비 로더
1.72㎥

덤프트럭
15톤

덤프트럭
15톤

[주] ① 공기압축기의 소요대수는 굴착공법과 터널 연장 및 현지조건에 따라 계상한다.
② 전기는 한국전력 수급사용 혹은 발전기 사용으로 현지 조건에 따라 계상한다.
③ 버력상차 및 운반장비는 터널의 폭과 높이 등을 고려하여 별도 조합을 할 수 있다.
④ 터널의 구분은 아래 표와 같이 구분하여 적용한다.

A군 - 기계굴착시 소형브레이커 사용이 가능한 소규모 터널
- 발파굴착시 소형브레이커로 천공할 수 있는 소규모 터널.

B군
- 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 단선급 터널
- 발파굴착시 점보드릴로 천공은 가능하나 덤프트럭과 로더의 작업이 원활하지 

못하고 장비의 교행이 불가능한 규모의 단선급 터널.

C군
- 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 이상의 터널
- 발파굴착시 점보드릴로 천공이 가능하며, 차량 교행은 물론 덤프 트럭과 

로더의 작업이 원활하고 장비의 교행이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 
이상의 터널.

※ A, B, C는 일반적인 기준이므로 굴착단면 크기 및 현장조건에 따라 장비종류 및 장비규
격을 별도로 조합하여 사용할 수 있다.

[참고]
구분 소형터널

발파천공천공장비 소형브레이커(2대)
버 력 상 차 장 비 인력, 록커쇼벨
버 력 운 반 장 비 리어카, 경운기, 대차

※ 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)은 버력처리를 로더로 사용할 수 없는 단면에 적용한다.

3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합
구분 A군 B군 C군 비고

발 파 천 공  및 
록볼트 천공장비

소형브레이커
(2.7㎥/min 2∼4대)

점보드릴
(2붐)

점보드릴
(3붐) 장비조합은 

천공단면 크기 및 
조건에 따라 

적정하게 조합하여 
적용

버 력 상 차 장 비 로더
1.72㎥

로더
3.5㎥

로더
5.0㎥

버 력 운 반 장 비 로더
1.72㎥

덤프트럭
15톤

덤프트럭
15톤

[주] ① 공기압축기의 소요대수는 굴착공법과 터널 연장 및 현지조건에 따라 계상한다.
② 전기는 한국전력 수급사용 혹은 발전기 사용으로 현지조건에 따라 계상한다.
③ 버력상차 및 운반장비는 터널의 폭과 높이 등을 고려하여 별도 조합을 할 수 있다.
④ 터널의 구분은 아래 표와 같이 구분하여 적용한다.

A군 - 기계굴착시 소형브레이커 사용이 가능한 소규모 터널
- 발파굴착시 소형브레이커로 천공할 수 있는 소규모 터널.

B군
- 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 단선급 터널
- 발파굴착시 점보드릴로 천공은 가능하나 덤프트럭과 로더의 작업이 원활하지 

못하고 장비의 교행이 불가능한 규모의 단선급 터널.

C군
- 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 이상의 터널
- 발파굴착시 점보드릴로 천공이 가능하며, 차량 교행은 물론 덤프 트럭과 

로더의 작업이 원활하고 장비의 교행이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 
이상의 터널.

※ A, B, C는 일반적인 기준이므로 굴착단면 크기 및 현장조건에 따라 장비종류 및 장비규
격을 별도로 조합하여 사용할 수 있다.

[참고]
구분 소형터널

발 파 천 공 천 공 장 비 소형브레이커(2대)
버 력 상 차 장 비 인력, 록커쇼벨
버 력 운 반 장 비 리어카, 경운기, 대차

※ 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)은 버력처리를 로더로 사용할 수 없는 단면에 적용한다.
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3-2-5 터널굴착 1발파당 작업인원
(1발파당)

작업종별 발파굴착 기계굴착
A군 B군 C군 A군 B군 C군

작 업 반 장 인 1 1 1 1 1 1
착 암 공 인 2∼4 - - 2∼4 - -
점 보 드 릴  운 전 원 인 - 1 1 - - -
고 소 대 차  운 전 원 인 - 1 1 - 1 1
로 더  운 전 원 인 1 1 1 1 1 1
굴 삭 기  운 전 원 인 - 1 1 - 1 1
숏크리트머신 운전원 인 1 1 1 1 1 1
기 계 운 전 원 인 1 - - 1 - -
보 통 인 부 인 2∼4 4∼6 6∼8 3∼5 4∼6 6∼8
화 약 취 급 공 인 1 1 1 - - -
소 계 인 9∼13 11∼13 13∼15 9∼13 9∼11 11∼13

비 고

- 터널굴착시 병렬터널의 경우와 같이 일개 작업조가 두막장을 동시에 굴착하는 
경우는 본 품의 59%를 적용한다.

- 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)의 작업조는 아래와 같이 적용한다.
㉮ 작업조는 A군을 기준하여 산정하되 착암공은 2인을 적용하며, 로더 운전원은 

록카쇼벨 사용시 적용한다.
㉯ 숏크리트 운전원 및 기계운전원 등은 숏크리트 사용시 적용하며, 동바리 

설치시에는 적용하지 않는다.
㉰ 버력처리 인원은 별도 계상할 수 있다.

[주] ① A, B, C군의 구분은 ‘[토목부문] 3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합 
[주]④’ 기준임

② 터널내 전기설비, 환기설비, 양수설비 등에 필요한 인원은 별도 계상할 수 있다.
③ 기타 장비 운전원이 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.
④ 계기측정이 필요할 시에는 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.
⑤ 보통인부는 착암공보조 및 점보드릴운전보조, 장약보조, 지보 및 록볼트 설치, 신호등 

보조, 전색제작 등 기타 작업에 투입되는 인원임
⑥ 굴착단면 크기 및 현장조건에 따라 장비투입을 달리 적용할 경우에는 필요한 인원을 

조정하여 적용할 수 있다.

3-2-5 터널굴착 1발파당 작업인원
(1발파당)

작업종별 발파굴착 기계굴착
A군 B군 C군 A군 B군 C군

작 업 반 장 인 1 1 1 1 1 1
착 암 공 인 2∼4 - - 2∼4 - -
점 보 드 릴  운 전 원 인 - 1 1 - - -
고 소 대 차  운 전 원 인 - 1 1 - 1 1
로 더  운 전 원 인 1 1 1 1 1 1
굴 삭 기  운 전 원 인 - 1 1 - 1 1
숏크리트머신 운전원 인 1 1 1 1 1 1
기 계 운 전 원 인 1 - - 1 - -
보 통 인 부 인 2∼4 1~3 2~4 3~5 4∼6 6∼8
특 별 인 부 인 3 4
화 약 취 급 공 인 1 1 1 - - -
소 계 인 9∼13 11∼13 13∼15 9∼13 9∼11 11∼13

비 고 현행과 동일

[주] ① A, B, C군의 구분은 ‘[토목부문] 3-2-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합 
[주] ④’ 기준이다.

     ② 본 품은 ‘[토목부문] 3-2-1 터널굴착 1발파당 싸이클 시간(Cycle Time)’에 소요되는 
인원이며, 보조공법 인원은 제외되어 있다.

③ 터널내 전기, 환기, 양수 등 설비 및 전기 공사 소요 인력은 별도 계상한다.
④ 굴착단면 크기 및 현장조건에 따라 장비투입을 달리 적용할 경우에는 필요한 인원을 

조정하여 적용할 수 있다.
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3-2-6 터널 전단면 뚫기
◦ 인력 편성

(1일 1조 1대당)
T.B.M
운전원

기계
정비공 전공

컨베이어
트레일러
운    전

기 관 차 
운 전 원

특 별
인 부

보 통
인 부

작 업
반 장 계

2인 1인 1인 1인 1인 2인 1인 1인 10인
[주] ① 암석파쇄에 따른 분진처리 인부는 별도 계상할 수 있다.

② 특수한 작업이 필요한 경우 인부는 별도 계상할 수 있다.

- 삭 제 -

 - 삭제

3-3 현장 타설 콘크리트 라이닝
3-3-1 터널 철제거푸집 제작

( ㎡당)
구 분 단 위 수 량

현 도 사 인 0.22
철 골 공 인 1.90
철 판 공 인 1.29
절 단 공 인 0.50
용 접 공 인 1.49
비 계 공 인 0.62
특  별  인  부 인 0.56
보  통  인  부 인 0.45

[주] 본 품은 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)의 철제 거푸집에 적용한다.

- 삭 제 -

 - 보완

3-3-2 터널 철재거푸집 설치･해체･이동
( 1회당)

구 분 단 위 수 량
철  공 인 3

비 계 공 인 4

보  통  인  부 인 5

[주] ① 철제거푸집 1span(2차로급 도로 또는 복선급 철도)을 기준으로 한다.
② 거푸집 이동은 철제 레일설치 및 유압식 이동장치에 의한 방식을 기준으로 하였으며, 

본 품은 레일설치 및 철거를 포함한다. 단, 철제레일, 침목 등 자재비는 별도로 계상한다.
③ 거푸집 청소 및 박리제 바르기에 소요되는 자재는 별도로 계상한다.

3-3-1 터널 철재거푸집 설치･해체･이동
(회당)

구 분 단 위 수 량
형 틀 목 공 인 6
콘 크 리 트 공 〃 2
특 별 인 부 〃 1
보 통 인 부 〃 2
콘 크 리 트  펌 프 ( 차 ) 대 1
소 요 일 수
(설치/콘크리트타설/해체/이동) 일 1

[주] ① 본 품은 현장 조립이 완료된 상태의 철제거푸집 1span(2차로급 도로 또는 복선급 철도)을 
방수면에 설치, 콘크리트 타설 및 양생, 해체, 이동하는 기준이다.

② 본 품은 레일설치, 마감면 합판거푸집 설치, 콘크리트 타설(펌프차) 작업을 포함하며,  
거푸집 표면처리(샌딩) 작업은 제외되어 있다. 

③ 콘크리트 펌프차 규격은 타설능력 및 현장조건을 고려하여 적용한다. 
④ 철제레일, 침목, 박리재 등 소요자재는 제외되어 있다.
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3-4 부대공
3-4-1 터널 방수

( ㎡당)
구 분 단 위 수 량

자 재 일체식 방수시트 ㎡ 1.15
인 력 방  수  공

보 통 인 부
인
인

0.014
0.001

[주] ① 부직포가 방수시트에 부착되어 있는 일체식 터널 방수시트를 기준한 것이다.
② 작업대차는 별도 계상한다.
③ 부자재(타정못)와 기구손료는 별도 계상한다.
④ 방수시트는 재료할증이 포함된 것이다.
⑤ 숏크리트 타설면의 돌출된 락볼트 제거 등 면고르기가 필요한 경우는 보통인부 0.05인/

㎡를 별도 계상할 수 있다.
⑥ 방수시트 설치 후 봉합시험이 포함된 것이다.

3-4 부대공
3-4-1 터널 방수

(㎡당)
구 분 단 위 수 량

방  수  공 인 0.011
보 통 인 부 인 0.002

[주] ① 부직포가 방수시트에 부착되어 있는 일체식 터널 방수시트 설치 기준이다.
     ② 본 품은 숏크리트 면정리, 방수시트 설치, 봉합시험을 포함한다.
     ③ 공구손료 및 경장비(용접기, 타정기, 공기압축기, 시험기기 등) 기계경비는 인력품의 6%로 

계상한다.
     ④ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(㎡당)
구 분 단 위 수 량

일 체 식  방 수 시 트 ㎡ 1.15
       ※ 재료량은 할증이 포함되어 있다.
       ※ 소모자재(타정못 등) 재료비는 별도 계상한다.

 - 신설

3-4-2 작업대차 조립 및 해체
(회당)

구 분 단 위 수 량
비 계 공 인 5
보 통 인 부 〃 1
소 요 일 수 조 립 일 4

해 체 일 2
[주] ① 방수 작업용 대차(L=10m, 2차로급 도로 및 복선급 철도)의 조립 및 해체작업 기준이다.

② 작업 대차(발판, 이동용 내부계단 포함) 및 안전시설(낙하물방지망 등)의 설치를 포함
한다.  

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 
④ 재료량은 설계수량을 적용한다.
⑤ 재료 손율은 ‘[공통부문] 2-2-4 구조물 비계’를 따른다.
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3-4 부대공
3-4-2 터널바닥 암반청소

( ㎡당)
구 분 명 칭 규격 단 위 수 량 비 고

인 력 특  별  인  부
보  통  인  부

인
인

0.009
0.085

장 비
굴삭기(타이어)
물탱크(살수차)
건 설 용 펌 프

0.6㎥
5000ℓ
1.49㎾

hr
hr
hr

0.074
0.074
0.074

[주] ① 터널 바닥, 공동구, 인버트 구간에 콘크리트를 타설하는 경우에 적용한다.
② 현장여건에 따라 압축공기를 이용한 암반청소를 시행하는 경우는 살수차와 건설용 펌

프를 공기압축기(10.1㎥/min)으로 대체할 수 있다.

3-4 부대공
3-4-3 터널바닥 암반청소

(㎡당)
구 분 규격 단 위 수 량

공동구 바닥/인버트
특  별  인  부
보  통  인  부

인
인

0.014
0.134

0.009
0.085

굴 삭 기
굴 삭 기
물 탱 크 ( 살 수 차 )
동 력 분 무 기

0.2㎥
0.6㎥

5500ℓ
4.85㎾

hr
hr
hr
hr

0.141
-

0.123
0.123

-
0.085
0.074
0.074

[주] 터널 바닥, 공동구, 인버트 등 콘크리트를 타설하는 구간에 적용한다.
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9-6-3 해도제작
 1. 수치해도 제작
  가. 자동독취(Scanning)
   (1) ～ (3) (생략)
   (4) 작업 편성인원은 2인(고급기술자 1인, 중급기능사 1인)으로 하고, 고급기술자는 총작

업일수의 1/10인·일을 초과할 수 없다.
   (5) 본 품에는 패스터파일(기록매체수록), 성과점검/관리대장 성과품과 작업준비/정리 작

업이 포함되어 있다.

  나. 벡터편집
   (1) (생략)
     (2) 축척별 작업량                                      (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 이상 비 고
작업일 6일 8일 7일 전지기준

   (3) 지형별 증감과 레이어별 부분입력의 비율은 다음과 같이 적용한다.
     (가) 지형에 따른 증감계수 (표 생략)
     (나) 레이어별 작업비율 (표 생략)

                      

9-6-3 해도제작
 1. 수치해도 제작
  가. 자동독취(Scanning)
   (1) ～ (3) (현행과 같음)
   (4) 작업 편성인원은 2인(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)으로 하고, 고급기술자는 총 

작업일수의 1/10인·일을 초과할 수 없다. 
   (5) 본 품에는 래스터 파일(기록매체수록), 성과점검/관리대장 성과품과 작업준비/정리 작

업이 포함되어 있다.

  나. 벡터편집
   (1) (현행과 같음)
   (2) 축척별 작업일수                                      (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 미만 비 고
작업일수 6일 8일 7일 전지기준

   (3) 지형별 증감과 레이어별 부분입력의 비율은 다음과 같이 적용한다.
     (가) 지형에 따른 증감계수 (현행과 같음)
     (나) 레이어별 작업비율 (현행과 같음)
     (다) 지형에 따른 증감계수와 레이어별 작업비율을 적용한 작업일수 산정식
           작업일수=축척별 작업일수×TF×LF
           여기서, TF : 지형계수=L/1+S/0.5+O/1.5
                 LF : 레이어계수=L×LS+S×SS+O×OS
                 L  : 육상 면적비율(%)
                 S  : 천해 면적비율(%)
                 O  : 외해 면적비율(%)
                 LS : 육상 레이어 작업비율 합계(%)
                 SS : 천해 레이어 작업비율 합계(%)
                 OS : 외해 레이어 작업비율 합계(%)

<지형별 증감과 레이어별 작업비율 적용 예>
 ㅇ 축척이 1/3만인 전지 크기의 도면을 벡터편집 할 때, 도면에 들어갈 지

형의 면적비율이 육상 10%, 천해 60%, 외해 30%이며, 레이어별 작업을 
육상은 지형과 기타 레이어만 작업하고 천해와 외해는 모든 레이어를 작
업하는 경우

  - TF = 10%/1 × 60%/0.5 × 30%/1.5 = 1.5
  - LF = (10% × (20%+5%)) + (60% × 100%) + (30% × 100%) 

= 0.925
  - 작업일수 = 8일 × 1.5 × 0.925 = 11.1일
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   (4) (생 략)

   (5) 작업의 편성인원은 3인(고급기술자 1인, 중급기술자 1인, 중급기능사 1인)으로 하고,  
고급기술자 및 중급기술자는 총 작업일수의 1/10인·일을 초과할 수 없다.

   (6) 본 품에는 패스터파일(기록매체수록), 성과점검/관리대장 성과품과 작업준비/정리 작
업이 포함되어 있다.

   (신 설)

  다. 해도편집
   (1) 해도편집이라 함은 벡터파일을 이용하여 해도제작지침에 따라 수치해도를 제작하는 

작업을 말한다.
   (2) 축척별 작업량                                        (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 이상 비 고
작업일 10일 14일 12일 전지기준

   (3) ～ (4) (생략)

   (5) 작업의 편성인원은 3인(특급기술자 1인, 중급기술자 1인, 중급기능사 1인)으로 하고, 
특급기술자 및 중급기술자는 총 작업일수의 각 1/10인·일을 초과할 수 없다.

   (6) (생략)
  

   (4) (현행과 같음)

   (5) 작업의 편성인원은 3인(고급기술자 1인, 중급기술자 1인, 초급기술자 1인)으로 하고, 
고급기술자 및 중급기술자는 총 작업일수의 1/10인·일을 초과할 수 없다.

   (6) 본 품에는 래스터 파일(기록매체수록), 성과점검/관리대장 성과품과 작업준비/정리 작
업이 포함되어 있다.

   (7) 크기가 16절 이하의 도면은 전지기준 작업일수의 1/16로 산정한다.

  다. 해도편집
   (1) 해도편집이라 함은 벡터파일을 이용하여 국제수로기구(IHO)의 표준 및 해도 제작지

침에 따라 수치해도를 제작하는 작업을 말한다.
   (2) 축척별 작업일수                                      (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 미만 비 고
작업일수 10일 14일 12일 전지기준

   (3) ～ (4) (현행과 같음)

   (5) 작업의 편성인원은 3인(특급기술자 1인, 중급기술자 1인, 초급기술자 1인)으로 하고, 
특급기술자 및 중급기술자는 총 작업일수의 각 1/10인·일을 초과할 수 없다.

   (6) (현행과 같음)
   (7) 크기가 16절 이하의 도면은 전지기준 작업일수의 1/16로 산정한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완  2. 종이해도 제작
  가. 도면제작
   (1) 종이해도제작이라 함은 수치해도를 이용하여 해도제작지침에 따라 종이 해도 도면을 

제작하는 작업을 말한다.
   (2) 축척별 작업량                                        (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 이상 비 고
작업일 5일 7일 6일 전지기준

   (3) ～ (4) (생략)
   (5) 작업의 편성인원은 “벡터편집”의 품을 적용한다.
   (5)  (생략)
   (신 설)

  나. 종이해도검수
   (1) 종이해도검수라 함은 제작된 종이해도가 해도제작지침에 따라 제작되었는지 검토하는 

작업을 말한다.
   (2) 축척별 작업량                                        (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 이상 비 고
작업일 2일 3일 2.5일 전지기준

   (3) ～ (5) (생략)

 2. 종이해도 제작
  가. 도면제작
   (1) 종이해도 제작이라 함은 수치해도를 이용하여 국제수로기구(IHO)의 표준 및 해도 제

작지침에 따라 종이 해도 도면을 제작하는 작업을 말한다.
   (2) 축척별 작업일수                                      (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 미만 비 고
작업일수 5일 7일 6일 전지기준

   (3) ～ (4) (현행과 같음)
   (5) 작업의 편성인원은 “해도편집”의 품을 적용한다.
   (6) (현행과 같음)
   (7) 크기가 16절 이하의 도면은 전지기준 작업일수의 1/16로 산정한다.

  나. 종이해도 검사
   (1) 종이해도 검사라 함은 제작된 종이해도가 국제수로기구(IHO)의 표준 및 해도 제작지

침에 따라 제작되었는지 검토하는 작업을 말한다.
   (2) 축척별 작업일수                                      (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 미만 비 고
작업일수 2일 3일 2.5일 전지기준

   (3) ～ (5) (현행과 같음)
   (6) 크기가 16절 이하의 도면은 전지기준 작업일수의 1/16로 산정한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완  3. 전자해도 제작
  가. 전자해도제작(구조화편집)
   (1) 전자해도제작(구조화편집)이라 함은 수치해도를 이용하여 국제표준(IHO S-57)와 전

자해도제작지침에 따라 속성을 입력, 각 객체간 위상관계 형성하는 작업을 말한다.

   (2) 축척별 작업량                                        (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)
축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 이상 비 고

작업일 12일 16일 14일 전지기준
   (3) ～ (4) (생략)
   (5) 작업의 편성인원은 “벡터편집”의 품을 적용한다.
   (6) (생략)

   

  나. 전자해도 검수
   (1) 전자해도검사라 함은 제작된 전자해도가 국제표준(IHO S-57) 및 전자해도 제작지침

에 따라 제작되었는지 검토하는 작업을 말한다.
   (2) 전자해도검수 작업일수는 전자해도제작(구조화편집) 작업일수의 20%를 초과할 수 없

다.
   (3) (생략)
   (4) 작업의 편성인원은 “종이해도검수” 품을 적용한다.
   (5) (생략)
 [해설]
   ① 본 품에서 수로조사를 영위하고자 하는 자는 측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률 제

54조 및 시행령 제46조에 따른 기술자를 확보해야 한다.
   ② ～ ⑪ (생략)
   ⑫ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 수로사업

용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
   ⑬ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만 성과심사비는 국토교통부

장관이 고시한 일반수로조사 성과심사 수수료 산정기준에 따른다.
   ⑭ ～ ⑮ (생략)

 3. 전자해도 제작
  가. 전자해도제작(구조화편집)
   (1) 전자해도제작(구조화편집)이라 함은 수치해도를 이용하여 국제수로기구(IHO)의 표준 

및 전자해도 제작지침에 따라 각 객체의 속성을 입력하여 전자해도 데이터를 제작하
는 작업을 말한다.

   (2) 축척별 작업일수                                      (단위 : 일/도엽, 1일 8시간)
축 척 1/3만 초과 1/3만～1/35만 1/35만 미만 비 고

작업일수 12일 16일 14일 전지기준
   (3) ～ (4) (현행과 같음)
   (5) 작업의 편성인원은 “해도편집”의 품을 적용한다.
   (6) (현행과 같음)
   (7) 크기가 16절 이하의 도면은 전지기준 작업일수의 1/16로 산정한다.

  나. 전자해도 검사
   (1) 전자해도 검사라 함은 제작된 전자해도가 국제수로기구(IHO)의 표준 및 전자해도 제

작지침에 따라 제작되었는지 검토하는 작업을 말한다.
   (2) 전자해도 검사 작업일수는 전자해도제작(구조화편집) 작업일수의 20%를 초과할 수 

없다.
   (3) (현행과 같음)
   (4) 작업의 편성인원은 “종이해도 검사” 품을 적용한다.
   (5) (현행과 같음)
 [해설]
   ① 본 품에서 수로사업을 영위하고자 하는 자는 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 

제54조 및 같은 법 시행령 제46조에 따른 기술자를 확보해야 한다.
   ② ～ ⑪ (현행과 같음)
   ⑫ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 해양수산부장관이 고시한 수로사업

용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
   ⑬ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만 성과심사비는 해양수산부

장관이 고시한 일반수로조사 성과심사 수수료 산정기준에 따른다.
   ⑭ ～ ⑮ (현행과 같음)
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 - 보완
9-7-12 정밀도로지도 구축

[주] ①∼④ (생 략)
⑤ 본 품은 MMS 자료를 교통이 원활한 도로를 기준으로 왕복 2회 수집하여 작성한 것으

로 도로유형, 차로수, 차량속도 등을 감안하여 가감할 수 있다.
 

⑥ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대
가기준에 따라 별도 계상한다.

구분 특급
기술자

고급
기술자

중급
기술자

초급
기술자

고급
기능사

중급
기능사

초급
기능사

정보처
리기사 계

작 업 계 획 1 2 - - - - - - 3
GNSS 기준국 운영 - - 1 - - - - - 1

MMS 자료수집 - 1 2 - - - - - 3
GNSS/INS 
통합계산 0.5 - 1 - - - - - 1.5

기준점 선점 0.5 - 1 - - - - - 1.5
MMS 표준자료 

제작 1 5 7 3 - - - - 16
이미지 처리
(보안처리) - - 1 2 - 1 - - 4

객체추출 및 묘사 1.25 1.25 2.5 2.5 2.5 7.5 7.5 - 25
구조화편집 0.2 1 - 1.3 - 7 - 0.5 10
성과 정리 0.125 0.375 0.75 1.25 - - - - 2.5

합계 4.575 10.625 16.25 10.05 2.5 15.5 7.5 0.5 67.5

9-7-12 정밀도로지도 구축

[주] ① ∼④ (현행과 같음)
⑤ 본 품은 MMS 자료를 교통이 원활한 자동차 전용도로에서 양방향 각 2회 수집하여 작

성한 것으로 차로폭, 도로복잡도 등에 따라 계수를 적용하며 도로별 특성에 의해 본 품
의 적용이 어려운 경우 계수를 가감할 수 있다.

  ㉮ 차로폭에 따른 계수(MMS 자료수집, MMS 표준자료 제작, 이미지처리, 객체 추출 및 
묘사, 구조화 편집 공종에 적용)

구분 4차로 미만(편도) 4차로 이상(편도)
계수 0.7 1

  ㉯ 도로복잡도에 따른 계수(객체 추출 및 묘사, 구조화 편집 공종에 적용)
구분 자동차 전용도로 시가지 도로
계수 1 1.6

⑥ 이미지 처리는 왕복 80,000매의 사진 처리를 기준으로 한다.
⑦ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대

가기준에 따라 별도 계상한다.

구분 특급
기술자

고급
기술자

중급
기술자

초급
기술자

정보처리
기사 계

작 업 계 획 1 2 - - - 3
GNSS 기준국 운영 - - 1 - - 1

MMS 자료수집 - 1 2 - - 3
GNSS/INS 통합계산 0.5 - 1 - - 1.5

기준점 선점 0.5 - 1 - - 1.5
MMS 표준자료 제작 1 5 7 3 - 16

이미지처리
(보안처리) - - 2 2 - 4

객체추출 및 묘사 1.125 3.375 9 9 - 22.5
구조화편집 0.18 0.9 6.3 1.17 0.45 9
성과 정리 0.125 0.375 0.75 1.25 - 2.5

합계 4.43 12.65 30.05 16.42 0.45 64
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구분 현       행 개       정 비고

 - 신설
9-7-13 무인비행장치 측량

구분 세부작업 기준 
단위

인원수
비고

기술자 기능사 기타
특급 고급 중급 초급 초급

(측량)
고급

(도화)
중급

(도화)
초급

(도화)
중급

(지도)
정보
처리
기사

인부
작업
계획
수립

작업계획 및 
준비 0.25km (0.5) (1) (1) - - - -　 -　 -　 -　 -　

()내는 
내업을 
표시함

현지답사 0.25km -　 0.5 0.5 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　
대공
표지
설치
및 

지상 
기준점
측량

대공표지  
설치 7점 -　 0.59 -　 - 0.59　 -　 -　 -　 -　 -　 -　

지상
기준점
측량

평
면 7점 -　 0.98 1.05 1.05 1.82 -　 -　 -　 -　 -　 0.28

-　 (0.49) (0.56) (0.63) 　 -　 -　 -　 -　 -　 -　
표
고 2km

-　 0.26 1.2 1.06 1.06 -　 -　 -　 -　 -　 1.06
(0.12) (0.14) (0.32) -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　

무인
항공
사진
촬영

촬영  준비 0.25km -　 1.13 0.5 1.13 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　
촬영 0.25km -　 0.19 0.19 0.19 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　

촬영영상 
점검 및 

결과 정리
0.25km -　 0.2

(0.2) - 0.2
(0.2) -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　

항공
삼각
측량

항공삼각측
량 및 결과 

정리
0.25km -　 (0.6) (0.6) - -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　

정사
영상
제작

수치표면
자료 및 
정사영상 

제작
0.25km -　 (1.3) (1.3) - -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　

지형
지물
묘사

수치도화 0.25km (0.28) (0.57) (0.85) (0.57) -　 (0.57) (1.7) (1.14) -　 -　 -　
벡터화 0.25km -　 (0.49) -　 -　 -　 -　 -　 -　 (4.88) (0.49) -　

품질
관리
및

정리
점검

품질관리 0.25km (0.5) -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　

정리 점검 0.25km -　 -　 (0.5) - -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　

합계

정사영상 0.25km - 3.85 3.44 3.63 3.47 - - - - - 1.34
(1.12) (3.73) (4.28) (0.83) - - - - - - -

수치도화
(정사영상 

제외)
0.25km

- 3.85 3.44 3.63 3.47 - - - - - 1.34
(1.40) (4.30) (5.13) (1.40) - (0.57) (1.7) (1.14) - - -

벡터화 0.25km - 3.85 3.44 3.63 3.47 - - - - - 1.34
(1.12) (4.22) (4.28) (0.83) - - - - (4.88) (0.49) -
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구분 현       행 개       정 비고
[주]① 본 품은 국토지리정보원의 “무인비행장치 이용 공공측량 작업지침(이하 작업지침)”의 

작업방법에 따라, 측량용 무인비행장치를 이용하여 기준면적 0.25㎢의 평지에 대한 정
사영상 제작 등을 기준으로 한 것이다.

② 작업계획수립에는 작업계획 수립, 사전 비행 허가, 카메라 검정 및 장비 점검 등의 계
획ㆍ준비와 무인비행장치 이·착륙 장소 확정, 비행 및 전파 장애요소 확인, 작업지역 
확인을 위한 왕복이동 등의 현지답사를 포함한다.

③ 대공표지 설치 및 지상기준점측량에는 대공표지설치, 평면기준점측량, 표고기준점측량
을 포함한다. 

  ㉮ 대공표지 설치는 면적 0.25㎢에서 점간 거리 0.5km 이하의 간격으로 7점의 대공표지
를 설치하는 것을 기준으로 한 것이며, 면적이 증가할 경우 작업지침 제9조 및 제11
조의 기준점 및 검사점 총 수량에 비례하여 계상한다. 다만, 대공표지의 설치 등을 
위해 벌채 등이 필요한 경우에는 별도로 계상하며, 간석지 작업의 경우는 간조시간을 
고려하여 본 품의 3배 까지 가산할 수 있다.

  ㉯ 평면기준점측량은 점간 거리 0.5km 이하의 간격으로 배치된 7점(기준점 4점, 검사점 
3점)에 대해 “9-2-4 4급 기준점 측량”을 적용한 것으로, 면적이 증가할 경우 작업
지침 제9조 및 제11조의 기준점 및 검사점 총 수량에 비례하여 계상한다.

  ㉰ 표고기준점측량은 수준노선 2km에 대한 “9-3-4 2급 수준측량” 품을 적용한 것으로 
수준측량 등급이나 수준측량 길이가 상이한 경우에는 수준측량 길이에 따라 계상한다.

④ 무인항공사진촬영에는 촬영준비(무인비행장치 조립 및 점검, 풍향·풍속 및 지자기 수치 
확인, 시험비행, 비행 및 촬영계획 수립, 촬영 대기 및 촬영 준비 등), 비행 및 촬영, 
그리고 촬영영상 점검 및 결과 정리 등을 포함한다.

⑤ 항공삼각측량에는 무인비행장치 측량 전용 프로그램을 이용한 프로젝트 생성, 사진 및 
지상기준점 성과 입력, 지상기준점 성과의 영상매칭, 외부표정요소 산출, 재 관측 및 재
조정, 자료작성 및 결과 정리 등을 포함한다.

⑥ 정사영상 제작은 무인비행장치 측량 전용 프로그램을 이용한 수치표면자료 및 정사영상 
제작 등을 포함한다. 

  ㉮ 수치표면자료의 제작에는 3차원 점자료인 수치표면자료(DSD; Digital Surface Data)
의 생성과 수치표면모델(DSM; Digital Surface Model)의 제작을 포함한다. 수치표면
자료나 수치표면모델 등의 수정을 위해 보완측량이 필요한 경우에는 “9-4-1 지형측
량“ 품을 적용하여 별도로 계상한다.

  ㉯ 정사영상 제작에는 영상집성, 정사영상 제작, 정확도 점검 및 결과 정리 등을 포함한
다. 다만, 보안목표시설 등이 포함된 경우 위장처리에 관련된 품은 별도로 계상한다.

⑦ 지형·지물 묘사는 기준면적 0.25㎢에 대한 수치도화 또는 벡터화 관련 품을 적용하여 
산출한 것으로, 면적이나 지형이 상이한 경우 관련 품의 계수를 적용하여 계상한다.

  ㉮ 수치도화 방법에 의한 지형·지물 묘사는 수치사진측량장비를 이용하여 무인항공사진 
등을 3차원으로 입체시한 상태에서 대상물을 묘사하는 것으로, “9-7-7 1. 수치도화” 
품 및 관련 계수를 적용한다.

  ㉯ 벡터화 방법에 의한 지형·지물 묘사는 정사영상 등을 기반으로 벡터화를 통하여 2차
원으로 지형ㆍ지물을 묘사하는 방법으로, “9-7-7 2. 수동입력＂품 및 관련 계수를 
적용한다.
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⑧ 수치지형도 제작을 위해 지리조사, 정위치 편집, 도면제작 편집, 구조화 편집 등이 필요

한 경우에는 “9-7-7 수치지도 작성”의 4. 정위치 편집 5. 도면제작 편집, 6. 구조화 
편집 및 “9-7-9 지도제작(기본도)”의 지리조사 품을 적용한다.

⑨ 본 품은 1/1,000 1도엽에 해당하는 기준면적 0.25㎢ 에 대해 GSD 5cm의 정사영상 제
작을 기준으로 한 것으로 조건에 따라 다음의 증감계수를 곱하여 계상한다.

  ㉮ 본 품은 평지를 기준으로 한 것으로 지형종류에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.
  ㅇ작업계획 수립, 표고기준점측량, 촬영, 항공삼각측량, 정사영상 제작, 품질관리 및 정리

점검에 대한 지형계수는 “9-3-4 2급 수준측량”의 지형유형에 따른 계수를 적용하여 
계상한다.

  ㅇ대공표지 설치 및 평면기준점은 “9-2-4 4급 기준점 측량”의 지형 유형에 따른 계수
를 적용하여 계상한다.

  ㅇ지형·지물의 묘사는 “9-7-7 수치지도 작성”의 관련 1. 수치도화, 2. 수동입력, 3. 자
동입력의 지형 유형에 따른 계수를 적용한다.

  ㉯ 본 품은 GSD 5cm를 기준으로 한 것으로 GSD에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한
다. 다만, 본 품에 기재되지 않은 GSD에 대해서는 보간하여 적용할 수 있다.

  ㅇ작업계획 수립(계획, 현지답사), 촬영, 항공삼각측량, 정사영상 제작, 품질관리 및 정리
점검에 대한 계수

  
GSD 3cm 5cm 비고
계수 1.07 1

  ㉰ 본 품은 0.25km를 기준으로 한 것으로 면적이 상이할 경우에는 면적에 따른 증감계
수를 곱하여 계상한다.

  ㅇ작업계획 수립(계획, 현지답사), 촬영, 항공삼각측량, 정사영상 제작, 품질관리 및 정리
점검의 면적에 따른 증감계수

  

면적 0.25km 0.5km 1km 2km 4km
작업계획 및 준비 1

현지답사 1 1.26 2.12 3.62 6.67
촬영 1 1.19 1.63 2.47 4.16

항공삼각측량, 정사영상 
제작, 품질관리 1 1.26 2.12 3.62 6.67
*단, 4km 초과 시 마다 1씩 증가(4.1km=2.0 등)

  ㅇ대공표지 설치 및 평면기준점측량의 면적에 따른 증감계수

  
면적 0.25km 0.5km 1km 2km 4km 비고

수량(점) 7 9 12 21 39
계수 1 1.29 1.71 3.00 5.57

  ㅇ표고기준점측량의 면적에 따른 증감계수

  
면적 0.25km 0.5km 1km 2km 4km 비고

수준측량 길이 (km) 2 3 4 8 16
계수 1 1.5 2 4 8

  ㅇ지형·지물 묘사의 면적에 따른 증감계수

  
면적 0.25km 0.5km 1km 2km 4km 비고
계수 1 2 4 8 16
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⑩ 본 품에서 공공측량 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 

성과심사규정에 따라 별도로 계상한다.
⑪ 본 품의 외업에 동원되는 기술인력에 대한 비용은 국토교통부장관이 고시한 측량용역

대가기준에 따라 별도 계상한다.
⑫ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.
  ㉮ 무인비행장치 및 카메라의 상각비 계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 

상각 년수는  3년, 연간가동연수는 152일로 한다.
  ㉯ 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는"9-7-7 2. 수동입력”을 적용한다.
⑬ 본 품에는 다음의 성과 작성품이 포함되어 있다.
  ㉮ 무인항공사진, 촬영기록부 및 촬영코스별 검사표
  ㉯ 항공삼각측량 성과(외부표정요소), 레포트 파일 및 프로젝트 백업파일
  ㉰ 수치표면모델(DSM), 정사영상 및 검사표 
  ㉱ 지형·지물 묘사 파일(벡터화 또는 수치도화 파일)
  ㉲ 그 밖의 성과 확인에 필요한 자료
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 - 보완

 
「측량⋅수로조사 및 지적에 관한 법률」 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」

- 2019년 표준품셈 해당페이지
p.575, p.639, p.696, p.709, p.712, p.714, p.716,  
p.718, p.721, p.723, p.727, p.731, p.735,  p.738, 
p.740, p.742, p.745, p.749, p.752, p.761, p.763, 
p.768, p.770,

공공측량 성과심사업무처리규정 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정
- 2019년 표준품셈 해당페이지
p.583, p.585,  p.587, p.589, p.594, p.596, p.599, 
p.605, p.609, p.616, p.619, p.623, p.624, p.626, 
p.628, p.656, p.659(2), p.661, p.662,  p.664, 
p.665, p.667,p.669,  p.670, p.671, p.673, p.674, 
p.675, p.677(2), p.678, p.681, p.684, p.692, 
p.694, p.703,  p.705, p.706, 



- 건 축 부 문 -



2020년 적용

- 제3장 타일공사 -

2020. 1.

국 토 교 통 부
한국건설기술연구원
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제3장 타일공사 편제

대분류 중분류 비고
3-1 공통공사 3-1-1 바탕 고르기

3-2 떠붙이기
3-2-1 붙임재료
3-2-2 타일 붙임
3-2-3 타일줄눈 설치

3-3 압착 붙이기
3-3-1 붙임재료
3-3-2 타일 붙임
3-3-3 타일줄눈 설치

3-4 접착 붙이기 3-4-1 타일붙임
3-4-2 타일줄눈 설치

제3장 타일공사 편제
대분류 중분류 비고

3-1 공통공사
3-1-1 바탕 고르기

3-1-2 타일줄눈 설치

3-2 타일붙임

3-2-1 떠붙이기

3-2-2 압착 붙이기

3-2-3 접착 붙이기
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 - 보완

3-1 공통공사
3-1-1 바탕 고르기

(10㎡당)
구  분 단 위 수 량

벽 바 닥
미  장  공 인 0.47 0.35
보 통 인 부 인 0.23 0.18

[주] ① 본 품은 타일공사 전 벽 및 바닥면 바탕을 고르기 위한 모르타르 바름 품이다.
② 본 품은 소운반, 비빔, 모르타르 바름 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 모르타르 배합비는 1 : 3을 기준한다.
④ 바탕고르기 두께는 24㎜이하를 기준한 것이다.

3-1 공통공사
3-1-1 바탕 고르기

(10㎡당)
구  분 단 위 수 량

벽 바 닥
미  장  공 인 0.47 0.35
보 통 인 부 인 0.16 0.12

[주] ① 본 품은 타일공사 전 두께 24mm이하(2회 바름)로 모르타르를 바르는 기준이다.
② 본 품은 모르타르 비빔 및 바름, 쇠흙손 마감, 물매 맞추기를 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
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 - 삭제

3-2 떠붙이기
3-2-1 붙임재료

(㎡당)
구 분

바름두께
붙임 모르타르(㎥) 줄눈 모르타르

(㎥)벽 면
12㎜ 0.014 0.005
15㎜ 0.017 0.005
18㎜ 0.020 0.005
24㎜ 0.026 0.005

[주] ① 붙임 모르타르 배합비는 1 : 3이고 줄눈모르타르 배합비는 1 : 1이다.
② 붙임 및 줄눈모르타르의 혼화재(줄눈용 색소포함)는 별도 계상한다.
③ 재료의 할증은 포함되어 있다.

- 삭제 -

 - 보완

3-2 떠붙이기
3-2-2 타일 붙임

(㎡당)
                        구 분
  타일규격(㎡) 타일공 (인) 보통인부 (인)

벽면
0.04∼0.10이하 0.155 0.081
0.11∼ 0.20이하 0.138 0.074

모자이크(유니트형) 0.200 0.098

비 고 - 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기위해 비규칙적으로 절단하여 시공되는 
이형타일 등) 붙임은 품의 35∼50%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 타일을 벽 붙임을 기준한 품이다.
② 본 품에는 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 

마무리작업을 포함한다. 
③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.
④ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.

3-2 타일 붙임
3-2-1 떠붙이기

(㎡당)
구분 단위 수 량

0.04~0.10㎡이하0.11~0.20㎡이하0.21~0.40㎡이하

벽 면
타 일 공 인 0.155 0.138 0.126
보 통 인 부 인 0.062 0.057 0.055

비 고
- 모자이크(유니트형) 타일 붙임은 본 품에 25%를 가산한다.
- 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기위해 비규칙적으로 절단하여 

시공되는 이형타일 등) 붙임은 품의 35∼50%를 가산한다.
[주] ① 본 품은 타일의 모르타르 떠붙이기 기준이다.

② 본 품에는 모르타르 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리작업을 포
함한다.

③ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일, 벽화타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 붙임 모르타르 재료량은 다음을 참고한다.

(㎡당)
구분(바름두께) 붙임 모르타르(벽체,㎥)

12㎜ 0.014
15㎜ 0.017
18㎜ 0.020
24㎜ 0.026

         ※ 배합비 1:3 기준하며, 재료할증은 포함되어 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 삭제

3-3 압착 붙이기
3-3-1 붙임재료

(㎡당)
구 분

바름두께
붙임 모르타르(㎥) 줄눈모르타르(㎥)바 닥 면 벽 면

5 ㎜ 0.005 0.006 0.001
6 ㎜ 0.006 0.007 0.001
7 ㎜ 0.007 0.008 0.001
8 ㎜ 0.008 0.009 0.001

[주] ① 붙임 모르타르의 배합비는 1 : 2이고 줄눈모르타르의 배합비는 1 : 1이다.
② 붙임 및 줄눈용 모르타르의 혼화재(줄눈용 색소포함)는 별도 계상한다.
③ 재료의 할증은 포함되어 있다.
④ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.

- 삭제 -

 - 보완

3-3 압착 붙이기
3-3-2 타일 붙임

(㎡당)
                 구 분
타일규격(㎡) 타일공 (인) 보통인부 (인)

바닥면
0.04∼ 0.10이하 0.122 0.044
0.11∼ 0.20이하 0.108 0.040
모자이크(유니트) 0.156 0.053

벽면
0.04∼ 0.10이하 0.152 0.055
0.11∼ 0.20이하 0.135 0.051
모자이크(유니트) 0.195 0.066

비 고 - 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기위해 비규칙적으로 절단하여 
시공되는 이형타일 등) 붙임은 품의 35∼50%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 타일의 압착 붙이기를 기준한 품이다.
② 본 품에는 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 

마무리작업을 포함한다. 
③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.
④ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 바탕고르기가 필요할 경우 ‘[건축부문] 3-1-1 바탕고르기’를 적용한다.

3-2 타일 붙임
3-2-2 압착 붙이기

(㎡당)
구분 단위 수 량

0.04~0.10㎡이하0.11~0.20㎡이하0.21~0.40㎡이하

바 닥 면 타 일 공 인 0.122 0.108 0.098
보 통 인 부 인 0.032 0.029 0.028

벽 면 타 일 공 인 0.152 0.135 0.123
보 통 인 부 인 0.040 0.037 0.036

비 고
- 모자이크(유니트형) 타일 붙임은 본 품에 25%를 가산한다.
- 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기위해 비규칙적으로 절단하여 

시공되는 이형타일 등) 붙임은 품의 35∼50%를 가산한다.
[주] ① 본 품은 타일의 모르타르 압착 붙이기 기준이다.

② 본 품에는 모르타르 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리작업을 포
함한다. 

③ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일, 벽화타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 붙임 모르타르 재료량은 다음을 참고한다.

(㎡당)
구 분

바름두께
붙임 모르타르(㎥)

바 닥 면 벽 면
5 ㎜ 0.005 0.006
6 ㎜ 0.006 0.007
7 ㎜ 0.007 0.008

 ※ 배합비 1:2 기준하며, 재료할증은 포함되어 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

3-4 접착 붙이기
3-4-1 타일붙임

(㎡당)
                 구 분
타일규격(㎡) 타일공 (인) 보통인부 (인)

벽면 0.04∼ 0.10이하 0.082 0.035
0.11∼ 0.20이하 0.076 0.034

비 고 - 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기위해 비규칙적으로 절단하여 
시공되는 이형타일 등) 붙임은 품의 35∼50%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 타일을 벽면에 접착 붙이기로 붙이는 품이다.
② 본 품에는 소운반, 접착제 준비, 먹매김, 규준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리작업을 

포함한다. 
③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.
④ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 바탕고르기가 필요할 경우 ‘[건축부문] 3-1-1 바탕고르기’를 적용한다.
⑥ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.

3-2 타일 붙임
3-2-3 접착 붙이기

(㎡당)
구분 단위 수 량

0.04~0.10㎡이하0.11~0.20㎡이하0.21~0.40㎡이하
벽 면 타 일 공 인 0.082 0.076 0.072

보 통 인 부 인 0.035 0.034 0.033

비 고
- 모자이크(유니트형) 타일 붙임은 본 품에 25%를 가산한다.
- 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기위해 비규칙적으로 절단하여 

시공되는 이형타일 등) 붙임은 품의 35∼50%를 가산한다.
[주] ① 본 품은 타일의 접착제 붙이기 기준이다.

② 본 품에는 먹매김, 규준틀설치, 접착제 비빔, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리작업을 포함
한다. 

③ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일, 벽화타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완 3-2-3 타일줄눈 설치
(㎡당)

구 분
타일규격(㎡) 줄눈공 (인)

벽 면
0.04∼0.10이하 0.020
0.11∼0.20이하 0.017

모자이크(유니트형) 0.020
[주] ① 본 품은 떠붙이기로 시공된 타일의 줄눈을 장치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.

3-1 공통공사
3-1-2 타일줄눈 설치

(㎡당)
구분 단위 수 량

0.04~0.10㎡이하0.11~0.20㎡이하0.21~0.40㎡이하
바 닥 면 줄 눈 공 인 0.016 0.013 0.011
벽 면 줄 눈 공 인 0.020 0.017 0.015

[주] ① 본 품은 타일의 줄눈을 기배합된 줄눈재로 설치하는 기준이다. 줄눈재 도포 기준이다.
② 본 품은 줄눈재 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 재료량은 다음을 참고한다.

(㎡당)
구 분 떠붙이기 압착붙이기

줄눈 모르타르량(㎥) 0.005 0.001
 ※ 배합비 1:1 기준하며, 재료할증은 포함되어 있다.

3-3-3 타일줄눈 설치
(㎡당)

 구 분
타일규격(㎡) 줄눈공 (인)

바 닥 면
0.04∼ 0.10이하 0.016
0.11∼ 0.20이하 0.013

모자이크(유니트형) 0.016

벽 면
0.04∼ 0.10이하 0.020
0.11∼ 0.20이하 0.017

모자이크(유니트형) 0.020
[주] ① 본 품은 압착붙이기에 의해 시공된 타일의 줄눈을 장치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다. 
③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.

3-4-2 타일줄눈 설치
(㎡당)

 구 분
타일규격(㎡) 줄눈공 (인)

벽 면
0.04∼ 0.10이하 0.020
0.11∼ 0.20이하 0.017

모자이크(유니트형) 0.020
[주] ① 본 품은 접착 붙이기로 시공된 타일의 줄눈을 장치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다. 
③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.



2020년 적용

- 제9장 미장공사 -

2020. 1.

국 토 교 통 부
한국건설기술연구원
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

9-3 충전
9-3-1 창호주위 모르타르 충전

(10m당)
구 분 단 위 수 량

미 장 공 인 0.14
보 통 인 부 인 0.04

[주] ① 본 품은 창문틀 내･외를 모르타르로 충전하는 품이다.
② 본 품은 소운반, 비빔, 틀주변 바탕정리, 모르타르 충전 및 마무리작업을 포함한다.
③ 방수 코킹은 별도 계상한다.
④ 모르타르 충전 소모재료는 다음을 참고한다.

  
구 분 단 위 수 량

시 멘 트 ㎏ 27.3
모 래 ㎥ 0.06

9-3 충전
9-3-1 창호주위 모르타르 충전

(10m당)
구 분 단 위 수 량

현행과 동일
[주] ① 본 품은 창호틀 주위에 모르타르를 사용하여 충전하는 기준이다.

② 본 품은 바탕정리, 모르타르 비빔 및 충전, 마무리작업을 포함한다.
③ 방수 코킹은 ‘6-6-1 수밀코킹’을 따른다.
④ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
⑤ 모르타르 재료량은 다음을 참고한다.

  
구 분 단 위 수 량

시 멘 트 ㎏ 27.3
모 래 ㎥ 0.06

 - 적정검토

9-3-2 창호주위 발포우레탄 충전
(10m당)

구 분 단 위 수 량
미 장 공 인 0.08
보 통 인 부 인 0.03

[주] ① 본 품은 창문틀 내･외를 발포우레탄으로 충전하는 품이다.
② 본 품은 틀주변 바탕정리, 발포우레탄 충전 및 마무리작업을 포함한다.

9-3-2 창호주위 발포우레탄 충전
(10m당)

구 분 단 위 수 량

현행과 동일

[주] ① 본 품은 창호틀 주위에 발포우레탄을 사용하여 충전하는 기준이다.
② 본 품은 바탕정리, 발포우레탄 충전, 마무리작업을 포함한다.
③ 방수 코킹은 ‘6-6-1 수밀코킹’을 따른다.



2020년 적용

- 제10장 창호 및 유리공사 -

2020. 1.

국 토 교 통 부
한국건설기술연구원
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현       행 개       정
제10장 창호 및 유리공사 편제

대분류 중분류 비고

10-1 창호

10-1-1 목재창호 설치
10-1-2 강재창호 설치
10-1-3 알루미늄창호 설치
10-1-4 합성수지창호 설치
10-1-5 셔터설치(장치포함)

10-2 부속자재
10-2-1 도어체크 설치
10-2-2 플로어힌지 설치
10-2-3 도어록 설치

10-3 유리 10-3-1 판유리 끼우기
10-3-2 복층유리 끼우기

10-4 커튼월
10-4-1 알루미늄 프레임 설치
10-4-2 외벽 패널 설치
10-4-3 코킹

제10장 창호 및 유리공사 편제
대분류 중분류 개정결과

10-1 창호

10-1-1 목제창호 설치
10-1-2 강제창호 설치
10-1-3 알루미늄창호 설치
10-1-4 합성수지창호 설치
10-1-5 셔터설치(장치포함)

10-2 부속자재
10-2-1 도어체크 설치
10-2-2 플로어힌지 설치
10-2-3 도어록 설치

10-3 유리 10-3-1 창호유리 설치
10-3-2 커튼월유리 설치

10-4 커튼월
10-4-1 알루미늄 프레임 설치
10-4-2 외벽 패널 설치
10-4-3 코킹
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

10-1 창호
10-1-1 목재창호 설치

(개소당)
구 분 단위 수량

창호공 보통인부
1.5㎡미만 인 0.265 0.072

1.5∼2.5㎡미만 인 0.305 0.078
2.5∼3.5㎡미만 인 0.358 0.085
3.5∼4.5㎡미만 인 0.411 0.093
4.5∼5.5㎡미만 인 0.464 0.100
5.5∼6.5㎡미만 인 0.517 0.107
6.5∼7.5㎡미만 인 0.570 0.115

[주] ① 본 품은 목재창호의 문틀 설치 및 기성제품 창호달기 품이다.
② 본 품은 소운반, 문틀 현장재단, 창호설치, 부속철물(문바퀴, 경첩) 달기 및 마무리 작

업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동대패, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

10-1 창호
10-1-1 목제창호 설치

(개소당)
구 분 단위

 수 량
1.0㎡
이하

1.0∼3.0㎡
이하

3.0∼6.0㎡
이하

6.0∼8.0㎡
이하

여 닫 이
창 호 공 인 0.261 0.313 0.431 0.554
보 통 인 부 인 0.056 0.064 0.088 0.113

미 서 기
( 단 창 )

창 호 공 인 0.248 0.297 0.409 0.526
보 통 인 부 인 0.054 0.061 0.084 0.108

비 고
- 문선을 설치하는 경우 다음 품을 추가 계상한다.

(m당)
구 분 단 위 수 량

창  호  공 인 0.010
[주] ① 본 품은 목재창호의 조립 및 설치 기준이다.

② 본 품은 창호틀(내틀, 스토퍼, 레일 등) 조립 및 설치, 창호짝 설치, 부속철물(경첩, 문
달기) 설치 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동대패, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

 - 보완

10-1-2 강재창호 설치
(개소당)

구 분 단위 수량
창호공 보통인부

1.5㎡미만 인 0.415 0.132
1.5∼2.5㎡미만 인 0.451 0.143
2.5∼3.5㎡미만 인 0.498 0.158
3.5∼4.5㎡미만 인 0.545 0.173
4.5∼5.5㎡미만 인 0.592 0.188
5.5∼6.5㎡미만 인 0.639 0.203
6.5∼7.5㎡미만 인 0.686 0.218

[주] ① 본 품은 강재창호의 문틀 설치 및 기성제품 창호달기 품이다. 
② 본 품은 소운반, 연결철물 설치, 창호설치, 부속철물(문바퀴, 경첩)달기 및 마무리작업

을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 휴대용 전기그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계

상한다.

10-1-2 강제창호 설치
(개소당)

구 분 단위 수 량
1.0㎡이하 1.0∼3.0㎡이하 3.0∼6.0㎡이하 6.0∼8.0㎡이하

창 호 공 인 0.393 0.432 0.560 0.658

보 통 인 부 인 0.094 0.103 0.134 0.157

[주] ① 본 품은 여닫이 강재창호 설치 기준이다.
② 본 품은 창호틀 설치, 창호짝 설치, 부속철물(경첩) 설치 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 전동드릴, 그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계

상한다. 
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10-1-3 알루미늄창호 설치
(개소당)

구 분 단위 수량
창호공 보통인부

1.5㎡미만 인 0.208 0.047
1.5∼3.5㎡미만 인 0.283 0.064
3.5∼5.5㎡미만 인 0.375 0.089
5.5∼7.5㎡미만 인 0.459 0.103
7.5∼9.5㎡미만 인 0.489 0.110
9.5∼11.5㎡미만 인 0.512 0.116

[주] ① 본 품은 알루미늄창호 틀 설치 및 기성제품 창호달기 품이다.
② 본 품은 소운반, 연결철물 설치, 창호설치 및 마무리작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

10-1-3 알루미늄창호 설치
(개소당)

구 분 단위
 수 량

1.0㎡이하 1.0∼3.0㎡
이하

3.0∼6.0㎡
이하

6.0∼9.0㎡
이하

9.0∼12.0㎡
이하

창 호 공 인 0.208 0.283 0.403 0.471 0.512

보통인부 인 0.047 0.063 0.084 0.108 0.116

[주] ① 본 품은 미서기, 프로젝트창 등 알루미늄창호 설치 기준이다.
② 본 품은 앵커 및 연결철물 설치, 창호(틀, 짝) 설치, 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

 - 보완

10-1-4 합성수지창호 설치
(개소당)

구 분 단위 수량
창호공 보통인부

1.5㎡미만 인 0.179 0.039
1.5∼3.5㎡미만 인 0.235 0.052
3.5∼5.5㎡미만 인 0.327 0.072
5.5∼7.5㎡미만 인 0.409 0.090
7.5∼9.5㎡미만 인 0.469 0.103
9.5∼11.5㎡미만 인 0.497 0.114

[주] ① 본 품은 합성수지 창호틀 설치 및 기성제품 창호달기 품이다.
② 본 품은 소운반, 연결철물 설치, 창호설치 및 마무리작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

10-1-4 합성수지창호 설치
(개소당)

구 분 단위
 수 량

1.0㎡이하 1.0∼3.0㎡
이하

3.0∼6.0㎡
이하

6.0∼9.0㎡
이하

9.0∼12.0㎡
이하

단 창 창 호 공 인 0.169 0.210 0.337 0.413 0.468
보통인부 인 0.037 0.046 0.068 0.091 0.104

이중창 창 호 공 인 0.200 0.247 0.381 0.476 0.542
보통인부 인 0.044 0.055 0.085 0.106 0.121

[주] ① 본 품은 미서기 합성수지창호 설치 기준이다.
② 본 품은 앵커 및 연결철물 설치, 창호(틀, 짝) 설치, 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.  

 - 적정검토

10-1-5 셔터설치(장치포함)
(개소당)

구 분 단위 수량
창호공 보통인부

5.0㎡미만 인 2.35 0.79
5.0∼10.0㎡미만 인 2.94 0.99
10.0∼15.0㎡미만 인 3.53 1.19
15.0∼20.0㎡미만 인 4.12 1.39
20.0∼25.0㎡미만 인 4.71 1.58

[주] ① 본 품은 전동셔터(강재, AL)를 설치하는 품이다.
② 본 품은 소운반, 가이드레일 설치, 샤프트 설치, 전동개폐기 설치, 셔터달기, 셔터박스 

설치 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 휴대용 전기그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계

상한다.

10-1-5 셔터설치(장치포함)
(개소당)

구분 단위 수 량
5㎡미만 5∼10㎡미만 10∼15㎡미만 15∼20㎡미만 20∼25㎡미만

창 호 공 인
현행과 동일

보 통 인 부 인

[주] ① 본 품은 전동셔터(강재, AL) 설치 기준이다.
② 본 품은 가이드레일, 샤프트, 전동개폐기, 셔터 및 셔터박스 설치 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 전기그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 
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10-2 부속자재
10-2-1 도어체크 설치

(10개소당)
구 분 단 위 수 량

창  호  공 인 0.62
보 통 인 부 인 0.31

[주] ① 본 품은 기성제품 창호의 철물달기를 기준한 품이다.
② 본 품은 소운반, 철물달기 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

10-2 부속자재
10-2-1 도어체크 설치

(10개소당)
구 분 단 위 수 량

현행과 동일

[주] ① 본 품은 여닫이문의 도어체크 설치 기준이다.
② 본 품은 도어체크 조립(브라켓, 링크, 바디) 및 설치를 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

 - 적정검토

10-2-2 플로어힌지 설치
(10개소당)

구 분 단 위 수 량
창  호  공 인 0.96
보 통 인 부 인 0.48

[주] ① 본 품은 기성제품 창호의 철물달기를 기준한 품이다.
② 본 품은 소운반, 철물달기 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

10-2-2 플로어힌지 설치
(10개소당)

구 분 단 위 수 량
현행과 동일

[주] ① 본 품은 강화유리문의 플로어힌지 설치 기준이다.
② 본 품은 플로어힌지 및 로트 설치를 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

 - 보완

10-2-3 도어록 설치
(10개소당)

구 분 단 위 수 량
목재 강재

창  호  공 인 0.19 0.11
보 통 인 부 인 - -

[주] ① 본 품은 기성제품 창호의 철물달기를 기준한 품이다.
② 본 품은 소운반, 철물달기 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 목재창호의 도어록 설치는 현장에서의 구멍뚫기 작업을 포함한다.
④ 특수도어록(디지털도어록 등)은 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(용접기, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

10-2-3 도어록 설치
(10개소당)

구 분 단 위
수 량

일반도어록 디지털도어록
목재창호 강재창호 강재창호

창  호  공 인 0.31 0.24 0.43

[주] ① 본 품은 목재 및 강재창호의 도어록 기준이다.
② 일반도어록은 레버형, 원형 기준이다.
③ 본 품은 손잡이 및 캐치박스 설치를 포함하며, 목재창호는 구멍뚫기를 포함한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 절단기 등)의 기계경비는 다음을 계상한다.

구분 목재창호 강재창호
인력품의 4% 2%
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10-3 유리
10-3-1 판유리 끼우기

(㎡당)
구 분 단 위 유리두께

3㎜ 이하 5㎜ 이하 10㎜ 미만 10㎜ 이상

유 리 공 인 0.080 0.092 0.106 0.136

[주] ① 본 품은 창호틀 및 창짝이 설치된 곳에 유리를 끼우는 품이다.
② 본 품은 소운반, 유리닦기, 유리끼우기, 코킹재 설치, 실링재 도포 및 마무리 

작업을 포함한다.
③ 특수창호 및 특수유리인 경우에는 별도 계상한다.

10-3 유리
10-3-1 창호유리 설치

(㎡당)
구 분 단 위

수 량
3㎜
이하

5㎜
이하

9㎜
이하

12㎜
이하

16㎜
이하

18㎜
이하

22㎜
이하

24㎜
이하

28㎜
이하

판 유 리 유 리 공 인 0.072 0.083 0.095 0.124 - - - - -
보통인부 인 0.011 0.013 0.015 0.017 - - - - -

복층유리 유 리 공 인 - - - 0.103 0.113 0.118 0.120 0.124 0.133
보통인부 인 - - - 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021

[주] ① 본 품은 일반창호의 유리끼우기 기준이다.
② 본 품은 유리끼우기, 누름대 설치, 실링재 도포, 유리닦기 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 특수창호 및 특수유리(접합유리, 3중유리 등)인 경우에는 별도 계상한다.

 - 보완

10-3-2 복층유리 끼우기
(㎡당)

유리두께 단 위 유리공
일반창호 커튼월

12㎜ 3+6A+3 인 0.114 0.133
16㎜ 5+6A+5 인 0.126 0.146
22㎜ 5+12A+5 인 0.133 0.154
18㎜ 6+6A+6 인 0.131 0.152
24㎜ 6+12A+6 인 0.138 0.161
28㎜ 8+12A+8 인 0.148 0.172

[주] ① 본 품은 창호틀 및 창짝이 설치된 곳에 유리를 끼우는 품이다.
② 일반창호 유리끼우기는 소운반, 유리닦기, 유리끼우기, 코킹재 시공, 실링재 도포 및 마무

리 작업을 포함한다.
③ 커튼월 유리끼우기는 양면테이프 시공과 구조용 실란트 도포작업을 포함한다.
④ 특수창호 및 특수유리인 경우에는 별도 계상한다.

10-3-2 커튼월유리 설치
(㎡당)

구 분 단 위 수 량
12㎜이하 16㎜이하 18㎜이하 22㎜이하 24㎜이하 28㎜이하

유 리 공 인 0.120 0.131 0.137 0.139 0.145 0.155

보 통 인 부 인 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025

[주] ① 본 품은 커튼월 프레임에 구조용실란트를 사용하여 복층유리를 부착하는 기준이다.
② 본 품은 노튼테이프 설치, 유리 붙이기, 구조실란트 및 방수실링재 도포, 유리닦기 및 

마무리 작업을 포함한다.
③ 특수창호 및 특수유리(접합유리, 3중유리 등)인 경우에는 별도 계상한다.
④ 비계매기에 대한 품 또는 고소작업차 기계경비는 별도 계상한다.
⑤ 외벽의 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상인 경우 매 

3층마다 4%씩 가산할 수 있다.
층

구분 1∼3층 4∼6층 7∼9층 10∼12층 13∼15층 16∼18층
할증률(%) 0 5 8 12 16 20  
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10-4 커튼월
10-4-1 알루미늄 프레임 설치

(10㎏당)
구 분 단 위 수 량

창 호 공 인 0.23
보 통 인 부 인 0.08

[주] ① 본 품은 알루미늄 프레임을 현장에서 가공, 조립 및 설치하는 품이다.
② 본 품은 소운반, 앵커 및 연결철물 설치, 커튼월 조립 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
④ 작업발판설치, 비계매기 또는 장애물처리 등에 대한 품은 필요에 따라 별도 

계상한다.
⑤ 외벽의 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상인 경우 매 

3층마다 4%씩 가산할 수 있다.
층

구분 1∼3층 4∼6층 7∼9층 10∼12층 13∼15층 16∼18층
할증률(%) 0 5 8 12 16 20  

10-4 커튼월
10-4-1 알루미늄 프레임 설치

(10㎏당)
구 분 단 위 수 량

현장가공 공장가공
창 호 공 인 0.23 0.20
보 통 인 부 인 0.08 0.07

[주] ① 본 품은 스틱월방식 커튼월의 알루미늄 프레임을 조립해서 설치하는 기준이다.
② 현장가공은 현장 가공장에서 프레임을 가공, 제작하여 설치하는 기준이다.
③ 공장가공은 공장에서 가공, 제작한 프레임을 반입하여 조립하는 기준이다.
④ 본 품은 먹매김, 앵커설치, 프레임 제작 및 조립, 커튼월 설치를 포함한다.
⑤ 비계매기 또는 고소작업차 비용은 필요시 별도 계상한다.
⑥ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴 등)의 기계경비는 3%로 계상한다.
⑦ 외벽의 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상인 경우 매 

3층마다 4%씩 가산할 수 있다.
층

구분 1∼3층 4∼6층 7∼9층 10∼12층 13∼15층 16∼18층
할증률(%) 0 5 8 12 16 20  
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

10-4-2 외벽 패널 설치
(10㎡당)

구 분 단 위
수 량

벽면 천장 및 지붕
강재트러스 설치 패널설치 강재트러스 설치 패널설치

용  접  공 인 1.30 - 1.56 -
철 공 인 0.72 0.39 0.86 0.47
보 통 인 부 인 - 0.24 - 0.29

[주] ① 본 품은 구조물 벽면에 패널을 설치하는 품이다.
② 강재트러스 설치는 소운반, 앵커철물 설치, 강재트러스 현장가공 및 설치를 포함한다.
③ 단열재 및 줄눈 필요시 재료 및 품은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(절단기, 용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
⑤ 작업발판설치, 비계매기 또는 장애물처리 등에 대한 품은 필요에 따라 별도 계상한다.
⑥ 외벽의 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상인 경우 매 

3층마다 4%씩 가산할 수 있다.
층

구분 1∼3층 4∼6층 7∼9층 10∼12층 13∼15층 16∼18층
할증률(%) 0 5 8 12 16 20  

10-4-2 외벽 패널 설치
(10㎡당)

구 분 단 위
수 량

트러스 설치 패널 설치
벽 천장 및 지붕 벽 천장 및 지붕

현행과 동일

[주] ① 본 품은 강재(각관) 트러스 및 AL 패널 설치 기준이다.
② 본 품은 앵커철물 설치, 트러스 절단 및 설치, 패널 설치, 마무리작업이 포함된 것이다.
③ 단열재를 설치하는 경우 ‘[건축부문] 5-3 단열재’를 따른다.
④ 비계매기 또는 고소작업차 비용은 필요시 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
⑥ 외벽의 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상인 경우 매 

3층마다 4%씩 가산할 수 있다.
층

구분 1∼3층 4∼6층 7∼9층 10∼12층 13∼15층 16∼18층
할증률(%) 0 5 8 12 16 20

 - 적정검토

10-4-3 코킹
(10m당)

구 분 단 위 수 량
코 킹 공 인 0.15
보 통 인 부 인 0.07

[주] ① 본 품은 패널사이 수밀을 위하여 코킹 마감작업을 기준한 품이다.
② 본 품은 백업재 채움, 테이프 붙임, 코킹, 보양재 제거 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 코킹 두께는 20㎜를 기준한다.

10-4-3 코킹
(10m당)

구 분 단 위 수 량

현행과 동일

[주] ① 본 품은 외벽 패널의 줄눈 및 수밀코킹 기준이다.
② 본 품은 백업재 채움, 마스킹테이프 붙임, 코킹, 보양재 제거 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 비계매기 또는 고소작업차 비용은 필요시 별도 계상한다.
④ 외벽의 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상인 경우 매 

3층마다 4%씩 가산할 수 있다.
층

구분 1∼3층 4∼6층 7∼9층 10∼12층 13∼15층 16∼18층
할증률(%) 0 5 8 12 16 20
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현       행 개       정
제3장 보온공사 편제

대분류 중분류 비고

3-1 배관보온
3-1-1 일반마감 배관보온
3-1-2 공장가공 칼라함석마감 배관보온
3-1-3 현장가공 칼라함석마감 배관보온 삭제

3-2 밸브보온
3-2-1 일반마감 밸브보온
3-2-2 공장가공 함석마감 밸브보온
3-2-3 현장가공 함석마감 밸브보온 삭제

3-3 덕트보온 3-3-1 각형덕트 보온
3-3-2 원형덕트 보온

3-4 발열선 3-4-1 발열선 설치
3-4-2 분전함 설치

제3장 보온공사 편제
대분류 중분류 비고

3-1 배관보온
3-1-1 일반마감 배관보온

3-1-2 칼라함석마감 배관보온

3-2 밸브보온
3-2-1 일반마감 밸브보온

3-2-2 함석마감 밸브보온

3-3 덕트보온 3-3-1 각형덕트 보온
3-3-2 원형덕트 보온

3-4 발열선 3-4-1 발열선 설치
3-4-2 분전함 설치
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

3-1 배관보온
3-1-1 일반마감 배관보온

(m당)
구분

단위
고무발포보온재 발포폴리에틸렌보온재

규격
(㎜)

보온두께
(㎜) 보온공 보통인부 보온공 보통인부

ø15 25이하 인 0.034 0.005 0.024 0.00250이하 인 0.057 0.008 0.040 0.003
20 25이하 인 0.040 0.005 0.028 0.00250이하 인 0.065 0.008 0.046 0.003
25 25이하 인 0.045 0.006 0.031 0.00250이하 인 0.069 0.009 0.048 0.003
32 25이하 인 0.053 0.007 0.036 0.00350이하 인 0.082 0.011 0.055 0.005
40 25이하 인 0.062 0.008 0.042 0.00350이하 인 0.095 0.012 0.064 0.005
50 25이하 인 0.073 0.010 0.049 0.00450이하 인 0.112 0.015 0.075 0.006
65 25이하 인 0.089 0.012 0.059 0.00550이하 인 0.120 0.016 0.080 0.007
80 25이하 인 0.106 0.014 0.070 0.00550이하 인 0.140 0.018 0.092 0.007
100 25이하 인 0.128 0.017 0.084 0.00650이하 인 0.160 0.021 0.105 0.008
125 25이하 인 0.155 0.021 0.101 0.00850이하 인 0.194 0.026 0.126 0.010
150 25이하 인 0.183 0.025 0.119 0.00950이하 인 0.227 0.031 0.147 0.011
200 25이하 인 0.235 0.032 0.154 0.01250이하 인 0.267 0.036 0.175 0.014
250 25이하 인 0.283 0.039 0.186 0.01450이하 인 0.303 0.042 0.202 0.015
300 25이하 인 0.328 0.047 0.217 0.01750이하 인 0.344 0.049 0.228 0.018

비 고

- 유리면보온재(글라스울)로 보온하는 경우는 고무발포보온재 품에 90%를 
적용한다.

- 결로방지를 위해 보온전 사전 비닐감기가 필요한 경우는 발포폴리에틸렌보온재 
설치 품의 15%을 적용한다. 

- 다음의 경우에는 기준품을 할증하여 적용한다. 
할 증 요 인 할증률

- 고무발포보온재의 마감재를 시공하지 않는 경우 - 10%
- 은박 발포폴리에틸렌보온재로 시공할 경우 - 5%
- 마감재를 폴리프로필렌 sheet(APS 또는 TS커버)로 시공할 경우 15%

[주] ① 본 품은 고무발포보온재, 발포폴리에틸렌보온재로 기계설비 배관을 보온하는 품이다. 
② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 재단, 보온재, 마감재 및 알루미늄 밴드 설치, 마무리 

작업을 포함한다. 
③ 마감재는 PVC 보온테이프(매직테이프)를 기준한다. 

3-1 배관보온
3-1-1 일반마감 배관보온

(m당)
구분

단위
고무발포보온재 발포폴리에틸렌보온재

규격
(㎜)

보온두께
(㎜) 보온공 보통인부 보온공 보통인부

ø15 25이하 인 0.034 0.003

현행과 동일

50이하 인 0.056 0.004
20 25이하 인 0.039 0.00350이하 인 0.064 0.004
25 25이하 인 0.043 0.00350이하 인 0.067 0.004
32 25이하 인 0.050 0.00450이하 인 0.077 0.007
40 25이하 인 0.059 0.00450이하 인 0.090 0.007
50 25이하 인 0.069 0.00650이하 인 0.105 0.008
65 25이하 인 0.083 0.00750이하 인 0.112 0.010
80 25이하 인 0.098 0.00750이하 인 0.129 0.010
100 25이하 인 0.118 0.00850이하 인 0.147 0.011
125 25이하 인 0.141 0.01150이하 인 0.176 0.014
150 25이하 인 0.167 0.01350이하 인 0.206 0.015
200 25이하 인 0.216 0.01750이하 인 0.245 0.020
250 25이하 인 0.260 0.02050이하 인 0.283 0.021
300 25이하 인 0.304 0.02450이하 인 0.319 0.025

비 고

- 기계실은 본 품의 20%를 가산한다.
- 그루브조인트식 배관에 보온을 하는 경우 본 품의 10%를 가산한다.
- 유리면보온재(글라스울)로 보온하는 경우는 고무발포보온재 품에 90%를 

적용한다.
- 결로방지를 위해 보온전 사전 비닐감기가 필요한 경우는 발포폴리에틸렌보온재 

설치 품의 15%를 적용한다. 
- 다음의 경우에는 기준품을 할증하여 적용한다.

할 증 요 인 할증률
- 마감재를 시공하지 않는 경우 - 10%
- 마감재를 폴리프로필렌 sheet(APS 또는 TS커버)로 시공할 경우 15%

[주] ① 본 품은 고무발포보온재, 발포폴리에틸렌보온재를 사용한 기계설비배관 보온 기준이다.
② 본 품은 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 

포함한다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 보완

3-2 밸브보온
3-2-1 일반마감 밸브보온

배관부속 및 밸브 등의 보온은 ‘[기계설비부문] 13-3 배관 및 기기보온’을 참조하여 별도 
계상한다.

3-2 밸브보온
3-2-1 일반마감 밸브보온

(개소당)
구분

단위
고무발포보온재 발포폴리에틸렌보온재

규격
(㎜)

보온두께
(㎜) 보온공 보통인부 보온공 보통인부

ø15 25이하 인 0.198 0.066 0.149 0.049
50이하 인 0.333 0.111 0.251 0.083

20 25이하 인 0.204 0.068 0.153 0.051
50이하 인 0.344 0.114 0.259 0.086

25 25이하 인 0.211 0.070 0.158 0.052
50이하 인 0.355 0.118 0.267 0.089

32 25이하 인 0.220 0.073 0.165 0.055
50이하 인 0.371 0.123 0.279 0.092

40 25이하 인 0.230 0.076 0.173 0.057
50이하 인 0.388 0.129 0.292 0.097

50 25이하 인 0.243 0.081 0.183 0.061
50이하 인 0.410 0.136 0.308 0.102

65 25이하 인 0.258 0.086 0.194 0.064
50이하 인 0.440 0.146 0.331 0.110

80 25이하 인 0.288 0.096 0.217 0.072
50이하 인 0.471 0.156 0.354 0.117

100 25이하 인 0.342 0.113 0.257 0.085
50이하 인 0.531 0.176 0.400 0.132

125 25이하 인 0.361 0.120 0.271 0.090
50이하 인 0.592 0.196 0.445 0.148

150 25이하 인 0.383 0.127 0.288 0.096
50이하 인 0.638 0.211 0.479 0.159

200 25이하 인 0.418 0.138 0.314 0.104
50이하 인 0.653 0.216 0.491 0.163

250 25이하 인 0.440 0.146 0.331 0.110
50이하 인 0.744 0.247 0.559 0.185

300 25이하 인 0.516 0.171 0.388 0.129
50이하 인 0.774 0.257 0.582 0.193

비 고 - 기계실은 본 품의 20%를 가산한다.
[주] ① 본 품은 고무발포보온재, 발포폴리에틸렌보온재를 사용한 기계설비밸브 보온 기준이다.

② 본 품은 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 
포함한다.

③ 알람체크밸브, 준비작동식밸브 등 각종부속(자동경보장치, 배수밸브, 작동시험밸브, 압력
스위치, 압력계 등)이 부착되어 있는 밸브에 보온하는 경우 25%까지 가산할 수 있다.
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구분 현       행 개       정 비고

 - 적정검토

3-1-2 공장가공 칼라함석마감 배관보온
(m당)

구 분 단위 수 량
규격(㎜) 보온두께(㎜) 보온공 보통인부

ø15 25t 인 0.075 0.012 
20 25t 인 0.079 0.013 
25 25t 인 0.083 0.013 
32 25t 인 0.089 0.014 
40 25t 인 0.093 0.015 
50 25t 인 0.101 0.016 
65 40t 인 0.133 0.021
80 40t 인 0.142 0.023 
100 40t 인 0.159 0.026 
125 40t 인 0.177 0.028 
150 40t 인 0.194 0.031 
200 50t 인 0.243 0.039 
250 50t 인 0.278 0.045 
300 50t 인 0.314 0.051 

[주] ① 본 품은 공장에서 가공된 상태의 칼라함석을 사용하여 배관을 보온하는 품이다.
② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 설치, 마무리 작업을 포함한다. 
③ 규격은 본관의 규격을 의미하며, 보온두께는 관보온재 설치두께를 의미한다.

3-1-2 칼라함석마감 배관보온
(m당)

구 분 단위 수 량
규격(㎜) 보온두께(㎜) 보온공 보통인부

현행과 동일

[주] ① 본 품은 공장에서 가공된 상태의 칼라함석을 사용하여 배관을 보온하는 기준이다.
② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 설치, 마무리 작업을 포함한다. 
③ 규격은 본관의 규격을 의미하며, 보온두께는 관보온재 설치두께를 의미한다.

 - 삭제

3-1-3 현장가공 칼라함석마감 배관보온
(m당)

규격 보온두께 보온통(m) 함석(㎡) 보온공 덕트공
ø15 25t 1.05 0.38 0.049 0.078
20 〃 〃 0.40 0.052 0.082
25 〃 〃 0.43 0.056 0.088
32 〃 〃 0.50 0.062 0.103
40 〃 〃 0.52 0.068 0.106
50 〃 〃 0.57 0.074 0.116
65 40t 〃 0.71 0.090 0.146
80 〃 〃 0.76 0.099 0.156
100 〃 〃 0.86 0.129 0.177
125 〃 〃 0.97 0.148 0.199
150 〃 〃 1.07 0.174 0.220
200 50t 〃 1.35 0.218 0.277
250 〃 〃 1.55 0.265 0.318
300 〃 〃 1.76 0.326 0.362

[주] ① 원자재상태의 함석을 가공하여 마감하는 품이다.
② 함석두께 0.3㎜를 기준으로 한 것이다. 
③ 본 품은 보온재의 소운반이 포함되었으며 잡재료는 별도 계상한다.

- 삭 제 -
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 - 적정검토

3-2-2 공장가공 함석마감 밸브보온
(개소당)

규 격 (㎜) 단 위 보 온 공 (인) 보통인부 (인)
ø50 이하 인 0.206 0.033 

65 인 0.231 0.036 
80 인 0.255 0.040 
100 인 0.288 0.046 
125 인 0.329 0.052 
150 인 0.370 0.058 
200 인 0.452 0.071 
250 인 0.534 0.084 
300 인 0.616 0.097 

[주] ① 본 품은 공장에서 가공된 상태의 함석을 사용하여 밸브를 보온하는 기준이다.
② 본 품은 보온재의 설치 및 마무리 작업이 포함된 것이다.
③ 본 품은 개폐형을 기준으로 한 것이다.

3-2-2 함석마감 밸브보온
(개소당)

규 격 (㎜) 단 위 보 온 공 (인) 보통인부 (인)

현행과 동일

[주] ① 본 품은 공장에서 가공된 상태의 함석을 사용하여 밸브를 보온하는 기준이다.
② 본 품은 보온재의 설치 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 본 품은 개폐형을 기준으로 한 것이다.

 - 삭제

3-2-3 현장가공 함석마감 밸브보온
(개소당)

규격(㎜) 함석 보온공 함석공
ø50 이하 1.21(㎡) 0.194 0.653

65 1.31 0.206 0.746
80 1.51 0.219 0.840
100 1.72 0.285 0.933
125 2.06 0.311 1.028
150 2.39 0.338 1.120
200 3.16 0.379 1.306

[주] ① 본 품 보온재 소운반이 포함되었으며 잡자재는 별도 계상한다.
② 원자재상태의 함석을 가공하여 마감하는 품이다. 
③ 함석마감은 밸브의 보수가 용이한 개폐형을 기준으로 한 것이다.
④ 함석두께 0.4㎜를 기준으로 한 것이다

- 삭 제 -
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 - 적정검토

3-3 덕트보온
3-3-1 각형덕트 보온

(㎡당)

구 분 단 위
고무발포보온재

발포폴리에틸렌보온재
유리면보온재
(글라스울)

보온공 보통인부 보온공 보통인부
25㎜ 이하 인 0.257 0.046 0.304 0.054
50㎜ 이하 인 0.286 0.051 0.338 0.060

[주] ① 본 품은 접착제가 부착된 고무발포 보온재, 발포 폴리에틸렌 보온재와 접착제가 부착되
지 않은 유리면보온재(글라스울)로 덕트를 보온하는 품이다. 

② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 재단, 보온재 및 알루미늄밴드 설치, 마무리 작업을 
포함한다.

3-3 덕트보온
3-3-1 각형덕트 보온

(㎡당)

구 분 단 위
고무발포보온재 및 

발포폴리에틸렌보온재
유리면보온재
(글라스울)

25mm이하 50mm이하 25mm이하 50mm이하
보온공 인 현행과 동일보통인부 인

[주] ① 본 품은 접착제가 부착된 고무발포 보온재, 발포 폴리에틸렌 보온재와 접착제가 부착되
지 않은 유리면보온재(글라스울)를 사용한 각형덕트 보온 기준이다.

② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 재단, 보온재 및 알루미늄밴드 설치, 마무리 작업을 
포함한다.

 - 적정검토

3-3-2 원형덕트 보온
(㎡당)

구 분 단 위
고무발포보온재

발포폴리에틸렌보온재
유리면보온재
(글라스울)

보온공 보통인부 보온공 보통인부
25㎜ 이하 인 0.261 0.047 0.308 0.056
50㎜ 이하 인 0.290 0.052 0.343 0.061

[주] ① 본 품은 접착제가 부착된 고무발포 보온재, 발포 폴리에틸렌 보온재와 접착제가 부착되
지 않은 유리면보온재(글라스울)로 덕트를 보온하는 품이다.

② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 재단, 보온재 및 알루미늄밴드 설치, 마무리 작업을 
포함한다. 

3-3-2 원형덕트 보온
(㎡당)

구 분 단 위
고무발포보온재 및 

발포폴리에틸렌보온재
유리면보온재
(글라스울)

25mm이하 50mm이하 25mm이하 50mm이하
보온공 인 현행과 동일보통인부 인

[주] ① 본 품은 접착제가 부착된 고무발포 보온재, 발포 폴리에틸렌 보온재와 접착제가 부착되
지 않은 유리면보온재(글라스울)를 사용한 원형덕트 보온 기준이다.

② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 재단, 보온재 및 알루미늄밴드 설치, 마무리 작업을 
포함한다. 
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 - 적정검토

3-4 발열선
3-4-1 발열선 설치

 (m당)
구 분 단 위 수 량

기계설비공 보통인부
세 대 내 인 0.015 -
공 용 부 위 인 0.017 0.006

[주] ① 본 품은 작업준비, 소운반, 발열선 설치가 포함되어 있다. 
② 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다. 

적용 항목 적용 범위 미적용 범위

발열선 설치

․ 발열선 설치 및 고정
 (유리면 접착 테이프 사용)
․ 램프킷트 설치 및 연결
․ 파워커넥션킷트 설치 및 연결
․ 분기부 Tee Splice 설치
․ 관말 End Seal 설치
․ 온도센서 설치
․ 발열선 경고판 설치

․ 온도센서 연결 강제전선관 배관 및 
배선 인입

3-4 발열선
3-4-1 발열선 설치

 (m당)
구 분 단 위 수 량

세대내 공용부위
기 계 실 비 공 인 현행과 동일보 통 인 부 인

[주] ① 본 품은 배관의 발열선 설치를 기준한 것이다.
② 본 품은 다음을 포함한다.

구 분 세대내 공용부위

발열선 설치

․ 발열선 설치 및 고정
 (유리면 접착 테이프 사용)
․ 분기부 Tee Splice 설치
․ 관말 End Seal 설치
․ 온도센서 설치
․ 발열선 경고판 부착

․ 발열선 설치 및 고정
 (유리면 접착 테이프 사용)
․ 분기부 Tee Splice 설치
․ 관말 End Seal 설치
․ 온도센서 설치
․ 발열선 경고판 부착
․ 램프킷트 설치 및 연결
․ 파워커넥션킷트 설치 및 연결

③ 강제전선관 배관, 전기배선 인입작업은 별도 계상한다.

 - 적정검토

3-4-2 분전함 설치
(개소당)

구 분 단 위 수 량
기 계 설 비 공 인 0.271
보  통  인  부 인 0.135

[주] ① 본 품은 작업준비, 소운반, 분전함 위치선정 및 고정, 작동시험 및 정리가 포함되어 있다.
② 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다. 

적용 항목 적용 범위 미적용 범위

분전함 설치
․ 분전함 설치 및 고정
․ 배선 인입부 가공
․ 분전함 내부 배선 및 결선
․ 작동시험 및 정리

․ 전기 인입 및 결선
․ 파워커넥션킷트 연결부 강제전선관 

배관 및 배선 인입

3-4-2 분전함 설치
(개소당)

구 분 단 위 수 량
현행과 동일

[주] ① 본 품은 발열선의 작동을 위한 분전함(제어부) 설치 기준이다.
② 본 품은 분전함 설치 및 고정, 배선 인입부 가공, 분전함 내부 배선 및 결선, 작동시험 

및 정리작업을 포함한다.
③ 강제전선관 배관, 통신·전기배선 인입 및 결선작업은 별도 계상한다.



2020년 적용

- 제8장 공기조화설비공사 -

2020. 1.

국 토 교 통 부
한국건설기술연구원



- 136 -

현       행 개       정
제8장 공기조화설비공사 편제

대분류 중분류 비고

8-1 냉동기 및 냉각탑
8-1-1 냉동기 반입
8-1-2 냉동기 설치
8-1-3 냉각탑 설치

8-2 공기조화기

8-2-1 공기가열기, 공기냉각기, 공기여과기 설치
8-2-2 패키지형 공기조화기 설치
8-2-3 공기조화기(Air Handling Unit) 설치

신설
신설

8-3 보일러 및 방열기

8-3-1 보일러 설치
8-3-2 경유보일러 설치
8-3-3 가스보일러(가정용) 설치
8-3-4 온수보일러 설치
8-3-5 전기보일러 설치
8-3-6 방열기

신설

8-4 온수 및 온수분배기
8-4-1 전기온수기 설치

신설
8-4-2 온수분배기 설치

8-5 탱크 및 헤더 8-5-1 오일서비스탱크 설치

8-6 부수장비 8-6-1 로타리 오일 버너
8-6-2 건타입 오일버너

제8장 공기조화설비공사 편제
대분류 중분류 비고

8-1 냉동기 및 냉각탑
8-1-1 냉동기 반입
8-1-2 냉동기 설치
8-1-3 냉각탑 설치

8-2 공기조화기

8-2-1 공기가열기, 공기냉각기, 공기여과기 설치
8-2-2 패키지형 공기조화기 설치
8-2-3 공기조화기(Air Handling Unit) 설치
8-2-4 천장형 에어컨 설치
8-2-5 전열교환기 설치

8-3 보일러 및 방열기

8-3-1 보일러 설치
8-3-2 경유보일러 설치
8-3-3 가스보일러(가정용) 설치
8-3-4 온수보일러 설치
8-3-5 전기보일러 설치
8-3-6 방열기
8-3-7 전기콘벡터 설치

8-4 온수 및 온수분배기
8-4-1 전기온수기 설치
8-4-2 전기온수기(벽걸이형) 설치
8-4-3 온수분배기 설치

8-5 탱크 및 헤더 8-5-1 오일서비스탱크 설치

8-6 부수장비 8-6-1 로타리 오일 버너
8-6-2 건타입 오일버너
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 - 신설

8-2 공기조화기
8-2-4 천장형 에어컨 설치

(대당)

구분 단위
수량 (냉방능력 kW)

실내기 실외기
16이하 6~12이하 16이하

기 계 설 비 공 인 0.45 1.00 1.33
보 통 인 부 인 0.22 0.50 0.67
비 고

- 본 품의 실외기는 실내기 1대 연결기준이며, 실내기 추가로 인해 
실외기에 배관접합이 추가되는 경우, 실내기 대당 실외기 품의 15%를 
가산한다.

[주] ① 본 품은 천장에 설치하는 에어컨 실내기와 바닥에 상치하는 에어컨 실외기 설치 기준이다.
② 실내기는 위치선정, 앵커 및 달대 설치, 실내기 및 커버 설치, 제어부 결선, 배관접합 작

업을 포함한다.
③ 실외기는 위치선정, 실외기 설치, 배관접합, 냉매진공 및 충전, 작동시험을 포함한다.
④ 배관 설치 및 보온, 전기·통신배선 작업은 별도 계상한다.
⑤ 장비(크레인, 냉매가스 충전기 등)는 별도 계상한다.
⑥ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

 - 신설

8-2-5 전열교환기 설치
(대당)

구분 단위 수량 (풍량 ㎥/h)
250이하 500이하 800이하

기계설비공 인 0.21 0.28 0.36
보통인부 인 0.12 0.16 0.20

[주] ① 본 품은 천장에 설치하여 덕트와 연결하는 환기시스템(전열교환기) 기준이다. 
② 본 품은 앵커 및 달대 설치, 전열교환기 설치, 덕트연결(4구), 제어부 결선, 작동시험을 

포함한다.
③ 덕트공사(덕트 설치, 취출구 등) 및 전기·통신배선 작업은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
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 - 적정검토

8-3 보일러 및 방열기
8-3-3 가스보일러(가정용) 설치

(대당)

구 분 단위
수 량

13,000 
Kcal/hr

16,000 
Kcal/hr

20,000 
Kcal/hr

25,000 
Kcal/hr

30,000 
Kcal/hr

보 일 러 공 인 0.845 0.952 1.028 1.123 1.218
보 통 인 부 인 0.164 0.184 0.199 0.217 0.236
비  고 - 본 품은 벽걸이형설치 기준이며, 바닥설치형은 본 품에 15%를 감한다.

[주] ① 본 품은 세대내 가스보일러 설치작업을 기준한 것이다. 
② 본 품은 보일러 설치, 연도용 슬리브, 배기팬 설치 및 접속부의 기밀유지, 수압시험 및 

시운전이 포함되어 있다.

8-3 보일러 및 방열기
8-3-3 가스보일러(가정용) 설치

(대당)

구 분 단위
수 량

13,000 
Kcal/hr

16,000 
Kcal/hr

20,000 
Kcal/hr

25,000 
Kcal/hr

30,000 
Kcal/hr

보 일 러 공 인 현행과 동일보 통 인 부 인
비  고 - 바닥설치형은 본 품에 15%를 감한다.

[주] ① 본 품은 세대내 벽걸이형 가스보일러 설치 기준이다.
② 본 품은 보일러 설치, 연도용 슬리브, 배기팬 설치 및 접속부의 기밀유지, 수압시험 및 

시운전을 포함한다.
③ 보일러 하부 마감재(배관 커버 등)가 필요한 경우 별도 계상한다.

 - 신설

8-3-7 전기콘벡터 설치
(대당)

구분 단위 수량
기 계 설 비 공 인 0.09

[주] ① 본 품은 벽걸이형 전기콘벡터(740x440x105mm) 설치 기준이다.
② 본 품에는 브라켓 설치, 콘벡터 설치 작업을 포함한다.
③공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

 - 신설

8-4 온수기 및 온수분배기
8-4-2 전기온수기(벽걸이형) 설치

(대당)
구분 단위 수량

15L 30L 50L
보 일 러 공 인 0.17 0.18 0.23
보 통 인 부 인 0.07 0.08 0.09

[주] ① 본 품은 벽걸이형 전기온수기 설치 기준이다.
② 본 품에는 브라켓 설치, 전기온수기 설치, 시운전 작업을 포함한다.
③ 배관 및 밸브 등 부속 설치, 보온, 지지대 설치는 별도 계상한다.
④전선관, 전기배선은 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
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공통
2-3-2 콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체

길이
폭

3m 6m 9m 12m
비 고비계공 특별

인부 비계공 특별
인부 비계공 특별

인부 비계공 특별
인부

2.4M  0.17  0.08  0.28  0.15  0.35  0.11  0.36  0.18
H=2.6m
기준용도
- 사무실
- 창고

3.0M  0.20  0.09  0.29  0.17  0.39  0.19  0.38  0.20
3.5M  0.20  0.13  0.31  0.17  0.42  0.21  0.50  0.25
4.8M  0.25  0.13  0.38  0.19  0.47  0.24  0.70  0.35
6.0M  0.28  0.14  0.40  0.20  0.51  0.26  0.75  0.38

[주] ① 본 품은 설치 또는 해체시에 각각 적용한다.
② 사용중기는 10ton 크레인(타이어)을 기준으로 하였으며, 현장여건에 따라 양중기계를 

선정할 수 있으며, 기계경비 및 콘테이너형 가설건축물의 운반비는 별도 계상한다.
③ 크레인(타이어) 사용시간은 1개 설치당 1시간 기준이다. 두 개 이상을 연결해서 사용할 

경우 트럭크레인 사용시간은 다음과 같이 계산한다(예: 2개 연결시 2시간, 3개 연결시 3
시간).

④ 콘테이너형 가설건축물의 손율은 조립식 가설건축물의 손율에 따른다.
⑤ 지정 및 하부구조 등은 별도 계상한다.
⑥ 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상한다.
⑦ 전기, 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.
⑧ 특수구조의 콘테이너형 가설건축이 필요한 때에는 설계에 따라 별도 계상한다.

2-3-2 콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체
(개소당)

길이
폭

3m 6m 9m 12m
비 고비계공 특별

인부 비계공 특별
인부 비계공 특별

인부 비계공 특별
인부

2.4M  0.17  0.08  0.28  0.15  0.35  0.17  0.36  0.18
H=2.6m
기준용도
- 사무실
- 창고

3.0M  0.20  0.09  0.29  0.17  0.39  0.19  0.40  0.20
3.5M  0.20  0.13  0.31  0.17  0.42  0.21  0.50  0.25
4.8M  0.25  0.13  0.38  0.19  0.47  0.24  0.70  0.35
6.0M  0.28  0.14  0.40  0.20  0.51  0.26  0.75  0.38

[주] ① 본 품은 설치 또는 해체시에 각각 적용한다.
② 사용중기는 10ton 크레인(타이어)을 기준으로 하였으며, 현장여건에 따라 양중기계를 

선정할 수 있으며, 기계경비 및 콘테이너형 가설건축물의 운반비는 별도 계상한다.
③ 크레인(타이어) 사용시간은 1개 설치당 1시간 기준이다. 두 개 이상을 연결해서 사용할 

경우 트럭크레인 사용시간은 다음과 같이 계산한다(예: 2개 연결시 2시간, 3개 연결시 3
시간).

④ 콘테이너형 가설건축물의 손율은 조립식 가설건축물의 손율에 따른다.
⑤ 지정 및 하부구조 등은 별도 계상한다.
⑥ 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상한다.
⑦ 전기, 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.
⑧ 특수구조의 콘테이너형 가설건축이 필요한 때에는 설계에 따라 별도 계상한다.
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공통 2-8-3 방호선반 설치 및 해체 2-8-3 방호선반 설치

8-3-8 [70]기타기계
(7210) 동력분무기
분류
번호

규격
(㎝)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

7210-0485 4.85㎾ 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

8-3-8 [70]기타기계
(7210) 동력분무기
분류
번호

규격
(㎾)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

7210-0485 4.85 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

건축
2-3-2 ALC패널 설치

(㎡당)
규 격
(㎜) 단위 규격(mm)

75 100 125 150 175 200
조 적 공 인 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25
보 통 인 부 인 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11

[주] ① 본 품은 경량콘크리트 패널의 내벽설치 기준이다.
② 먹매김, 패널 절단 및 설치, 충전재 주입 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 부속철물 설치는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

2-3-2 ALC패널 설치
(㎡당)

구분 단위 수량
75㎜ 100㎜ 125㎜ 150㎜ 175㎜ 200㎜

조 적 공 인 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25
보 통 인 부 인 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11

[주] ① 본 품은 경량콘크리트 패널의 내벽설치 기준이다.
② 먹매김, 패널 절단 및 설치, 충전재 주입 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 부속철물 설치는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

기계설비
10-7-1 스프링클러 헤드설치

(개당)
구  분 단 위 배 관 공 보통인부

스프링클러 헤드 인/개 0.092 0.037
[주] ① 본 품은 스프링클러 시스템의 설비별 설치 품 기준이다. 

② 본 품에는 소운반, 설비별 설치품을 포함한다. 

10-7-1 스프링클러 헤드설치
(개당)

구  분 단 위 배 관 공 보통인부
스프링클러 헤드 인 0.092 0.037

[주] ① 본 품은 스프링클러 시스템의 설비별 설치 품 기준이다. 
② 본 품에는 소운반, 설비별 설치품을 포함한다. 


